

Έργο: Διαμόρφωση Δημοτικού οικοπέδου στην γέφυρα
Καλογήρου για στάθμευση των Δημοτικών οχημάτων και
μηχανημάτων
Θέση:
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Προϋπολογισμός Μελέτης

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ημερομηνία : 21/3/2019

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
<u>1. Εργασίες με τιμές μονάδος</u>	<u>53.154,67</u>
<u>1.1. ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</u>	<u>53.154,67</u>
<u>1.1.1. Χωματοουργικά - Καθαιρέσεις</u>	<u>4.764,43</u>
<u>1.1.2. Σκυροδέματα</u>	<u>39.465,49</u>
<u>1.1.3. Μεταλλικές κατασκευές</u>	<u>8.924,75</u>

Εργασίες Προϋπολογισμού		53.154,67
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	9.567,84
Σύνολο :		62.722,51
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	9.408,38
Σύνολο :		72.130,89
Ποσό για αναθεωρήσεις		
Σύνολο :		72.130,89
Στρογγυλοποίηση		46,53
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	17.322,58
Γενικό Σύνολο :		89.500,00

ΑΡΤΑ / /2019

Ο Συντάξας

Σακκάς Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΡΤΑ / / 2019

Η Δ/ντρια ΤΥΔ

Γρύλλια Σοφία
Τοπογράφος Μηχανικός