

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης 310/2019

ΑΔΑ:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 40^ο/2019 ΤΗΣ 9^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης της προμήθειας: «Μηχανημάτων Έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για το Δ. Αρταίων»

Στην Άρτα, σήμερα την 9-12-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 27690/5-12-2019 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.-Χρήστος Τσιρογιάννης (Πρόεδρος)
- 2.-Σιαφάκας Χριστόφορος
- 3.-Χαρακλιάς Κων/νος
- 4.-Δημήτριος Σφήκας
- 5.-Κοσμάς Ηλίας
- 6.-Καλλώνης Ευστράτιος
- 7.-Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Λιόντος Νικόλαος
- 2) Βασιλάκη -Μητρογιώργου Βικτωρία

Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο αντιδήμαρχος Αρταίων Γεώργιος Πανέτας. Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης. Η δημοτική σύμβουλος κ.Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) προσήλθε κατά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την συζήτηση ενός έκτακτου θέματος για το οποίο θα ληφθεί απόφαση στο τέλος της συνεδρίασης.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο τακτικό θέμα είπε: Την 4-12-2019 ημέρα Τετάρτη συνεδρίασε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Τεχνικής Υπηρεσίας που συγκροτήθηκε με την 335/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την αίτηση παράτασης της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. για την προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για το Δ. Αρταίων (1 (ένα) Φορτωτής – Εκσκαφέας και 1 (ένα) Φορτηγό ανατρεπόμενο) (αρ. 17130/5-8-2019 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ αυτής και του Δημάρχου Αρταίων).

Την επιτροπή αποτελούν οι:

- 1) Θεόδωρος Μπαλατσούκας
- 2) Ιωάννης Λάμπρου
- 3) Ευάγγελος Γιαμούρης

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. το άρθρο 221, παρ.3 & 11(β) του Ν.4412/2016 περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής
2. το άρθρο 206 του Ν.4412/2016
3. την αρ. 17130/5-8-2019 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δημάρχου Αρταίων για την ανωτέρω προμήθεια με συμβατικό χρόνο παράδοσης την 5-12-2019
4. την από 29-11-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας η οποία υποβλήθηκε για την παράταση ισχύος του χρόνου παράδοσης της προμήθειας έως 5/02/2020

Γνωμοδοτεί ότι:

Α) μπορεί να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας μέχρι 5 -02-2020 διότι:

- η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή. (άρθρο 132 παρ.γ του Ν.4412/2016).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο του αναδόχου, ενώ η παραγγελία από τον ανάδοχο έγινε έγκαιρα, οι κατασκευάστριες εταιρείες CNH Industrial Italia SpA και IVECO SpA, άργησαν να τους πληροφορήσουν ότι η κατασκευή τόσο του μηχανήματος έργου, μοντέλου CASE 580T, όσο και του τριαξονικού ανατρεπόμενο φορτηγού IVECO AD 260X42Z HR σειράς X-WAY 6X4, θα καθυστερήσουν λόγω αυξημένων παραγγελιών για μηχανήματα και οχήματα αυτής της κατηγορίας.

Ειδικότερα για τον εκσκαφέα φορτωτή, υπήρξε αύξηση της ζήτησης μηχανημάτων έργου αυτής της κατηγορίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για το έτος 2019 την οποία δεν μπορεί να καλύψει η υφιστάμενη παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου. Στην περίπτωση μας μάλιστα, πρόκειται για εξειδικευμένο μηχάνημα έργου με πλούσιο πρόσθετο εξοπλισμό πέραν της βασικής έκδοσης για το οποίο αναμένονται αρκετά εξαρτήματα από υποπρομηθευτές, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην κατασκευή του.

Ομοίως, για το φορτηγό IVECO AD 260X42Z HR σειράς X-WAY 6x4, θα υπάρξουν καθυστερήσεις στη γραμμή παραγωγής λόγω εφαρμογής νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών σχετικών με τα επίπεδα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και λοιπών συστημάτων ασφαλείας (σύστημα LDWS υποβοήθησης διατήρησης κυκλοφορίας συστήματος έκτακτης ανάγκης AEBS και εφαρμογής νέου έξυπνου ταχογράφου Smart tachograph TDCO 4.0) καθώς και λοιπών τεχνικών αλλαγών και βελτιώσεων , μέσα στα πλαίσια συνεχούς εξέλιξης και ποιοτικής αναβάθμισης των παραγόμενων της IVECO.

Η πλήρης εφαρμογή των ανωτέρω ευρωπαϊκών οδηγιών, είχε ως αποτέλεσμα την αναδιοργάνωση της γραμμής παραγωγής και την μετατόπιση του πλάνου παράδοσης όλων των οχημάτων κατά δύο (2) μήνες, τουλάχιστον από τον αρχικά προβλεπόμενο χρόνο. Σε αυτό το χρόνο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με την άφιξη του πλαισίου στην Ελλάδα θα πρέπει να γίνει κατασκευή και τοποθέτηση της ανατρεπόμενης κιβωτάμαξας καθώς και η συμπλήρωση του απαιτούμενου εξοπλισμού σύμφωνα με τα συμβατικά προβλεπόμενα.

- Η τροποποίηση δε μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Δεν υπάρχει τροποποίηση ούτε του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας, ούτε του κόστους.
- Το χρονικό διάστημα της παράτασης που συνολικά είναι 2 μήνες είναι μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης που ήταν 4 μήνες.

Β) Δεν επιβάλλεται να επιβληθούν κυρώσεις στον ανάδοχο διότι, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε και στην περίπτωση Α), σοβαροί λόγοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/2019 και το από 4-12-2019 πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Να εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας μέχρι 5 -02-2020.

Β. Την μη επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο διότι, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε και στην περίπτωση Α), σοβαροί λόγοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας.

Γ. Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 310/2019

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης