

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Απόφασης 34/2020

ΑΔΑ:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 3^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4^{ης} ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. για την προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για το Δ. Αρταίων.

Στην Άρτα, σήμερα την 4^η Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 2211/30-1-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Χρήστος Τσιρογιάννης(Πρόεδρος)
- 2.-Σιαφάκας Χριστόφορος
- 3.- Χαρακλιάς Κων/νος
- 4.- Λιόντος Νικόλαος
- 5.-Χρηστούλης Σωτήριος
- 6.-Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)
- 7.- Καλλώνης Ευστράτιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.-Βασιλάκη –Μητρογιώργου
Βικτωρία
- 2.-Κοσμάς Ηλίας

Απουσίαζε από την συνεδρίαση ο Δημοτικός Συμβουλος Δημήτριος Σφήκας και για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν ο Δημοτικός Συμβουλος Χρηστούλης Σωτήριος αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθεί ένα (1) έκτακτο θέμα.

Ο κ. Προεδρος για το 1^ο τακτικό θέμα έθεσε υπόψη το από 29 Ιανουαρίου 2020 πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Τεχνικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής:Σήμερα την 29-1-2020 ημέρα Τετάρτη συνεδρίασε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Τεχνικής Υπηρεσίας που συγκροτήθηκε με την 335/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την αίτηση παράτασης της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ι.

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. για την προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για το Δ. Αρταίων (1 (ένα) Φορτωτής – Εκσκαφέας και 1 (ένα) Φορτηγό ανατρεπόμενο) (αρ. 17130/5-8-2019 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ αυτής και του Δημάρχου Αρταίων).

Την επιτροπή αποτελούν οι:

- 1) Θεόδωρος Μπαλατσούκας
- 2) Ιωάννης Λάμπρου
- 3) Δημήτριος Ζαχάρης

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. το άρθρο 221, παρ.3 &11(β) του Ν.4412/2016 περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής
2. το άρθρο 206 του Ν.4412/2016
3. την αρ. 17130/5-8-2019 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δημάρχου Αρταίων για την ανωτέρω προμήθεια με συμβατικό χρόνο παράδοσης την 5-12-2019
4. Την αριθμ. 310/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης της προμήθειας «προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για το Δ. Αρταίων (1 (ένα) Φορτωτής – Εκσκαφέας και 1 (ένα) Φορτηγό ανατρεπόμενο» έως 5-2-2020
5. την από 19-11-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας η οποία υποβλήθηκε για την παράταση ισχύος του χρόνου παράδοσης της προμήθειας έως 5/04/2020

Γνωμοδοτεί ότι:

Α) μπορεί να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας μέχρι

5 -04-2020 διότι:

•η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή. (άρθρο 132 παρ.γ του Ν.4412/2016).

Όπως είχαμε αναφέρει και στην από 4/12/2019 γνωμοδότησή μας, στα πλαίσια υλοποίησης της παραπάνω προμήθειας, σύμφωνα με το έγγραφο του αναδόχου, καθότι εξακολουθούν να ισχύουν οι σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση της άνω προμήθειας παρά τις προσπάθειες και τις συνεχείς οχλήσεις τους προς τους οίκους κατασκευής του εξωτερικού για επίσπευση του χρονοδιαγράμματος παράδοσης τόσο του μηχανήματος έργου όσο και του πλαισίου φορτηγού οχήματος δεν έχει καταστεί δυνατό να αφιχθούν στην Ελλάδα μέχρι σήμερα και συγκεκριμένα:

Ενώ η παραγγελία από τον ανάδοχο έγινε έγκαιρα, οι κατασκευάστριες εταιρείες CNH Industrial Italia SpA και IVECO SpA, άργησαν να τους πληροφορήσουν ότι η κατασκευή τόσο του μηχανήματος έργου, μοντέλου CASE 580T, όσο και του τριαξονικού ανατρεπόμενο φορτηγού IVECO AD 260X42Z HR σειράς X-WAY 6X4, θα

καθυστερήσουν λόγω αυξημένων παραγγελιών για μηχανήματα και οχήματα αυτής της κατηγορίας.

Ειδικότερα για τον εκσκαφέα φορτωτή, υπήρξε αύξηση της ζήτησης μηχανημάτων έργου αυτής της κατηγορίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για το έτος 2019 την οποία δεν μπορεί να καλύψει η υφιστάμενη παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου. Στην περίπτωση μας μάλιστα, πρόκειται για εξειδικευμένο μηχάνημα έργου με πλούσιο πρόσθετο εξοπλισμό πέραν της βασικής έκδοσης για το οποίο αναμένονται αρκετά εξαρτήματα από υποπρομηθευτές, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην κατασκευή του.

Ομοίως, για το φορτηγό IVECO AD 260X42Z HR σειράς X-WAY 6x4, θα υπάρξουν καθυστερήσεις στη γραμμή παραγωγής λόγω εφαρμογής νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών σχετικών με τα επίπεδα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και λοιπών συστημάτων ασφαλείας (σύστημα LDWS υποβοήθησης διατήρησης κυκλοφορίας συστήματος έκτακτης ανάγκης AEBS και εφαρμογής νέου έξυπνου ταχογράφου Smart tachograph TDCO 4.0) καθώς και λοιπών τεχνικών αλλαγών και βελτιώσεων, μέσα στα πλαίσια συνεχούς εξέλιξης και ποιοτικής αναβάθμισης των παραγόμενων της IVECO.

Η πλήρης εφαρμογή των ανωτέρω ευρωπαϊκών οδηγιών, είχε ως αποτέλεσμα την αναδιοργάνωση της γραμμής παραγωγής και την μετατόπιση του πλάνου παράδοσης όλων των οχημάτων κατά δύο (2) μήνες, τουλάχιστον από τον αρχικά προβλεπόμενο χρόνο. Σε αυτό το χρόνο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με την άφιξη του πλαισίου στην Ελλάδα θα πρέπει να γίνει κατασκευή και τοποθέτηση της ανατρεπόμενης κιβωτάμαξας καθώς και η συμπλήρωση του απαιτούμενου εξοπλισμού σύμφωνα με τα συμβατικά προβλεπόμενα.

Συγκεκριμένα,

- Η τροποποίηση δε μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Δεν υπάρχει τροποποίηση ούτε του φυσικού αντικείμενου της προμήθειας, ούτε του κόστους.
- Το χρονικό διάστημα της παράτασης που συνολικά είναι 4 μήνες είναι ίσιο με τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης που ήταν 4 μήνες.

Β) Δεν επιβάλλεται να επιβληθούν κυρώσεις στον ανάδοχο διότι, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε και στην περίπτωση Α), σοβαροί λόγοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/2019 την Γνωμοδότηση της Επιτροπής και το πρακτικό αυτής όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-Κάνει δεκτή την γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής

προμηθειών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και εγκρίνει την παράτασή του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας μέχρι 5-04-2020 σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσας.

Β.Δεν επιβάλλει κυρώσεις στον ανάδοχο.

Γ.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 34/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης