



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ 25^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2^{ας} Ιουνίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

Αριθ. Απόφασης 198/2020

ΑΔΑ:

**ΘΕΜΑ:« Έγκριση 1ος Α.Π.Ε και του 1ου
ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκλήρωση
διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου
Αρταίων»»»**

Στην Άρτα, σήμερα την 2^α Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 10361/29-5-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (**Πρόεδρος**)
- 2.-Σιαφάκας Χριστόφορος
- 3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
- 4.- Λιόντος Νικόλαος
- 5.- Χρηστούλης Σωτήριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.-Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη
(Τζένη)
- 2.-Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Καλλώνης Ευστράτιος
- 4.-Βασιλάκη-Μητρογιώργου
Βικτωρία

Απουσίαζε από την συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος Σφήκας Δημήτριος και για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρηστούλης Σωτήριος αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης παρόντες στην συνεδρίαση ήταν ο Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας κ. Πανέτας Γεώργιος και οι υπάλληλοι του

Δήμου Αρταίων Αγγελος Πετσιμέρης, Προϊστάμενος του τμήματος προμηθειών, και Ευαγγελία Γκανιάτσα, υπάλληλος των Τεχνικών υπηρεσιών.

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν τρία (3) έκτακτα θέματα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ. Πρόεδρος για το 7^ο τακτικό θέμα : **«Έγκριση 1ος Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»»**» έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας κ. Πανέτα Γεώργιο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τον Αν. Πίνακα που συντάχθηκε για τους εξής λόγους: Ο παρών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει αφ' ενός την ανάλωση των απροβλέπτων για τις προαναφερθείσες νέες εργασίες και την διόρθωση των προφανών παραλείψεων και σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης, όχι από τροποποίηση της μορφής του έργου, αφ' ετέρου δε τη χρήση της δαπάνης που εξοικονομείται από τη μείωση των συμβατικών ποσοτήτων για αύξηση ποσοτήτων εργασιών που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου.

Κατά τη σύνταξη της αρχικής μελέτης δεν έγινε εκ παραδρομής πρόβλεψη των φορτοεκφορτώσεων των υλικών των παιδικών χαρών επί αυτοκινήτου με τα χέρια. Δεδομένου του γεγονότος ότι οι περισσότερες παιδικές χαρές βρίσκονται σε πλατείες ή σε αλσύλλια, είναι πολλή δύσκολη η πρόσβασή τους με αυτοκίνητο.

Προκειμένου να τοποθετηθούν νέα όργανα στις παιδικές χαρές έπρεπε να απομακρυνθεί και να επανατοποθετηθεί όλο το βότσαλο με τα χέρια (ελάχιστο βάθος 30 εκατοστά).

Με τις εργασίες του παρόντος Α.Π.Ε. δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται προδιαγραφές και δεν προκαλείται αύξηση της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Επιπλέον σε καμία ομάδα του Α.Π.Ε. δεν γίνεται χρήση των επί έλλατον δαπανών πλέον του 20% κάθε ομάδας και πλέον του 10% στο σύνολο των επί έλλατον δαπανών.

Έτσι η δαπάνη των εργασιών του έργου παραμένει στο ποσό των είναι 129.791,09€ και η συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση παραμένει στο ποσό των 160.941,42€.

Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για να περιλάβει τις νέες εργασίες :α) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για να καλυφθεί η ανάγκη των εκσκαφών για τον υποβιβασμό της στάθμης των παιδικών χαρών,

β) Εκσκαφή θεμελίων με τα χέρια σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη για την εκσκαφή σε σημεία που δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση μηχανημάτων

γ) Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί μονότροχου σε σημεία που δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της εργασίας με μηχανικά μέσα

δ) Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με τα χέρια , όπως παραπάνω σε σημεία που δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της εργασίας με μηχανικά μέσα

ε) Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας για την μεταφορά των υλικών εκσκαφής και καθαιρέσεως

στ) Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 λόγω των μικρών ποσοτήτων σκυροδέματος που κατασκευάζονται σε κάποιες παιδικές χαρές

ζ) Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα για την εξομάλυνση των ακμών των τοιχείων από σκυρόδεμα.

η) Αποξήλωση οργάνων παιδικής χαράς που δεν περιλαμβάνεται στην αρχική μελέτη από προφανή παράλειψη

Οι παραπάνω εργασίες δεν προβλέπονται στην αρχική μελέτη, κρίνονται όμως απαραίτητες για την ορθή εκτέλεση του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν.3852/10 τον ΑΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου}ΠΚΤΝΜΕ του έργου «1^{ου} ΑΠΕ και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**» όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει αφ' ενός την ανάλωση των απροβλέπτων για τις προαναφερθείσες νέες εργασίες και την διόρθωση των προφανών παραλείψεων και σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης, όχι από τροποποίηση της μορφής του έργου, αφ' ετέρου δε τη χρήση της δαπάνης που εξοικονομείται από τη μείωση των συμβατικών ποσοτήτων για αύξηση ποσοτήτων εργασιών που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου.Είναι δε, συνολικής δαπάνης δαπάνη των εργασιών του έργου παραμένει στο ποσό των είναι 129.791,09€ και η συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση παραμένει στο ποσό των 160.941,42€.

Β.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 198/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης