



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 46^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 29^{ης} Σεπτεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης 457/2020

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου
 «Οριζόντια σήμανση διαγραμμίσεις, διαβάσεις
 πεζών»**

ΑΔΑ:

Στην Άρτα, σήμερα την 29^η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 22090/25-9-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | Μέλος |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | « |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | « |
| 5.- Κοτσαρίνης Μιχαήλ | « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|---------------------------------------|
| 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) |
| 2.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία |
| 3.- Κοσμάς Ηλίας |
| 4.- Καλλώνης Ευστράτιος |

Απουσίαζε από την συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος Σφήκας Δημήτριος και για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Κοτσαρίνης Μιχαήλ αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Κατά την συζήτηση του 3^{ου} εκτάκτου θέματος παρούσα ήταν η νομική σύμβουλος του Δήμου Αρταίων Λαμπρινή Ρίζου. Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν πέντε (5) έκτακτα θέματα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 4^ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:« **Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Οριζόντια σήμανση διαγραμμίσεις, διαβάσεις πεζών»** έθεσε υπόψη έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τον 2ο Αν. Πίνακα ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 και περιλαμβάνει την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών για την διόρθωση τυχών παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης, χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου του έργου.

Η επί έλασσον δαπάνη κάθε ομάδας εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσοτικό όριο του 20% της συμβατικής δαπάνης της ομάδας και συνολικά τα επί έλασσον ποσά των ομάδων δεν υπερβαίνουν το 10% του ποσού της σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 3 του παραπάνω άρθρου.

Με τις προτεινόμενες εργασίες του 2^{ου} ΑΠΕ ολοκληρώνονται οι εργασίες που είχαν περιληφθεί στο αντικείμενο της μελέτης του έργου.

Με τις εργασίες του παρόντος ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται προδιαγραφές.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 93.992,89€ με ΦΠΑ, ποσό ίδιο με αυτό της αρχικής σύμβασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/2019, του ΔΚΚ 3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν.3852/10 και Τον ΑΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου " **Οριζόντια σήμανση διαγραμμίσεις, διαβάσεις πεζών ο οποίος** ανέρχεται στο ποσό των 93.992,89€ με ΦΠΑ, ποσό ίδιο με αυτό της αρχικής σύμβασης.

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 457/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης