

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά(7) μέλη:

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.-Κοσμάς Ηλίας
- 2.-Καλλώνης Ευστράτιος

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 17^ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης: **«Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου».».**»

έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: «Για την διαχείριση της σύμβασης του έργου συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ, ο οποίος περιλαμβάνει:

1) Αυξομειώσεις ποσοτήτων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αρταίων αναλυτικές επιμετρήσεις και τις αναλυτικές προμετρήσεις.

2) Τις νέες εργασίες του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. οι οποίες δεν είχαν περιληφθεί στο εγκεκριμένο τιμολόγιο και προϋπολογισμό.

Τα παραπάνω καθίστανται απαραίτητα τόσο για την ολοκλήρωση όσο και για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου όπως προβλέπεται από την αρχική σύμβαση. Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. του έργου επίσης δεν διαφοροποιούνται τα χαρακτηριστικά του ,σύμφωνα με το άρθρο 156,παρ.3 του Ν.4412/2016.

Η συνολική Δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.757.738.74 € (Δαπάνη Εργασιών 1.417.531.24 €, δαπάνη Φ.Π.Α. 24% 340.207.50 €) και είναι σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ ως προς την Αρχική Σύμβαση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν.3852/10 τον ΑΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων και υπεγράφη από τον Ανάδοχο.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 587/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης