

Άρτα 14/12/2020  
Αριθμός πρωτοκόλλου 28500/2020



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ 66°/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

**Αριθ. Απόφασης 608/2020**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο:**  
**«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ**  
**ΧΩΡΩΝ»».**

**ΑΔΑ:**

Στην Άρτα, σήμερα την 14<sup>η</sup> Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων, με τηλεδιάσκεψη και δια περιφοράς συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 28292/10-12-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι ( 6 ) μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος)                  |
|                             | συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη  |
| 2.-Σιαφάκας Χριστόφορος     | συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη  |
| 3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος   | συμμετείχε δια περιφοράς    |
| 4.-Λιόντος Νικόλαος         | συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη  |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος        | συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη. |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου   | συμμετείχε δια περιφοράς    |
| Βικτωρία                    |                             |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1.-Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη  
(Τζένη)
- 2.-Κοσμάς Ηλίας
- 3.-Καλλώνης Ευστράτιος

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή τις προτάσεις του Προέδρου της να συζητηθούν οκτώ (8) έκτακτα θέματα και να αποσυρθούν για να συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση το 5ο τακτικό θέμα «Διόρθωση-ορθή επανάληψη της αριθ. Απόφασης 333/2020 με θέμα «Έγκριση παράτασης σύμβασης της εταιρείας ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ (STRATIS)», το 6ο τακτικό θέμα «Διόρθωση-ορθή επανάληψη της αριθ. Απόφασης 335/2020 με θέμα «Έγκριση

παράτασης σύμβασης του Παναγιώτη Μπαρμπαλιά & ΣΙΑ ΕΕ» και το 7ο τακτικό θέμα «Διόρθωση-ορθή επανάληψη της αριθ. Απόφασης 334/2020 με θέμα «Έγκριση παράτασης σύμβασης της Βασιλικής Καινούργιου». Παρών στην συνεδρίαση κατατην συζήτηση του 12<sup>ου</sup> τακτικού θέματος ήταν ο Αντιδήμαρχος κος Πανέτας Γεώργιος.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ. Πρόεδρος για το 2<sup>ο</sup> έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης: «**Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»** έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: «Αντικείμενο της παρούσης είναι η επισκευή και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Αρταίων. Το έργο κρίνεται απαραίτητο για την αισθητική αναβάθμιση του Δήμου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Στα πλαίσια του έργου θα γίνουν τμηματικά επισκευές και συντηρήσεις σε πλατείες Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα :

- Πλατεία Γλυκόριζου
- Πλατεία Καλόβατου
- Πλατεία Αγίων Αναργύρων
- Πλατεία Αγίου Γεωργίου Γλυκόριζου
- Πλατεία Γαβριάς
- Πλατεία Αμμοτόπου
- Πλατεία Κιρκιζατών
- Πλατεία Ράχης
- Πλατεία Σκουφά

## **2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.

## **3. ΜΕΛΕΤΗ**

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου Αρταίων και εγκρίθηκε με την αριθ. 14/2018 από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων, οι δε όροι διεξαγωγής της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την αριθ. 430/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αρταίων.

## **4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Κατόπιν δημοπρασίας η οποία έγινε στις 27-09-2018 και στην οποία μειοδότης αναδείχθηκε ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ε.Δ.Ε. προσφέροντας μέση έκπτωση 39,63% στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης, τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την αριθμ. 482/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

## **5. ΣΥΜΒΑΣΗ**

Υπογράφηκε στις 02-04-2019 μεταξύ του Δημάρχου Χρήστου Κ. Τσιρογιάννη και του αναδόχου Γεωργούλα Λάμπρου για ποσό 286.172,76 € (με Φ.Π.Α.), στην οποία

προβλεπόταν ημερομηνία περαίωσης των εργασιών μέχρι 02-12-2019. Με την αρ. 543/2019 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε παράταση περαίωσης του έργου έως 30-6-2020 και με την αριθ. 190/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, εγκρίθηκε παράταση περαίωσης του έργου έως 31-12-2020.

## **6. 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.**

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις νέες τιμές της εργολαβίας που προέκυψαν κατά την εξέλιξη της εργολαβίας και είναι απαραίτητες για την άρτια, έντεχνη και ολοκληρωμένη κατασκευή του έργου.

Με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ έγινε αύξηση της συμβατικής δαπάνης του έργου, κατά 14,61% < 15% (άρθρο 156 του Ν4412/2016).

Όλες οι ανωτέρω εργασίες που προέκυψαν κρίθηκαν αναγκαίες και δεν μπορούσαν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από το συναφθείσα σύμβαση, διότι δεν ολοκληρωνόταν το φυσικό αντικείμενο.

Εγκρίθηκε με την αριθ.358/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων.

## **7. 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.**

Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάσσεται χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης για την χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. Το έργο είναι σε πλήρη εξέλιξη και τείνει προς την ολοκλήρωσή του. Με τον παρών ΑΠΕ τροποποιούνται οι διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την κατασκευή.

Περιλαμβάνει, αφενός μεν την ανάλωση των απρόβλεπτων για την διόρθωση προφανών παραλείψεων και ασφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης και όχι από τροποποίηση της μορφής του έργου, καθώς επίσης και των νέων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με βάση τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την προμέτρηση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, αφετέρου τη χρήση της δαπάνης που εξοικονομείται από τη μείωση συμβατικών ποσοτήτων, που είναι αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Με τις εργασίες του παρόντος ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται προδιαγραφές.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 327.971,24 € με ΦΠΑ σε υπέρβαση από την αρχική σύμβαση κατά 41.798,48 € (ποσοστό αύξησης 14,61 %), για να συμπεριλάβει εργασίες που δεν προβλέφθηκαν κατά τη σύνταξη της μελέτης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολουθώντας ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

## **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/2019 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α.- Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» που ανέρχεται στο ποσό των 327.971,24 € με ΦΠΑ.

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 608/2020**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο  
Άρτα αυθημερόν  
Με εντολή  
Ο αρμόδιος Υπάλληλος  
Ευάγγελος Αγγέλης