



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 52°/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης: 363/2021

ΘΕΜΑ

**«Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ
του έργου Αποκατάσταση οδικού δικτύου
Τ.Κ. Γραμμενίτσας»**

Στην Άρτα, σήμερα την 27η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και δια περιφοράς για τους λοιπούς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), την υπ αριθμ. 61 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 20762/23-9-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | τηλεφωνικά |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | τηλεφωνικά |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | τηλεφωνικά |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | τηλεφωνικά |
| 6.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) | τηλεφωνικά |
| 7.- Καλλώνης Ευστράτιος | τηλεφωνικά |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--|
| 1) Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία |
| 2) Κοσμάς Ηλίας |
| Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και νόμιμα κλήθηκαν |

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσιας.

Ομόφωνα η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε για την συζήτηση πέντε (5) εκτός ημερησίας διάταξης και το κατεπείγον της συζήτησης αυτών.

Ο κ. Πρόεδρος για το 5^ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης: **«Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τ.Κ. Γραμμενίτσας»** έθεσε υπόψη των μελών της Οικ. Επιτροπής τον 1^ο ΑΠΕ ο οποίος είναι συνολικής δαπάνης 58.000,01 € με Φ.Π.Α. και συντάχθηκε από την ΤΥΔ .

Με τον 1^ο ΑΠΕ συντάσσεται και το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ για να συμπεριλάβει την νέα τιμή της εργολαβίας που προέκυψε κατά την εξέλιξη της εργολαβίας και είναι απαραίτητη για την άρτια , έντεχνη και ολοκληρωμένη κατασκευή του έργου. Συγκεκριμένα εξαιτίας των έντονων κλίσεων και του δύσβατου της περιοχής απαιτήθηκε η κατασκευή ραβδώσεων επί της τσιμεντόστρωσης προκειμένου να αποφεύγεται η ολισθηρότητα κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες.

Η εργασία αυτή είναι:

Ν.Τ. 1 Πρόσθετη τιμή για την διαμόρφωση επιμελημένων τελειωμάτων επιφανειών σκυροδέματος (κατασκευή ραβδώσεων)

Επίσης με τον παρόντα ΑΠΕ παρουσιάζεται μείωση στα σκυροδέματα εξαιτίας της αποκατάστασης μέρους του οδοστρώματος με ασφαλικό τάπητα. Έτσι προκύπτει αύξηση των ασφαλικών. Παράλληλα τμήμα του δρόμου δεν θα κατασκευαστεί λόγω της μεγάλης κλίσης και της αδυναμίας πρόσβασης των μηχανημάτων.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης για την χρήση των επί «έλασσον» δαπανών , σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.Περιλαμβάνει την ανάλωση των απρόβλεπτων για την διόρθωση προφανών παραλείψεων και σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης και όχι από τροποποίηση της μορφής του έργου , καθώς επίσης και των νέων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με βάσει τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την προμέτρηση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου. Με τις εργασίες του παρόντος ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του σχεδίου της αρχικής σύμβασης , δεν θίγεται η πληρότητα , ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου , δεν καταργείται ομάδα εργασιών , δεν τροποποιούνται προδιαγραφές.

Έτσι η δαπάνη είναι 58.000,01Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19 , του ΔΚΚ Ν.3463/2006, Ν. 1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Π.Δ.402/96, Ν.2372/96, Ν.3481/06, Ν.3852/10 και τον Α.Π.Ε. καθώς και αυτές που αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσας την εισήγηση της υπηρεσίας τον ΑΠΕ και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία η κα Ταπραντζή και ο κ. Καλλώνης ψήφισαν παρών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α.- Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τ.Κ. Γραμμενίτσας» ο οποίος είναι συνολικής δαπάνης 58.000,01Ευρώ (με Φ.Π.Α.), ο οποίος συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης για την χρήση των επί «έλασσον» δαπανών , σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.Περιλαμβάνει την ανάλωση των απρόβλεπτων για την διόρθωση προφανών παραλείψεων και σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης και όχι από τροποποίηση της μορφής του έργου , καθώς επίσης και των νέων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με βάση τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την προμέτρηση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου. Με τις εργασίες του παρόντος ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του σχεδίου της αρχικής σύμβασης , δεν θίγεται η πληρότητα , ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου , δεν καταργείται ομάδα εργασιών , δεν τροποποιούνται προδιαγραφές και συντάχθηκε από την ΤΥΔ.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 363/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Θόδωρος Ντέμισιας