

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ 54°/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ****Αριθ. Απόφασης: 388/2021****ΘΕΜΑ****«Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου
Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων.»**

Στην Άρτα, σήμερα την 18η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και δια περιφοράς για τους λοιπούς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), την υπ αριθμ. 61 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και τηλεφωνικά οι λοιποί σύμβουλοι, ύστερα από την 22246/14-10-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | δια ζώσης |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | δια ζώσης |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | δια ζώσης |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | δια ζώσης |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία | τηλεφωνικά |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--|
| 1) Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη |
| 2) Κοσμάς Ηλίας |
| 3) Καλλώνης Ευστράτιος |
| Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και νόμιμα κλήθηκαν |

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσιας.

Ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση τριών (3) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και το κατεπείγον της συζήτησης αυτών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων»** έθεσε υπόψη των μελών της Οικ. Επιτροπής τον 1^ο ΑΠΕ, που συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης για την χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 816.903,24 € με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ και 1.012.960,01€ με Φ.Π.Α.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η βελτίωση και ασφαλτόστρωση υφιστάμενων αγροτικών οδών του Δήμου Αρταίων σε αγροτικούς δρόμους, οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο εξαιτίας της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων, γεωργικές καλλιέργειες και βιοτεχνίες της πεδινής περιοχής του Δήμου Αρταίων.

ΧΡΗΜΑΤ/ΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με ΚΑ 64-7323.011 του τρέχοντος προϋπολογισμού ποσού 868.000,00€ επί του συνολικού προϋπολογισμού 1.948.000,00€.

ΜΕΛΕΤΗ

Με την αριθ. 17/2018 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από Τ.Υ. του Δήμου Αρταίων και θεωρήθηκε από τη Δ/ντρία της. Με την αριθμ. 499/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η οριστική μελέτη του έργου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 1.570.967,74€ και με ΦΠΑ 1.948.000,00€.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Την αριθ. 561/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι όροι διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου.

Την αριθ. 28447/22-11-2018 Διακήρυξη της Δημοπρασίας .

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 03.09.2020 με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, η

εργοληπτική επιχείρηση ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ, που πρόσφερε ποσοστό μείσης έκπτωσης σαράντα οχτώ επί τοις εκατό (48,00%) των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 427/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων.

Το αριθ. πρωτ. 22229/28-09-2020 έγγραφο του Δήμου Αρταίων προς τον προσωρινό ανάδοχο για προσκόμιση δικαιολογητικών.

Το αρ. πρωτ. 22993/05-10-2020 έγγραφο του αναδόχου για την υποβολή δικαιολογητικών.

Την αρ. 507/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης του έργου.

Την υπ αριθ. 799/2020 πράξη του Ε' Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το αρ. πρωτ. 28064/8-12-2020 έγγραφο του Δήμου με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης και κοινοποιήθηκε η έγκριση των πρακτικών της Δημοπρασίας.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Η σύμβαση υπογράφηκε την από 24-12-2020 με αριθμ. πρωτ. 29312, μεταξύ του κ. Δημάρχου του Δήμου Αρταίων και της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ», με ποσοστό εκπτώσεως 48% και για ποσό 816.903,24 € με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ και 1.012.960,01 € με Φ.Π.Α. Την ίδια ημέρα έγινε και η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Προθεσμία περαίωσης του έργου βάσει του άρθρου της 12 Διακήρυξης ορίζεται σε δεκαοχτώ [18] μήνες , δηλαδή την 24.06.2022.

1^{ος} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Συντάχθηκε το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για να περιλάβει μία νέα εργασία που κρίθηκε αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου με τις τιμές του ισχύοντος Ενιαίου Τιμολογίου Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ κατά το χρόνο δημοπράτησης . Η τιμή είναι :

α) ισοπέδωσις και μόρφωση καταστρώματος (Άρθρο 1^ο – Α.Τ. ΝΤ1 – ΟΔΟ Ν 1140).

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦ/ΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ προτεινόμενης δαπάνης 1.012.960,01 € με ΦΠΑ, όσο και η συμβατική δαπάνη, συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και περιλαμβάνει την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών για την διόρθωση προμετρητικών παραλείψεων της μελέτης

που προέκυψαν κατά την πορεία των εργασιών σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα γενόμενες εγκεκριμένες επιμετρήσεις και προμετρήσεις.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών και σύνταξη των σχετικών αναλυτικών επιμετρήσεων διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται αυξομειώσεις ορισμένων κονδυλίων.

Συγκεκριμένα στη μελέτη τα πλάτη των ασφαλικών ήταν σταθερά, τα οποία όμως δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν σε όλο το μήκος της οδοστρωσίας, με αποτέλεσμα έχουμε μικρές μειώσεις. Σε άλλα σημεία που μας επέτρεπαν οι συνθήκες είχαμε αύξηση (π.χ. διαγραμμίσεις). Επιπρόσθετα άλλα τμήματα ήταν λίγο μεγαλύτερα, άλλα λίγο μικρότερα με αποτέλεσμα να προκληθεί συνολικά αύξηση του μήκους κατά 1.7km στο σύνολο των 22.3km.

Αναλυτικότερα οι επερχόμενες μεταβολές με τον 1^ο ΑΠΕ αφορούν :

α) την ομάδα των Χωματοургικών –Καθαιρέσεις με αύξηση α)της συνολικής ποσότητας των γενικών εκσκαφών σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες , β)της κατασκευής επιχωμάτων με κοκκώδες υλικό μεγέθους κόκκων έως 200mm και γ)την προσθήκη μιας νέας εργασίας : ισοπέδωσις και μόρφωση καταστρώματος, που κρίθηκε αναγκαία για την εξομάλυνση του καταστρώματος και την έδραση καταστρώματος.

β) την ομάδα Τεχνικών Έργων

Καμία αυξομείωση στις εγκεκριμένες ποσότητες της αρχικής σύμβασης.

γ) την ομάδα Οδοστρωσία με αύξηση των εργασιών α)Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, β) Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10m και γ)Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155) σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και προμετρήσεις.

δ) την ομάδα Ασφαλτικά με αύξηση των εργασιών ασφαλική προεπάλειψη και ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και προμετρήσεις .

Οι παραπάνω βελτιώσεις δεν τροποποιούν το βασικό σχέδιο του έργου, όπως προβλέπεται από την αρχική σύμβαση και μπορούν να καλυφθούν από την δαπάνη των απροβλέπτων σύμφωνα με την παρ. 3 του Ν. 4412/2016.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις το ΔΚΚ Ν.3463/2006, Ν. 1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Π.Δ.402/96, Ν.2372/96, Ν.3481/06, Ν.3852/10 και τον Α.Π.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "**Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων**" που συντάχθηκε από την ΤΥΔ χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης για την χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 816.903,24 € με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ και 1.012.960,01€ με Φ.Π.Α.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό:388/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Θόδωρος Ντέμσις