



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26/2017

### Αριθ. Απόφασης:657/2017

**ΘΕΜΑ:**« Επί αιτήσεως του Κικιώνη Βλαδίμηρου για παράταση συμβατικής προθεσμίας υπηρεσίας «Ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων (Αρχιτεκτονικών –Αρχαιολογικών – Περιβαλλοντικών – Προσβασιμότητας) για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Ροδιάς»

Στην Άρτα σήμερα την ογδόη (8η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 42045/3-11-2017 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρ 5 του Ν.3852/2010.

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση 22 Σύμβουλοι, ονομαστικά οι :

#### Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Λώλος Ανδρέας (Πρόεδρος Δ.Σ.) | 12. Γραμματικού-Παπατσιμπα Θεανώ   |
| 2. Πατήλας Κωνσταντίνος          | 13. Κουτρούμπα Άννα-Μαρία          |
| 3. Τράμπας Κων/νος               | 14. Βλάχος Μιχαήλ                  |
| 4. Πανέτας Γεώργιος              | 15. Στασινός Παύλος                |
| 5. Καραγεώργος Γεώργιος          | 16. Κοσμάς Ηλίας                   |
| 6. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος        | 17. Παπαλέξης Ιωάννης              |
| 7. Κοτσαρίνης Μιχαήλ             | 18. Βλάρας Γρηγόριος               |
| 8. Ζέρβας Κωνσταντίνος           | 19. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία |
| 9. Σιαφάκας Χριστόφορος          | 20. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα           |
| 10. Λιλής Γεώργιος               | 21. Παπακίτσος Στέφανος            |
| 11. Σφήκας Δημήτριος             | 22. Ξυλογιάννης Άγγελος            |

**Απουσίαζαν**, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημ. Σύμβουλοι: Μπαλάγκας Γεώργιος Παπάζογλου Χαράλαμπος, Νταλάκας Δημήτριος, Λιόντος Νικόλαος, Μιλτιάδους Γεώργιος, Παπαμιχαήλ Κωνσταντίνος, Ζυγούβελης Παναγιώτης, Ντέμσια Αικατερίνη, Κατσαντούλα Αναστασία, Παπαιωάννου Κων/νος και Πετανίτης Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπ. Κοινοτήτων Αμμοτόπου, Πιστιανών, Ροδαιγής, Καλαμιάς και Ρόκκα. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα το οποίο κατέθεσε η κα Κιτσαντά, Εκ μέρους της ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, και αφορά, τις εν εξελίξει διαδικασίες του Υπ.Παιδείας, για τη διαμόρφωση ενός «νέου τοπίου» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσα από την αναβάθμιση ορισμένων ΤΕΙ και την ένταξή τους σε ΑΕΙ, αλλά και την δημιουργία επαγγελματικών σχολών διετούς φοίτησης, συνδεδεμένων με αντίστοιχα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση, έντεκα (11) έκτακτων θεμάτων. Το 1<sup>ο</sup> έκτακτο θα συζητηθεί πριν τα τακτικά θέματα ενώ για τα υπόλοιπα 10, να ληφθεί απόφαση μετά την συζήτηση των τακτικών θεμάτων.

Ο κ.Παπακίτσος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> τακτικού θέματος ,οι κ.κ. Στασινός και Κοσμάς αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> τακτικού θέματος, ενώ η κα Κίτσαντά αποχώρησε, μετά τη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> τακτικού θέματος.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 35ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως του Κικιώνη Βλαδίμηρου για παράταση συμβατικής προθεσμίας υπηρεσίας «Ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων (Αρχιτεκτονικών –Αρχαιολογικών – Περιβαλλοντικών – Προσβασιμότητας) για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Ροδιάς» έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Πανέτα Γεώργιο ο οποίος παίρνοντας το λόγο έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

Στις 18-7-2017 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή της υπηρεσίας **«Ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων (Αρχιτεκτονικών - Αρχαιολογικών -Περιβαλλοντικών - Προσβασιμότητας) για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Ροδιάς»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων, Χρήστο Τσιρογιάννη και του αναδόχου της παραπάνω υπηρεσίας. Σύμφωνα με αυτή η υπηρεσία θα πρέπει να περατωθεί έως στις 18-10-2017.

Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες που αντιστοιχούν στο 80% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Για την ολοκλήρωση των εργασιών απαιτείται η συγκέντρωση συμπληρωματικών στοιχείων καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 18-12-2017 για να ολοκληρωθεί η υπηρεσία.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αφού έλαβε υπόψη Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Αποδέχεται το αίτημα του αναδόχου Κικιώνη Βλαδίμηρου της υπηρεσίας : «Ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων (Αρχιτεκτονικών –Αρχαιολογικών – Περιβαλλοντικών – Προσβασιμότητας) για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Ροδιάς», και εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως στις 18-12-2017 για να ολοκληρωθεί η υπηρεσία.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ.657/2017**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Άρτα αυθημερόν  
Ο Υπεύθυνος Γραφείου

Θόδωρος Ντέμσιος