

**Προϋπολογισμός Μελέτης**  
**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Είδη Εργασιών	Δαπάνη ( € )
<b><u>1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ</u></b>	<b><u>294.171,42</u></b>
<b>1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>	<b>5.603,15</b>
<b>1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>	<b>14.786,61</b>
<b>1.3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>	<b>536,24</b>
<b>1.4. ΔΙΚΤΥΑ</b>	<b>273.245,42</b>

Εργασίες Προϋπολογισμού		<b>294.171,42</b>
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	<b>18,00%</b>	<b>52.950,86</b>
Σύνολο :		<b>347.122,28</b>
Απρόβλεπτα (%)	<b>15,00%</b>	<b>52.068,34</b>
Σύνολο :		<b>399.190,62</b>
Στρογγυλοποίηση		<b>2,93</b>
Σύνολο :		<b>399.193,55</b>
Φ.Π.Α. (%)	<b>24,00%</b>	<b>95.806,45</b>
Γενικό Σύνολο :		<b>495.000,00</b>

Αρτα 30 / 07 / 2018  
Η συντάξασα

Μιράντα Νούτση  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αρτα 30 / 07 / 2018  
Η Δ/ντρια ΤΥΔ

Σοφία Γρύλλια  
Τοπογράφος Μηχανικός