

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Αριθ. Απόφασης: 441/2019**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

**«Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντιμετώπιση  
ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από  
θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο  
2017»»**

Στην Άρτα σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 23148/17-10-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν.4555/18 133-19.07.2018)

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

#### **Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι**

- |                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Σιαφάκας Χριστόφορος               | 18. Παπαλέξης Ιωάννης                     |
| 2. Πανέτας Γεώργιος                   | 19. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία (Βίκυ) |
| 3. Κωλέτσος Παντελής                  | 20. Αγγέλης Χρήστος                       |
| 4. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος             | 21. Σπάκα Χριστίνα                        |
| 5. Τράμπας Κωνσταντίνος               | 22. Σκανδάλης Ευάγγελος                   |
| 6. Χρηστούλης Σωτήριος                | 23. Τσαρακλημάνης Σπύρος                  |
| 7. Ευαγγέλου Δημήτριος                | 24. Μπαλάγκας Γεώργιος                    |
| 8. Κοτσαρίνης Μιχαήλ                  | 25. Μάρος Κωνσταντίνος                    |
| 9. Γαλάνης Παναγιώτης                 | 26. Νταλάκας Δημήτριος                    |
| 10. Λιόντος Νικόλαος                  | 27. Κοσμάς Ηλίας                          |
| 11. Μπουκουβάλας Γεώργιος             | 28. Καλλώνης Ευστράτιος                   |
| 12. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) | 29. Ζιώβας Βησσαρίων                      |
| 13. Γιώτης Χρήστος                    | 30. Κίτσαντά Ευαγγελίτσα                  |
| 14. Μιχάλης Αθανάσιος                 | 31. Παπακίτσος Στέφανος                   |
| 15. Βασιλάκης Σωτήριος                |                                           |
| 16. Πλατσούκας Απόστολος              |                                           |
| 17. Χουλιάρα Χαρίκλεια                |                                           |

#### **Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι :** **1) Σφήκας Δημήτριος 2) Καραγεώργος Γεώργιος**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Βίγλας Γαβριάς Γριμπόβου Καλαμιάς Καλογερικού Καμπής Κωστακίων Πολυδρόσου και Στρογγυλής οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

Παραβρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου εργαζομένων του Δήμου Αρταίων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης του Ζαππείου Μεγάρου.

Κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημ. Συμβούλιο, τρία (3) ψηφίσματα κατά του άρθρου 179 του «Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου» από το σωματείο εργαζομένων στο Δήμο από την παράταξη, Δημοτική Αναγέννηση και από την παράταξη, Ριζοσπαστική Δημοτική Αλλαγή.

Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για τη συζήτηση ενός (1) εκτάκτου θέματος.

Ο κ. Παπακίτσος αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> Τακτικού θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 44ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2017» έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τον Αν. Πίνακα συνολικής δαπάνης 339.438,28 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ ο οποίος συντάχθηκε, με σκοπό την τακτοποίηση της αυξομείωσης των ποσοτήτων εργασιών (με βάση τις επιμετρήσεις και τις προμετρήσεις του έργου), που προέκυψαν κατά την κατασκευή του και η οποίες ήταν απαραίτητες να πραγματοποιηθούν για την έντεχνη κατασκευή του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν.3852/10 και τον ΑΠΕ

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α.- Την έγκριση του Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2017» ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 339.438,28 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ και συντάχθηκε, με σκοπό την τακτοποίηση της αυξομείωσης των ποσοτήτων εργασιών (με βάση τις επιμετρήσεις και τις προμετρήσεις του έργου), που προέκυψαν κατά την κατασκευή του και η οποίες ήταν απαραίτητες να πραγματοποιηθούν για την έντεχνη κατασκευή του έργου.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 441/2019**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Άρτα αυθημερόν  
Ο Υπεύθυνος Γραφείου

Θόδωρος Ντέμσις