



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 35^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 3^{ης} Αυγούστου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

Αριθ. Απόφασης 335/2020

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης σύμβασης του
Παναγιώτη Μπαρμπαλιά & ΣΙΑ ΕΕ ».**

ΑΔΑ:

Στην Άρτα, σήμερα την 3^η Αυγούστου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 16848/30-7-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (**Πρόεδρος**)
- 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος
- 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
- 4.- Λιόντος Νικόλαος
- 5.- Χρηστούλης Σωτήριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη
(Τζένη)
- 2.- Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Καλλώνης Ευστράτιος
4. .- Βασιλάκη-Μητρογιώργου
Βικτωρία

Απουσίαζε από την συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος Σφήκας Δημήτριος και για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρηστούλης Σωτήριος αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο γ.γ. του Δήμου Κωνσταντίνος Ζέρβας, παρών κατά την συζήτηση του 3ου έκτακτου θέματος «Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου» παρών ήταν η νομική σύμβουλος του Δήμου κα. Λαμπρινή Ρίζου και κατά την συζήτηση του 10^{ου} έκτακτου θέματος «Αναμόρφωση προϋπολογισμού» παρών ήταν η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Κίτσιου Βασιλική. Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν δέκα (10) έκτακτα θέματα .

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 8^ο έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης: « **Εγκριση παράτασης σύμβασης του Παναγιώτη Μπαρμπαλιά & ΣΙΑ ΕΕ**»έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής:Σε συνέχεια της με αριθμό 19SYMV005070559/2019-06-06 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά την «Παραγωγή και προώθηση επικοινωνιακού υλικού και εργαλείων / production and promotion of communication material and tools – Παραδοτέο 2.5.1 στο πλαίσιο του έργου Investment Development and Empowerment Action 'IDEA' (INTERREG IPA II CROSS BORDER COOPERATION PROGRAMME GREECE – ALBANIA 2014-2020) μεταξύ του Δήμου Αρταίων και του Παν. Μπαρμπαλιά & ΣΙΑ ΕΕ, η οποία τροποποιήθηκε με Αριθ. Απόφασης: 80/2020, η οποία αφορούσε παράταση της σύμβασης έως 31/07/2020, λόγω της παράτασης που έλαβε η υλοποίηση του συνολικού έργου από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, υποβλήθηκε το με αριθμό πρωτοκόλλου 16803/30-07-2020 έγγραφο του Παναγιώτη Μπαρμπαλιά για παράταση της σύμβασης έως 20/09/2020, λόγω της παράτασης που έλαβε η υλοποίηση του συνολικού έργου από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος.

Δεδομένου ότι:

- Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ενημέρωσε, με το από 13-07-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον επικεφαλής εταίρο AULEDA (που έλαβε αρ. πρ. 16552/28-07-2020), ότι εγκρίθηκε το αίτημα παράτασης του έργου 'IDEA' κατά (3,5) τριάντισι μήνες, δηλαδή έως τις 16/11/2020.
- Και σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Διαχειριστική Αρχής του Interreg (16554/28-07-2020), αναφορικά με τις παρατάσεις των συμβάσεων αναδόχων έργων (external experts) των εταίρων όλων των Έργων τα οποία υλοποιούνται στο συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως το IDEA, κατ' εξαίρεση του Ν.4412/2016, λόγω της κρίσης του COVID-19 και σύμφωνα με το έκτακτο μέτρο της «χορήγησης παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών» του άρθρου 60 παρ. 1, δ της από 20-03-2020 ΠΝΠ, δικαιούχος που είχε χρησιμοποιήσει το δικαίωμα παράτασης του άρθρου 217 του Ν.4412/2016 πριν την έκδοση της ΠΝΠ, δύναται να παρατείνει επιπλέον τη σύμβασή του για χρονικό διάστημα έως έξι μηνών, ήτοι έως 20-09-2020.

Εισηγούμαστε να παραταθεί η σύμβαση του αναδόχου έως τις 20-09-2020.

Συνημμένα υποβάλλεται η από 29/07/2020 αίτηση παράτασης του Παναγιώτη Μπαρμπαλιά& ΣΙΑ ΕΕ και η γνωμοδότηση της Διαχειριστική Αρχής του Interreg.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/2019 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης του Παναγιώτη Μπαρμπαλιά & ΣΙΑ ΕΕ έως τις 20-09-2020.

Β.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 335/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης