

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ 63<sup>ο</sup>/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 13ης Δεκεμβρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ****Αριθ. Απόφασης: 496/2021****ΘΕΜΑ****«Παράταση εκπόνησης σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)»**

Στην Άρτα, σήμερα την 13η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 27091/9-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος    | Μέλος      |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος  | «          |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος        | «          |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος        | «          |
| 6.- Καλλώνης Ευστράτιος     |            |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                       |
|---------------------------------------|
| 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) |
| 2.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία    |
| 3.- Κοσμάς Ηλίας                      |

Οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος αν και νόμιμα κλήθηκαν

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσιος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Δ/ντρια Οικονομικών του Δήμου κα Βασιλική Κίτσιου όσον αφορά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> τακτικού θέματος.

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση και λήψη απόφασης σε τέσσερα (4) εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα και το κατεπείγον της συζήτησης αυτών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **3<sup>ο</sup>** έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Παράταση εκπόνησης σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)»** έθεσε υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ.347/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ως οριστικός ανάδοχος εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) η εταιρεία TREK DEVELOPMENT A.E.

Με το υπ' αριθμ.27215/13-12-2021 έγγραφό του ο ανάδοχος αιτείται την τροποποίηση διάρκειας της εν λόγω σύμβασης έως 31-12-2021 βάσει των οριζομένων στην παρ.6.2.1 της σχετικής διακήρυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψη την από 7-9-2021 Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της οποίας δίνεται στους Δήμους καταληκτική παράταση έως τις 31-12-2021 για την εκπόνηση ΣΦΗΟ καθώς και την νέα Απόφαση (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/118107/2390/9-12-2021) για παράταση ως 31-3-2022 αιτούμαστε την τροποποίηση διάρκειας της εν λόγω σύμβασης κατά ένα μήνα έως 15-1-2022 (δηλαδή έως και το ½ της διάρκειας σύμβασης (2μηνι) σύμφωνα με νομοθεσία). Το οικονομικό αντικείμενο δεν μεταβάλλεται και παραμένει ως έχει στο άρθρο 5.1.1 της σχετικής διακήρυξης.

Επειδή:

- α) υπήρξαν καθυστερήσεις στην διεξαγωγή του διαγωνισμού αφού ακυρώθηκε ο αρχικός διαγωνισμός εντός Μαΐου και επαναλήφθηκε με τροποποίηση της μελέτης εντός Ιουνίου
- β) υπήρξε και ένσταση της 2<sup>ης</sup> συμμετέχουσας εταιρείας στον διαγωνισμό που δεν έγινε τελικά αποδεκτή
- γ) η σύμβαση λόγω των ανωτέρω έγινε με μικρή χρονική διάρκεια μόλις δύο (2) μηνών ώστε να μην γίνει υπέρβαση της προθεσμίας από το Υπουργείο
- δ) απαιτείται αναλυτική επιτόπια έρευνα για τις μεγάλου αριθμού χωροθετούμενων σημείων-θέσεων φόρτισης ιδίως λόγω μικρού πλάτους πεζοδρομίων στην πολη της Άρτας.
- Ε) Αναμένεται η έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ για την δυνατότητα παροχής ρεύματος στα σημεί-θέσεις φόρτισης.

Προτείνεται να γίνει αποδεκτό το αίτημα του αναδόχου και να δοθεί παράταση της σύμβασης και ιδίως της Β' φάσης έως και τις 15-1-2022 ώστε να υπάρχει επιπλέον

χρόνος για τη πληρέστερη διαβούλευση του Σ.Φ.Η.Ο και την ορθή χωροθέτηση των σημείων-θέσεων φόρτισης .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολουθώντας ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αφού έλαβε υπόψη διατάξει διατάξεις του Ν. 4555/2018, του Ν. 4623/19 τις διατάξεις που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας την έλλειψη εναλλακτικής πρότασης και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία ο κ. Καλλώνης ψήφισε παρών

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α.- Κάνει δεκτό το αίτημα του αναδόχου και εγκρίνει την παράταση της σύμβασης και ιδίως της Β' Φάσης εκπόνησης σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) έως και τις 15-1-2022 ώστε να υπάρχει επιπλέον χρόνος για τη πληρέστερη διαβούλευση του Σ.Φ.Η.Ο και την ορθή χωροθέτηση των σημείων-θέσεων φόρτισης .

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 496/2021**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο  
Άρτα αυθημερόν  
Με εντολή  
Ο αρμόδιος Υπάλληλος  
Θόδωρος Ντέμσιος