

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΗ ΑΠΟΤΟΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

18 ΜΗΝΕΣ																			
		1ος ΜΗΝΑΣ	2ος ΜΗΝΑΣ	3ος ΜΗΝΑΣ	4ος ΜΗΝΑΣ	5ος ΜΗΝΑΣ	6ος ΜΗΝΑΣ	7ος ΜΗΝΑΣ	8ος ΜΗΝΑΣ	9ος ΜΗΝΑΣ	10ος ΜΗΝΑΣ	11ος ΜΗΝΑΣ	12ος ΜΗΝΑΣ	13ος ΜΗΝΑΣ	14ος ΜΗΝΑΣ	15ος ΜΗΝΑΣ	16ος ΜΗΝΑΣ	17ος ΜΗΝΑΣ	18ος ΜΗΝΑΣ
A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ																		
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΟΤΑΣΙΟΥ																	
2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																		
3	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΕΣ																		
4	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ																		
																			ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Συντάξας
Σακκάς Άγγελος

Άγγελος Σακκάς

