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                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/2017         
                                                                                                                                                 
Αριθ. Απόφασης:260/2017                                        

        
ΘΕΜΑ:« Επί αιτήσεως «Κ/Ξ ΖΙΩΡΗΣ  Α.Ε.- ΣΤΙΒΟΣ Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Τ.Τ.Λ.Β. &  
               Ε.Ε.» η οποία αφορά,  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κλειστό  
               Γυμναστήριο Τ9 1200 θέσεων»    
                 
      Στην Άρτα σήμερα την τρίτη (3η) του μηνός  Μαΐου του έτους 2017 ημέρα  Τετάρτη   

και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό 

κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14854/28-4-2017 πρόσκληση του προέδρου, 

η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

 παρ 5 του Ν.3852/2010. 

     Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  

νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  

ονομαστικά οι :  

        Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
1. Πατήλας Κωνσταντίνος 
2. Τράμπας Κωνσταντίνος    
3. Λώλος Ανδρέας Πρόεδρος 
4. Χαρακλιάς Κων/νος  
5. Ζέρβας Κων/νος  
6. Καραγεώργος Γεώργιος 
7. Σιαφάκας Χριστόφορος  
8. Λιόντος Νικόλαος 
9. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία 
10. Σφήκας Δημήτριος 
11. Κοτσαρίνης Μιχαήλ  
12. Λιλής Γεώργιος 

13. Βλάχος Μιχαήλ 
14. Γραμματικού-Παπατσίμπα  Θεανώ  
15. Στασινός Παύλος  
16. Ντέμσια Αικατερίνη 
17. Παπαλέξης Ιωάννης 
18. Βλάρας Γρηγόριος 
19. Κατσαντούλα Αναστασία 
20. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία 
21. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα 
22. Παπαιωάννου Κωνσταντίνος  

 

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: Μπαλάγκας Γεώργιος, Παπάζογλου Χαράλαμπος, 
Νταλάκας Δημήτριος, Πανέτας Γεώργιος, Μιλτιάδους Γεώργιος, Παπαμιχαήλ Κων/νος, 
Κοσμάς Ηλίας, Ζυγουβέλης Παναγιώτης, Πετανίτης Δημήτριος, Παπακίτσος Στέφανος, 
Ξυλογιάννης Άγγελος  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι Συμβουλίων των Τοπ. Κοινοτήτων Λιμίνης, 

Ράχης, Καλογερικού, Βλαχέρνας,  Καλοβάτου, Καλαμιάς και Ρόκκα. 

 Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και 

νόμιμα κλήθηκαν  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο 

υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δέκα (10) έκτακτων θεμάτων. 

Ο κ. Σφήκας απουσίαζε κατά τη συζήτηση του 2ου έκτακτου θέματος. Ο κ. Στασινός 

αποχώρησε πριν τη συζήτηση των εκτάκτων θεμάτων. Η κα Ντέμσια αποχώρησε μετά τη 

συζήτηση του 3ου θέματος, η κα Κιτσαντά αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7ου θέματος 

ο κ. Βλάρας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 9ου θέματος και ο κ. Παπαιωάννου 

αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 25ου θέματος.  
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    Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 48ο  τακτικό  

θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως «Κ/Ξ ΖΙΩΡΗΣ  Α.Ε.- ΣΤΙΒΟΣ Μ. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Τ.Τ.Λ.Β. & Ε.Ε.» η οποία αφορά,  Παράταση προθεσμίας περαίωσης 

του έργου «Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 1200 θέσεων» ανέγνωσε την εισήγηση της ΤΥΔ  του 

Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

      Την 29 του μηνάς Δεκεμβρίου 2003, υπογράφηκε συμφωνητικά μεταξύ του Δήμου 

Αρταίων και της εργοληπτικής επιχείρησης "ΖΙΩΡΗΣ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΠΑΟΥ Α.Τ.Τ.Π.Β. & Ε.Ε." 

για την κατασκευή ταυ έργου "Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 1200 θέσεων'.  

       Το ποσά της σύμβασης ανερχόταν σε 2.842.000,00€ με ΦΠΑ. Στις 24/10/2005 

συντάχθηκε ο 1 °ς ΑΠΕ, σύμφωνα με του οποίο το ποσά ανήλθε σε 2.864.880,51€, λόγω 

αύξησης ταυ Φ.Π.Α. Στις 12/09/2012  συντάχθηκε ο 2°ς ΑΠΕ, σύμφωνα με τον οποίο τα 

ποσά ανήλθε σε 3.392.960,56€, λόγω αύξησης του ΦΠΑ και για την κάλυψη της δαπάνης 

των αναθεωρήσεων (480.000,00€, Τρίμηνο δημοπράτησης, Β' τρίμηνο του έτους 2003).  

    Στις 27/0612016 συντάχθηκε ο 3ος ΑΠΕ, για να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης 

του ΦΠΑ των υπολειπομένων εργασιών από 23% σε 24%, σύμφωνα με τον οποίο το ποσό 

ανήλθε σε 3.392.960,56 €. Τέλος, στις 30/09/2016 συντάχθηκε ο 4ος ΑΠΕ, για την 

διόρθωση προμετρητικών παραλείψεων της μελέτης που προέκυψαν κατά την πορεία του 

έργου και είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου καθώς και για 

να συμπεριληφθεί αφενός η νέα εργασία που είναι απαιτούμενη για την έντεχνη 

ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου, αφετέρου η διάστρωση τμήματος του 

περιβάλλοντος χώρου με υλικά οδοστρωσίας για την άμεση προσβασιμότητα στο κτίρια με 

σκοπό την λειτουργία του. Σύμφωνα με τον 4ο ΑΠΕ το ποσό ανήλθε σε 3.392.960,56€. Η 

χρηματοδότηση του έργου είναι από το Πρόγραμμα "ΕΠΛΑΠΑ 2004" και από ΣΑΤΑ. Με την 

αριθμ. 261/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η σύσταση 

Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας με την επωνυμία Κ/Ξ "ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε. - ΣΤΙΒΟΣ Μ. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Ε" για την ολοκλήρωση του έργου. Σύμφωνα με την σύμβαση, το έργο 

θα έπρεπε υα περατωθεί μέχρι την 29η Ιουνίου 2005. Έκτοτε, με Αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου, δόθηκαν συνολικά 12 παρατάσεις της προθεσμίας περατώσεως 

των εργασιών λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης, με καταλυτική ημερομηνία παράτασης την 

30/12/2015 και τρεις επιπλέον παρατάσεις μέχρι την 31-12-2016. Μέχρι σήμερα έχει 

ολοκληρωθεί άνω του 98% του συνόλου των εργασιών και ειδικότερα: 

 • Χωματουργικά κτιριακού συγκροτήματος και περιβάλλοντος χώρου, σε ποσοστό 100% 

(διάστρωση με 3Α η οποία προβλέφθηκε στον 4ο ΑΠΕ σε ποσοστό 100%).  

• Επιστρώσεις σε ποσοστό 100%.  

• Εργασίες σκυροδεμάτων σε ποσοστό 100%.  

• Τοιχοδομές σε ποσοστό 100%.  

• Ξυλουργικά σε ποσοστό 100%.  

• Μεταλλουργικά σε ποσοστό 85°Ι°.  

• Καλύιμεις σε ποσοστό 100%.  

■ Ύδρευση - αποχέτευση σε ποσοστό 100%.  

• Ηλεκτρικά σε ποσοστό 100%.  

• Κεντρική θέρμανση σε ποσοστό 100%.  

• Εργασίες περιβάλλοντος χώρου σε ποσοστό 100%. Υπολείπονται ,  

❑ εξοπλισμός της τηλεσκοπικής κινητής εξέδρας. Τέλος δεν έχούν πραγματοποιηθεί όλες 

οι απαιτούμενες δοκιμές πυρόσβεσης εγκαταστάσεων. Μετά από τα παραπάνω, για το καλό 

του έργου, κάνουμε δεκτή την αίτηση του αναδόχου και προτείνουμε να δοθεί παράταση 

προθεσμίας περατώσεως του έργου μέχρι τις 28-6-2017. 
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  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις 

των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο 

Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 
                                           ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 
3852/10, την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ   
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α. Αποδέχεται το αίτημα της «Κ/Ξ ΖΙΩΡΗΣ  Α.Ε.- ΣΤΙΒΟΣ Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Τ.Τ.Λ.Β. & 

Ε.Ε.»αναδόχου του έργου: «Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 1200 θέσεων» και εγκρίνει την 

 παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως 28-6-2017, για 

τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της ΤΥΔ. 

 

 Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 260/2017 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                    
     Άρτα αυθημερόν                                                  
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου  
 
   Θόδωρος Ντέμσιας  
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