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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 39ο/2019  Της 3Ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης της προμήθειας :<<Προμήθεια -

Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών ,του Δήμου 

Αρταίων>>.  

  Στην Άρτα, σήμερα την 3-12-2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:00 π.μ.. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων,ύστερα από την 26685/28-11-2019 

έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που 

επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 77  του Ν.4555/18.  

     Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω    (6)   μέλη: 

 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.- Σιαφάκας Χριστόφορος 
(Πρόεδρος)                                       
2.- Χαρακλιάς Κων/νος 
3.- Κοτσαρίνης Μιχαήλ 
4.- Χρηστούλης Σωτήριος 
5.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη 
(Τζένη) 
6 . Βασιλάκη –Μητρογιώργου    
Βικτωρία     
 
                

                     ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.-Χρήστος Τσιρογιάννης  
2.-Σφήκας Δημήτριος 
3.-Λιόντος Νικόλαος  

       4.-Κοσμάς Ηλίας 
       5.-Καλλώνης Ευστράτιος          
            

Απουσίαζαν από την συνεδρίαση ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης 
και οι  Δημοτικοί σύμβουλοι Σφήκας Δημήτριος , Λιόντος Νικόλαος, Κοσμάς 
Ηλίας και Καλλώνης Ευστράτιος. Για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018 παρ.1&2 παρόντες ήταν οι 
Κοτσαρίνης Μιχαήλ,Χρηστούλης Σωτήριος αναπληρωματικά μέλη της 

     Αριθ. Απόφασης  305/2019 

       ΑΔΑ:  
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Οικονομικής Επιτροπής. 
Καθήκοντα προέδρου άσκησε ο Αντιπρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής 

Χριστόφορος Σιαφάκας.Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί 

ο  Ευάγγελος Αγγέλης. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο τακτικό θέμα είπε:Την 25-11-2019 

ημέρα Δευτέρα συνεδρίασε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 

προμηθειών της Τεχνικής Υπηρεσίας που συγκροτήθηκε με την 335/2018 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την 

αίτηση παράτασης της εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ  για την προμήθεια – τοποθέτηση 

εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Αρταίων  (αρ. 

11587/23-05-2019 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ αυτής  και του Δημάρχου 

Αρταίων). 

 

      Την επιτροπή αποτελούν οι: 

 

   1) Θεόδωρος Μπαλατσούκας   

 2) Ιωάννης Λάμπρου 

 3) Δημήτριος Ζαχάρης   

  

 

     Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψη:  

1. το άρθρο  221, παρ.3 &11( β)  του Ν.4412/2016 περί αρμοδιοτήτων 
της Επιτροπής  

2. το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 
3. την αρ.11587/2019 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του 

Δημάρχου Αρταίων για την ανωτέρω προμήθεια με συμβατικό χρόνο 
παράδοσης την 14-11-2019 

4. Την αριθμ. 262/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 
παράτασης της προμήθειας «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού 
για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών, του Δήμου Αρταίων» έως 14-
12-2019 

5. την από 19-11-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας η οποία 
υποβλήθηκε  για την παράταση ισχύος του χρόνου παράδοσης της 
προμήθειας έως 14/03/2020 

 

Γνωμοδοτεί ότι: 

 

Α) μπορεί να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας μέχρι 
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14 -03-2020 διότι: 

 

 η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν 
δυνατό να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή. (άρθρο 132 
παρ.γ του Ν.4412/2016). 
Όπως είχαμε αναφέρει και στην από 5/11/2019 γνωμοδότησή μας, στα 

πλαίσια υλοποίησης της παραπάνω προμήθειας έχει    παραδοθεί και 

τοποθετηθεί το σύνολο των υλικών που προβλέπεται σε δέκα επτά από 

τις είκοσι έξι παιδικές χαρές. Ο εξοπλισμός των υπόλοιπων εννέα 

παιδικών χαρών βρίσκεται σε αποθήκες της εταιρείας στην Άρτα και ως 

εκκρεμότητα παραμένει η τοποθέτηση τους. Η καθυστέρηση οφείλεται 

στην αντίστοιχη καθυστέρηση της  παράλληλης εργολαβίας που 

εκτελείται από το  Δήμο μας με αρ. πρωτ. Σύμβασης έργου  9802/6-5-

2019 και τίτλο «Ολοκλήρωση Διαμόρφωσης Παιδικών Χαρών Δήμου 

Άρταίων». Συγκεκριμένα μέσω αυτής  θα έπρεπε να εκτελεστούν πρώτα 

απαραιτήτως κάποιες εργασίες διαμόρφωσης των χώρων  και στη 

συνέχεια να γίνει η τοποθέτηση των οργάνων από την ανάδοχο εταιρεία. 

Όμως οι άσχημες καιρικές συνθήκες με τις πολλές βροχοπτώσεις δεν 

επέτρεψαν την ολοκλήρωση των εν λόγω εργασιών το διάστημα από 

14/11/2019 έως 14/12/2019.   

.  

  Η τροποποίηση δε μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Δεν 
υπάρχει τροποποίηση ούτε του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας, 
ούτε του κόστους.  

 Το χρονικό διάστημα της παράτασης που συνολικά είναι  4 μήνες  είναι 
μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης που ήταν 6 
μήνες.  
 

 

Β) Δεν επιβάλλεται να επιβληθούν κυρώσεις στον ανάδοχο διότι, όπως 

αναλυτικά αναφέρθηκε και στην περίπτωση Α), σοβαροί λόγοι καθιστούν 

αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας. 

                                    

 

                              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 

4555/2018,το Ν. 4623/2019 και το από 25-11-2019 πρακτικό. 
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                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.Να εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της 

προμήθειας μέχρι 14 -03-2020 διότι: 

 

 η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν 
δυνατό να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή. (άρθρο 132 
παρ.γ του Ν.4412/2016). 
Όπως είχαμε αναφέρει και στην από 5/11/2019 γνωμοδότησή μας, στα 

πλαίσια υλοποίησης της παραπάνω προμήθειας έχει    παραδοθεί και 

τοποθετηθεί το σύνολο των υλικών που προβλέπεται σε δέκα επτά από 

τις είκοσι έξι παιδικές χαρές. Ο εξοπλισμός των υπόλοιπων εννέα 

παιδικών χαρών βρίσκεται σε αποθήκες της εταιρείας στην Άρτα και ως 

εκκρεμότητα παραμένει η τοποθέτηση τους. Η καθυστέρηση οφείλεται 

στην αντίστοιχη καθυστέρηση της  παράλληλης εργολαβίας που 

εκτελείται από το  Δήμο μας με αρ. πρωτ. Σύμβασης έργου  9802/6-5-

2019 και τίτλο «Ολοκλήρωση Διαμόρφωσης Παιδικών Χαρών Δήμου 

Άρταίων». Συγκεκριμένα μέσω αυτής  θα έπρεπε να εκτελεστούν πρώτα 

απαραιτήτως κάποιες εργασίες διαμόρφωσης των χώρων  και στη 

συνέχεια να γίνει η τοποθέτηση των οργάνων από την ανάδοχο εταιρεία. 

Όμως οι άσχημες καιρικές συνθήκες με τις πολλές βροχοπτώσεις δεν 

επέτρεψαν την ολοκλήρωση των εν λόγω εργασιών το διάστημα από 

14/11/2019 έως 14/12/2019.   

.  

  Η τροποποίηση δε μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Δεν 
υπάρχει τροποποίηση ούτε του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας, 
ούτε του κόστους.  

 Το χρονικό διάστημα της παράτασης που συνολικά είναι  4 μήνες  είναι 
μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης που ήταν 6 
μήνες.  
 

 

 

 Β.Αποφασίζει ότι δεν επιβάλλεται να επιβληθούν κυρώσεις στον ανάδοχο διότι, 

όπως αναλυτικά αναφέρθηκε και στην περίπτωση Α), σοβαροί λόγοι καθιστούν 

αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας. 
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Γ. Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο  

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  305/2019                         

                                         

                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               

                                                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                  

                                                                               

                                                  ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
        Ακριβές Αντίγραφο 

         Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

  

      Ευάγγελος Αγγέλης 
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