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[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]ΘΕΜΑ: «Επί αιτήσεως της Κ/Ξ ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ – ΛΙΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ η οποία αφορά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσθήκη  κατ’ επέκταση και αναδιαρρύθμιση χώρου στο ισόγειο του Δημαρχείου»»    
                
      Στην Άρτα σήμερα την δεκάτη (10η) του μηνός  Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 26083/6-7-2017 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  παρ 5 του Ν.3852/2010.
Απόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: 
	Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Λώλος Ανδρέας (Πρόεδρος Δ.Σ.)
2. Μπαλάγκας Γεώργιος
3. Πατήλας Κων/νος 
4. Παπάζογλου Χαράλαμπος
5. Τράμπας Κων/νος
6. Πανέτας Γεώργιος
7. Λιλής Γεώργιος
8. Χαρακλιάς Κων/νος 
9. Καραγεώργος Γεώργιος  
10. Κοτσαρίνης Μιχαήλ
11. Ζέρβας Κων/νος
12. Σιαφάκας Χριστόφορος
13. Γραμματικού- Παπατσίμπα Θεανώ
14. Σφήκας Δημήτριος 
15. Κουτρούμπα Άννα- Μαρία
16.  Βλάχος Μιχαήλ 
	
17. Στασινός Παύλος 
18. Ζυγουβέλης Παναγιώτης
19. Κοσμάς Ηλίας
20.  Ντέμσια Αικατερίνη
21. Παπαλέξης Ιωάννης 
22. Βασιλάκη- Μητρογιώργου Βικτωρία
23. Βλάρας Γρηγόριος 
24. Κατσαντούλα Αναστασία 
25. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα
26.  Παπακίτσος Στέφανος
27. Ξυλογιάννης Άγγελος 
28. Παπαϊωάννου Κων/νος 
29. Πετανίτης Δημήτριος



      Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα ο κ. Νταλάκας Δημήτριος, Λιόντος Νικόλαος, Μιλτιάδους Γεώργιος, Παπαμιχαήλ Κων/νος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών και των Τοπ. Κοινοτήτων Καμπής και Ράχης.
     Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 

    Το θέμα με αριθμό 10 και τίτλο «Ανάκληση της αριθμ. 331/2017 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου «Περί παραχώρησης  κατά χρήση του Ι.Ν. Αγ. Αποστόλων που βρίσκεται στο χώρο του κοιμητηρίου των Αγ. Αποστόλων και τη διοικησή του από την κοσμητεία» και το θέμα με αριθμό 23 και τίτλο «Έγκριση των αριθμ  26 & 28/2017 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Μετατόπιση Περιπτέρων λόγω Επικινδυνότητας» αναβλήθηκαν για επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
      Οι κ.κ. Στασινός Κοσμάς Ζυγουβέλης Παπαιωάννου Πετανίτης Βλάρας και οι κες Ντέμσια και Κατσαντούλα αποχώρησαν μετά την συζήτηση του 1ου θέματος.
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 30ο τακτικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Επί αιτήσεως της Κ/Ξ ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ – ΛΙΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ η οποία αφορά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσθήκη  κατ’ επέκταση και αναδιαρρύθμιση χώρου στο ισόγειο του Δημαρχείου» έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Πανέτα ο οποίος παίρνοντας το λόγο είπε:
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]    Στις 14 του μηνός Οκτωβρίου 2016, υπογράφηκε το συμφωνητικό της εργολαβίας με την ανάδοχο Κ/Ξ ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΛΙΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, σύμφωνα με το οποίο το έργο έπρεπε να περατωθεί μέχρι την 14η Ιουνίου 2017.
Αντικείμενο του έργου είναι η αλλαγή χρήσης τμημάτων του ισογείου του Δημαρχείου Άρτας από Ημιυπαίθριο χώρο σε γραφεία με τις απαραίτητες τουαλέτες, τη διαμόρφωση του χώρου της εισόδου στο κτίριο (αλλαγή χώρου κυλικείου και δημιουργία ενός νέου γραφείου) καθώς και τη διαμόρφωση του υπογείου ώστε να είναι δυνατή η απόκτηση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για το σύνολο του κτιρίου.
      Το έργο κρίθηκε απαραίτητο για λόγους ασφάλειας και λειτουργικότητας του κτιρίου του Δημοτικού Καταστήματος.
Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί σχεδόν το 50 % των εργασιών.
     Με την από 5-5-2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά 3 μήνες, ήτοι έως τις 14-09-2017.
     Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι προκειμένου να κατασκευασθούν δύο παράθυρα στις τουαλέτες που δεν προβλέπονταν στην οικοδομική άδεια, απαιτήθηκε η αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας με τις ανάλογες εγκρίσεις (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής), με αποτέλεσμα την παρακώλυση της εξέλιξης των εργασιών του έργου.
Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η χορήγηση παράτασης 3 μηνών, ήτοι έως 14-09-2017 και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.
    Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους ,οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

                                           ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση της αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ  

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδέχεται το αίτημα της  αναδόχου Κ/Ξ ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΛΙΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  και εγκρίνει την παράταση  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “«Προσθήκη  κατ’ επέκταση και αναδιαρρύθμιση χώρου στο ισόγειο του Δημαρχείου» κατά 3 μήνες ήτοι έως 14-09-2017, σύμφωνα με την εισήγηση.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 398/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                   
      Άρτα αυθημερόν                                                 
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου 

   Θόδωρος Ντέμσιας 
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