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[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]ΘΕΜΑ: «Επί αιτήσεως Γεωργίου Μπαλαούρα η οποία αφορά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης    
             του έργου  «Στεγανοποίηση αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων»    
                
      Στην Άρτα σήμερα την δεκάτη (10η) του μηνός  Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 26083/6-7-2017 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  παρ 5 του Ν.3852/2010.
Απόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: 
	Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Λώλος Ανδρέας (Πρόεδρος Δ.Σ.)
2. Μπαλάγκας Γεώργιος
3. Πατήλας Κων/νος 
4. Παπάζογλου Χαράλαμπος
5. Τράμπας Κων/νος
6. Πανέτας Γεώργιος
7. Λιλής Γεώργιος
8. Χαρακλιάς Κων/νος 
9. Καραγεώργος Γεώργιος  
10. Κοτσαρίνης Μιχαήλ
11. Ζέρβας Κων/νος
12. Σιαφάκας Χριστόφορος
13. Γραμματικού- Παπατσίμπα Θεανώ
14. Σφήκας Δημήτριος 
15. Κουτρούμπα Άννα- Μαρία
16.  Βλάχος Μιχαήλ 
	
17. Στασινός Παύλος 
18. Ζυγουβέλης Παναγιώτης
19. Κοσμάς Ηλίας
20.  Ντέμσια Αικατερίνη
21. Παπαλέξης Ιωάννης 
22. Βασιλάκη- Μητρογιώργου Βικτωρία
23. Βλάρας Γρηγόριος 
24. Κατσαντούλα Αναστασία 
25. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα
26.  Παπακίτσος Στέφανος
27. Ξυλογιάννης Άγγελος 
28. Παπαϊωάννου Κων/νος 
29. Πετανίτης Δημήτριος



      Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα ο κ. Νταλάκας Δημήτριος, Λιόντος Νικόλαος, Μιλτιάδους Γεώργιος, Παπαμιχαήλ Κων/νος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών και των Τοπ. Κοινοτήτων Καμπής και Ράχης.
     Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 

    Το θέμα με αριθμό 10 και τίτλο «Ανάκληση της αριθμ. 331/2017 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου «Περί παραχώρησης  κατά χρήση του Ι.Ν. Αγ. Αποστόλων που βρίσκεται στο χώρο του κοιμητηρίου των Αγ. Αποστόλων και τη διοικησή του από την κοσμητεία» και το θέμα με αριθμό 23 και τίτλο «Έγκριση των αριθμ  26 & 28/2017 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Μετατόπιση Περιπτέρων λόγω Επικινδυνότητας» αναβλήθηκαν για επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
      Οι κ.κ. Στασινός Κοσμάς Ζυγουβέλης Παπαιωάννου Πετανίτης Βλάρας και οι κες Ντέμσια και Κατσαντούλα αποχώρησαν μετά την συζήτηση του 1ου θέματος.
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 29ο τακτικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Επί αιτήσεως Γεωργίου Μπαλαούρα η οποία αφορά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  «Στεγανοποίηση αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων» έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Πανέτα ο οποίος παίρνοντας το λόγο είπε:
Στις 20 του μηνός Νοεμβρίου 2015, υπογράφηκε το συμφωνητικό της εργολαβίας με τον ανάδοχο κ. Γεώργιο Μπαλαούρα - Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με το οποίο το έργο έπρεπε να περατωθεί μέχρι την 20 Απριλίου 2016. Με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε αρχικά παράταση για την περαίωση των εργασιών έως τις  20-7-2016, μεταγενέστερα έως 20-10-2016 και τέλος έως 20-04-2017.
Αντικείμενο του έργου είναι η στεγανοποίηση και επισκευή αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων του Δήμου Αρταίων. Το έργο κρίθηκε απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του αρδευτικού - αποστραγγιστικού δικτύου του Δήμου μας. 
Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί σχεδόν το 80 % των εργασιών.
Με την από 07-4-2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά 5 μήνες , ήτοι έως 20-09-2017.
Η καθυστέρηση οφείλεται στις άσχημες καιρικές συνθήκες και λόγω της φύσης του έργου που αφορά σε υδραυλικές - αποστραγγιστικές εργασίες, ήταν αδύνατες αυτή την περίοδο.
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η χορήγηση παράτασης 5 μηνών, ήτοι έως 20-09-2017 και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

    Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους ,οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

                                           ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση της αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ  

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδέχεται το αίτημα του αναδόχου Γεωργίου Μπαλαούρα και εγκρίνει την παράταση  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Στεγανοποίηση αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων» κατά 5 μήνες ήτοι έως 20-09-2017, σύμφωνα με την εισήγηση.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 397/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                   
      Άρτα αυθημερόν                                                 
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου 

   Θόδωρος Ντέμσιας 
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