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[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]ΘΕΜΑ: «Έγκριση της αριθμ. 16/2017 απόφασης της Εκτελεστικής επιτροπής η οποία 
               αφορά «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου
               Αρταίων για το έτος 2018»»

      Στην Άρτα σήμερα την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 36065/21-9-2017 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  παρ 5 του Ν.3852/2010.

     Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  23 Σύμβουλοι, ονομαστικά οι : 
        Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
	1. Λώλος Ανδρέας (Πρόεδρος Δ.Σ.) 
1. Πατήλας Κωνσταντίνος
1. Παπάζογλου Χαράλαμπος 
1. Νταλάκας Δημήτριος
1. Τράμπας Κων/νος
1. Πανέτας Γεώργιος
1. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
1. Κοτσαρίνης Μιχαήλ
1. Καραγεώργος Γεώργιος
1. Ζέρβας Κωνσταντίνος
1. Σιαφάκας Χριστόφορος
1. Λιλής Γεώργιος
1. Σφήκας Δημήτριος

	1. Γραμματικού-Παπατσίμπα Θεανώ
1. Μιλτιάδους Γεώργιος
1. Κουτρούμπα Άννα-Μαρία
1. Βλάχος Μιχαήλ 
1. Στασινός Παύλος 
1. Κοσμάς Ηλίας 
1. Ντέμσια Αικατερίνη
1. Παπαλέξης Ιωάννης
1. Βλάρας Γρηγόριος
1.  Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία
1. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα 
1. Παπαιωάννου Κων/νος



Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημ. Σύμβουλοι: Μπαλάγκας Γεώργιος Λιόντος Νικόλαος , Παπαμιχαήλ Κωνσταντίνος, Ζυγουβέλης Παναγιώτης,Κατσαντούλα Αναστασία Ξυλογιάννης Άγγελος , Παπακίτσος Στέφανος και  Πετανίτης Δημήτριος    
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπ. Κοινοτήτων Καλαμιάς, Ρόκκα, Ράχης, Πολυδρόσου και Ροδαυγής. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν
[bookmark: RANGE!B3]   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.
   Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση,  πέντε   (5) έκτακτων θεμάτων.
Ο κ. Στασινός αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος, ο κ. Νταλάκας και ο  κ. Καραγεώργος αποχώρησαν  μετά τη συζήτηση του 3ου τακτικού θέματος

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο τακτικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση της αριθμ. 16/2017 απόφασης της Εκτελεστικής επιτροπής η οποία αφορά «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Αρταίων για το έτος 2018»  (άρθρο 63γ Ν. 3852/2010)» έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ. 16/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και κατόπιν έδωσε το λόγο στον κ Δήμαρχο ο  οποίος παίρνοντας το λόγο είπε: :
Με την  ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β') δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων για το έτος 2018.  Στο άρθρο 3 της ίδιας απόφασης δίνονται κατευθύνσεις για τα ποσά που πρέπει να προβλεφτούν για επενδυτικές δαπάνες .
 Έτσι ο Δήμος μας μπορεί να διαθέσει :
· 855.900,00€ για νέα έργα ή ή μελέτες (πρώην ΣΑΤΑ),
· 101.500,00€ για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων
· 51.000,00€ για πυροπροστασία

Από αυξομειώσεις πιστώσεων σε έργα λόγω  εκπτώσεων  μετά από δημοπράτηση, προκύπτει ελλειμματικό ποσό από ΣΑΤΑ 32.867,31€,  όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

                                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΣΑΤΑ  ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 2017
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗΣ
	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 
	ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017
	ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΑΤΑ         2017-2018

	Α1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
	 
	 
	 
	 
	 

	Εξωραϊσμός πλατείας Καραϊσκάκη
	223.000,00  
	118.903,60  
	120.000,00  
	118.903,60  
	1.096,40

	Επισκευές και επεκτάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
	200.000,00  
	188.000,00  
	117.000,00  
	188.000,00  
	-71.000,00

	Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
	80.000,00  
	56.000,00  
	80.000,00  
	56.000,00  
	24.000,00

	Διαμόρφωση παιδικών χαρών 
	200.000,00  
	84.950,98  
	99.000,00  
	84.950,98  
	14.049,02

	Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων
	170.000,00  
	91.777,66  
	70.000,00  
	91.777,66  
	-21.777,66

	Μετατροπή Πνευματικού Κέντρου Κωστακιών σε Παιδικό Σταθμό 
	154.500,00  
	70.193,66  
	90.958,59  
	70.193,66  
	20.764,93

	
	
	
	
	
	-32.867,31



Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ της νέας χρονιάς, επομένως για έργα με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ μπορούν να διατεθούν  855.900,00€-32.867,31€=823.032,69€.
Από πιστώσεις ΣΑΤΑ επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, προέκυψε αδιάθετο υπόλοιπο ποσό 74.832,55 € ύστερα από έκπτωση  κατά τη δημοπράτηση του έργου  εντός του τρέχοντος έτους. Από το ποσό αυτό 36.000,00 € θα διατεθούν προς την Α/θμια και την Β/θμια Σχολική Επιτροπή για μικροεπισκευές σε σχολικές μονάδες, οπότε απομένει προς διάθεση για την νέα χρονιά το ποσό 38.832,55 €.
Επομένως έχουμε συνολικά προς διάθεση για  την εργαλαβία  επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων  πίστωση 101.500,00€+38.832,55 €= 140.332,60 €.
Το κονδύλιο για πυροπροστασία διατίθενται συνήθως για εργασίες κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Νέα Έργα
Με δεδομένα τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία, κατόπιν επεξεργασίας των αιτημάτων που  έχουν υποβληθεί από τους Δημότες και τους Πρόεδρους των Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και αξιολόγησης των πραγματικών αναγκών της περιοχής μας, προτείνονται προς υλοποίηση στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 τα έργα που αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα : 

	Α/Α
	ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗΣ
	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
	ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018
	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ

	 
	 
	Β1. ΝΕΑ ΕΡΓΑ
	 
	 
	 

	 
	 
	 Β1.1  (ΑΠΌ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  ΣΑΤΑ)
	 
	 
	 

	1
	2018
	Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση-αξιοποίηση των δημοτικών χώρων στάθμευσης
	50.000,00  
	33.032,69  
	ΣΑΤΑ

	2
	2018
	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων (πλατείες- ευρυχώρια)
	220.000,00  
	120.000,00  
	ΣΑΤΑ

	3
	2018
	Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά)
	400.000,00  
	200.000,00  
	ΣΑΤΑ

	4
	2018
	Διαμόρφωση πλατείας Αγίας Θεοδώρας
	200.000,00  
	100.000,00  
	ΣΑΤΑ

	 5
	2018
	Διαμόρφωση πλατείας Κικλίς
	150.000,00  
	80.000,00  
	ΣΑΤΑ

	6
	2018
	Οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, διαβάσεις πεζών
	150.000,00  
	90.000,00  
	ΣΑΤΑ

	7
	2018
	Κατασκευή πεζοδρομίων
	200.000,00  
	100.000,00  
	ΣΑΤΑ

	8
	2018
	Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και προσβάσεων στο κέντρο της Άρτας
	200.000,00  
	100.000,00  
	ΣΑΤΑ

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ Β1.1  (ΑΠΌ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  ΣΑΤΑ)
	1.570.000,00  
	823.032,69  
	

	 
	 
	 Β1.2 (ΑΠΌ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)
	 
	 
	

	9
	2018
	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων Δήμου Αρταίων
	200.000,00  
	140.332,60  
	Επισκ. & συντήρ. Σχολείων

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ Β1.2 (ΑΠΌ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)
	200.000,00  
	140.332,60  
	 

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ Β1 (Β1.1+Β1.2) 
	1.750.000,00  
	963.365,29
	 



Πέραν των παραπάνω νέων έργων, στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του έτους 2018, συμπεριλαμβάνονται ως συνεχιζόμενα έργα, όλα τα φετινά  έργα  αλλά και όσα εντάχθηκαν  κατά τα προηγούμενα έτη και είναι σε φάση υλοποίησης. 
	    Τα έργα αυτά, που είναι πολλά και σημαντικά,  αποτυπώνονται  στον ακόλουθο πίνακα:
	

	
	
	
	
	
	
	





                                                                                      



1

	
	
	                                ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ  

	
	

	Α/Α
	ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗΣ
	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 
	ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018
	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ

	 
	 
	Α1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
	 
	 
	 
	 

	1
	2013
	Εσωτερική οδοποιία περιοχής Ελεούσας 
	578.696,70
	 
	578.696,70
	Από εισφορές λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης

	2
	2013
	Διάνοιξη οδού Μαλάμου και τμήματος οδού Αρκαδίου
	120.000,00
	 
	2.222,45
	ΣΑΤΑ   

	3
	2014
	Διαμόρφωση πλατείας Κεραματών 
	50.000,00
	 
	26.300,00
	ΣΑΤΑ 

	4
	2015
	Κατασκευή πεζοδρομίου και χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του Μουσικού Σχολείου
	80.000,00
	39.617,61  
	10.000,00
	ΣΑΤΑ

	5
	2015
	Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Δρυάδων και πεζοδρόμηση οδού Αμβρακιώτη
	149.000,00
	 
	65.000,00  
	ΣΑΤΑ

	6
	2003
	Κλειστό γυμναστήριο Τ9 1200 Θέσεων
	2.900.000,00  
	3.392.960,56  
	20.000,00
	ΣΑΤΑ (200.767,00 €) 
ΕΛΛΑΔΑ 2004 (19.075,47 €)

	7
	2014
	Βελτίωση αρδευτικού δικτύου από νερόμυλο προς περιοχή Παράγκες της Τ.Κ. Καμπής
	586.095,00  
	298.298,97  
	80.000,00
	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

	8
	2016
	Εξωραϊσμός πλατείας Καραϊσκάκη
	223.000,00  
	 
	80.000,00
	ΣΑΤΑ

	9
	2016
	Τοποθέτηση κολωνακίων, αλτανών,  δένδρων  και αντικατάσταση φωτιστικών σε κεντρικούς πεζόδρομους
	200.000,00  
	 
	124.467,45
	ΣΑΤΑ

	10
	2016
	Επισκευές και επεκτάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
	200.000,00  
	 
	80.000,00
	ΣΑΤΑ

	11
	2016
	Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
	80.000,00  
	56.000,00  
	40.000,00
	ΣΑΤΑ

	12
	2016
	Επισκευή δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Σκουφά, έμπροσθεν ιερού ναού Αγίου Δημητρίου     
	60.000,00  
	 
	30.000,00
	ΣΑΤΑ

	13
	2016
	Διαμόρφωση Δημοτικού οικοπέδου στην γέφυρα Καλογήρου για στάθμευση των Δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων
	70.000,00  
	 
	70.000,00
	ΣΑΤΑ

	14
	2016
	Φωτισμός ιστορικών μνημείων Άρτας
	50.000,00  
	 
	30.000,00
	ΣΑΤΑ

	15
	2016
	Κατασκευή ιερού ναού στο νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (α΄ φάση - φέρων οργανισμός)
	50.000,00  
	 
	10.000,00
	ΣΑΤΑ

	16
	2016
	Γεωτρήσεις στα Δημοτικά γήπεδα Κορφοβουνίου και Πλησιών
	33.000,00  
	 
	33.000,00
	ΣΑΤΑ

	17
	2016
	Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς
	84.400,00  
	 
	50.000,00
	ΣΑΤΑ

	18
	2016
	Συντονισμός σηματοδοτούμενων κόμβων Περιφερειακής οδού
	50.000,00  
	 
	32.662,95
	Δημοτικοί πόροι & Σατα

	19
	2016
	Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων
	250.000,00  
	120.000,00  
	100.000,00
	ΣΑΕ 55              Δημοτικοί πόροι

	20
	2017
	Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις,τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχεία κ.α.)
	400.000,00  
	 
	170.000,00
	ΣΑΤΑ

	21
	2017
	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων (πλατείες, ευρυχώρια, πεζοδρόμια, σιντριβάνια, αστικός εξοπλισμός κ.α.)
	300.000,00  
	 
	150.000,00
	ΣΑΤΑ

	22
	2017
	Διαμόρφωση παιδικών χαρών 
	200.000,00  
	84.950,98  
	75.000,00
	ΣΑΤΑ

	23
	2017
	Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κ.α.)
	120.000,00  
	 
	80.000,00
	ΣΑΤΑ

	24
	2017
	Επισκευή εγκαταστάσεων δημοτικών γηπέδων
	120.000,00  
	 
	80.000,00
	ΣΑΤΑ

	25
	2017
	Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων
	170.000,00  
	91.777,65  
	80.000,00
	ΣΑΤΑ

	26
	2017
	Κατασκευή Ιερού Ναού στις Εργατικές Κατοικίες
	50.000,00  
	 
	25.000,00
	ΣΑΤΑ

	27
	2017
	Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων ΚΟΜΔΕ
	20.000,00  
	 
	20.000,00  
	ΣΑΤΑ

	28
	2017
	Κατασκευή πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού, αναρρίχησης και μικρών αεροσκαφών
	50.000,00  
	 
	30.000,00  
	ΣΑΤΑ

	29
	2017
	Δημιουργία δικτύου ποδηλατόδρομων
	50.000,00  
	 
	30.000,00  
	ΣΑΤΑ

	30
	2017
	Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω Πόλη
	119.100,00  
	 
	60.000,00  
	ΣΑΤΑ

	31
	2017
	Κατασκευή Σκοπευτηρίου
	40.000,00  
	 
	20.000,00  
	ΣΑΤΑ

	32
	2017
	Βελτίωση υποδομών αεροπτερισμού
	50.000,00  
	 
	30.000,00  
	ΣΑΤΑ

	33
	2017
	Κατασκευή παιδικής χαράς ΑΜΕΑ
	40.000,00  
	 
	1.000,00
	ΣΑΤΑ

	34
	2017
	Μετατροπή Πνευματικού Κέντρου Κωστακιών σε Παιδικό Σταθμό 
	154.500,00  
	70.193,66  
	60.000,00
	ΣΑΤΑ

	35
	2017
	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων Δήμου Αρταίων (συνεχ)
	150.000,00  
	 
	8.800,00
	Επισκ. & συντήρ. Σχολείων

	36
	2017
	Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων (συνεχ.)
	250.000,00  
	 
	150.000,00
	Δημοτικοί πόροι

	37
	2017
	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών-αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ΤΚ Γαβριάς σε ΔΚ Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων
	600.000,00  
	 
	10.000,00
	Δημοτικοί πόροι

	38
	2017
	Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο Αντιρρίου- Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
	470.250,00  
	 
	470.250,00
	ΥΠΟΜΕΔΙ

	39
	2017
	Γεφύρωση του ποταμού Αράχθου στο ύψος του Τριγώνου με τις απαιτούμενες προσβάσεις
	6.500.000,00  
	 
	1.000,00
	ΥΠΟΜΕΔΙ

	40
	2017
	Αντικατάσταση της στέγης του 1ου παιδικού σταθμού Άρτας
	52.775,42  
	 
	12.775,42
	ΣΑΕΠ 530

	41
	2017
	Αντικατάσταση  στέγης Δημοτικού σχολείου Πλησιών
	23.850,00  
	 
	23.850,00
	ΣΑΕΠ 530

	42
	 
	Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β' φάση)
	350.000,00  
	 
	200.000,00
	ΣΑΕ 055 & Δημοτικοί πόροι

	43
	 
	Αναπαλαίωση και αξιοποίηση Διατηρητέου Κτιρίου Δημαρχιακού Καταστήματος "ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΤΑΣ"
	2.000.000,00  
	 
	10.000,00
	ΕΣΠΑ

	44
	
	Ανέγερση κτηρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου και   1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου
	3.759.680,00
	
	50.000,00
	ΕΣΠΑ

	45
	
	Αντικατάσταση στέγης , εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλητικού Κέντρου Άρτας
	290.500,00  
	
	20.000,00  
	ΣΑΕ 016




	46
	
	Αντικατάσταση συνθετικών δαπέδων και επισκευή περίφραξης στα γήπεδα τένις στο Δήμο Αρταίων
	70.000,00  
	
	10.000,00  
	ΣΑΕ016

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ Α1
	
22.214.847,12
	
4.153.799,43
	
3.340.024,97
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗΣ
	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 
	ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018
	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ

	 
	 
	Α2. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
	 
	 
	 
	 

	1
	2013
	Βελτιώσεις - επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης Οικισμών Δήμου Αρταίων (Ελατος Κορφοβουνίου, Κορωνησία, Στρογγυλή, Αμπέλια Αμμοτόπου & Παντάνασσα ) 
	115.000,00  
	50.883,87  
	30.000,00
	ΣΑΤΑ

	2
	2000
	Πράξη εφαρμογής ΠΜΕ περιοχής πέραν Τριγώνου 
	3.815,11  
	 
	3.815,11
	Δημοτικοί πόροι

	3
	2000
	Επικαιροποίηση της Π.Μ.Ε. πέραν του τριγώνου
	2.000,00  
	 
	2.000,00
	Δημοτικοί πόροι

	4
	2010
	Μελέτη ανάπλασης -αναθεώρησης σχεδίου πόλεως στην δυτική Βαλαώρα
	209.000,00  
	208.039,74  
	20.000,00
	ΣΑΤΑ

	5
	2012
	Διαμόρφωση Ανατολικής και Δυτικής Εισόδου πόλης Άρτας
	4.500,00  
	4.500,00  
	4.536,59
	Δημοτικοί πόροι

	6
	2013
	Μελέτη γεφύρωσης του ποταμού Αράχθου στο ύψος του Τριγώνου με τις απαιτόμενες προσβάσεις 
	196.045,19  
	196.045,19  
	139.972,96
	ΣΑΤΑ & Δημοτικοί Πόροι

	7
	2008
	Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας Πολεοδομικής Ενότητας ΙΙΙ (Δυτική Περιοχή Βαλαώρας) 
	5.000,00  
	5.000,00  
	1.512,20
	Δημοτικοί πόροι

	8
	2012
	Μελέτη ποδηλατόδρομου Άγιοι Ανάργυροι-Άρτα-Φιλοθέη
	15.000,00  
	15.000,00  
	3.024,39
	Δημοτικοί πόροι

	9
	2014
	Μελέτη φωτισμού τριών μνημείων της πόλης Κάστρου - Παρηγορήτριας - Αγίας Θεοδώρας
	4.100,00  
	4.100,00  
	900,00
	Δημοτικοί πόροι

	10
	2015
	Μελέτη στεγάστρων στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και στην πλατεία Μονοπωλείου (από Alpha bank έως εκκλησία Κασσοπίτρας)
	5.300,00  
	5.300,00  
	1.060,00
	Δημοτικοί πόροι

	11
	 
	Μελέτη ανάπλασης οικισμού Κορωνησίας
	4.500,00  
	4.500,00  
	907,32
	Δημοτικοί πόροι

	12
	2016
	Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στην Δυτική πλευρά της ιστορικής γέφυρας Αράχθου
	5.400,00  
	 
	5.400,00
	ΣΑΤΑ

	13
	2016
	Μελέτη ανάπλασης - αναθεώρησης σχεδίου πόλης στην Ανατολική Βαλαώρα
	200.000,00  
	 
	70.000,00
	ΣΑΤΑ

	14
	2016
	Μελέτη κυκλικού κόμβου επί της Περιφερειακής οδού στην Δυτική είσοδο της πόλης.
	10.000,00  
	 
	10.000,00
	ΣΑΤΑ

	15
	2016
	Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Δήμου Αρταίων
	18.000,00  
	 
	18.000,00
	ΣΑΤΑ

	16
	2016
	Γεωτεχνική μελέτη Κλειστού Εκθεσιακού Κέντρου
	17.900,00  
	 
	5.370,00
	ΣΑΤΑ

	17
	2016
	Επικαιροποίηση  μελέτης αναπαλαίωσης διατηρητέου κτιρίου Δημαρχιακού Καταστήματος
	37.200,00  
	 
	36.639,32
	ΣΑΤΑ

	18
	2016
	Μελέτη ωρίμανσης έργων Πράσινου σημείου Δήμου Αρταίων
	45.543,99  
	 
	7.332,17
	ΣΑΤΑ

	19
	2016
	Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων
	118.367,98  
	 
	118.367,98
	ΣΑΕΠ 0181

	20
	2016
	Μελέτη Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο Δήμο Αρταίων
	141.526,94  
	 
	141.526,94
	ΣΑΕΠ 0182

	21
	2017
	Μελέτες κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου
	775.826,97  
	 
	210.000,00
	ΣΑΤΑ

	22
	2017
	Μελέτη προδιαγραφών αξιοποίησης Ξενία
	20.000,00  
	 
	20.000,00
	ΣΑΤΑ

	23
	2017
	Μελέτες αδειοδότησης υφιστάμενων Κοιμητηρίων
	60.000,00  
	 
	10.000,00
	ΣΑΤΑ

	24
	2017
	Μελέτη υπογειοποίησης Εθνικής Οδού στην ανατολική είσοδο της πόλης και δημιουργία παραποτάμιου δρόμου
	60.000,00  
	 
	10.000,00
	ΣΑΤΑ

	25
	2017
	Ολοκλήρωση Πολεοδόμησης οικισμών Χαλκιάδων-Καλαμιάς, Γραμμενίτσας-Βλαχέρνας 
	30.000,00  
	 
	20.000,00
	ΣΑΤΑ

	26
	2017
	Αναθεώρηση σχεδίου-πολεοδόμηση Κωστακιών και Κορωνησίας
	30.000,00  
	 
	20.000,00
	ΣΑΤΑ

	27
	2017
	Μελέτη σκοπιμότητας αεροδρομίου
	25.000,00  
	 
	5.000,00
	ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ

	28
	2017
	Μελέτη σκοπιμότητας υδατοδρομίου
	25.000,00  
	 
	5.000,00
	ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ

	29
	2017
	Οριστική μελέτη για τη διαπλάτυνση-διαμόρφωση δύο νέων κυκλικών κόμβων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας-Αντιρίου στο τμήμα από Εργατικές Κατοικίες (θέση Γρατσούνα) μέχρι Γέφυρα Άρτας (βόρεια είσοδος πόλεως Άρτας)
	25.000,00  
	 
	5.000,00
	ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ

	30
	2017
	Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων (Μικρό Θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.) στην πόλη της Άρτας
	30.000,00  
	 
	22.000,00
	ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ

	31
	2017
	Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο Αντιρρίου- Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
	34.180,00
	 
	34.180,00
	ΥΠΟΜΕΔΙ

	32
	2017
	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατασκευής Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας (υλοποίηση μέσω προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Ηπείρου και Επιμελητήριο Άρτας)
	33.451,83  
	 
	33.451,83
	ΣΑΕΠ

	33
	2017
	Μελέτη τεχνικής οργάνωσης κατασκευής Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας (υλοποίηση μέσω προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Ηπείρου και Επιμελητήριο Άρτας)
	30.878,60  
	 
	30.878,60
	ΣΑΕΠ

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ Α2
	2.337.536,61

	493.368,80

	1.045.875,41

	 

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ Α1+Α2
	24.552.383,73
	4.647.168,23
	4.385.900,38
	 





        Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

                                           ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Λαμβάνοντας υπόψη του την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ.γ’ άρθρο 63, την παρ.2α του άρθρου 76 και την παρ.4 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, Το άρθρο 208 του Ν. 3463/06, Την υπ’ αριθ. 1/2017 απόφαση – γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς το Δ.Σ. για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, Την υπ’ αριθ. 16/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία κες Κιτσαντά, Ντέμσια, Βασιλάκη – Μητρογιώργου και οι κ.κ. Στασινός, Κοσμάς, Παπαλέξης, Βλάρας, και Παπαιωάννου  ψήφισαν κατά

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Σχέδιο Δράσης του Δήμου Αρταίων για το έτος 
    2018, ως κατωτέρω:

	Α/Α
	ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗΣ
	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
	ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018
	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ

	 
	 
	Β1. ΝΕΑ ΕΡΓΑ
	 
	 
	 

	 
	 
	 Β1.1  (ΑΠΌ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  ΣΑΤΑ)
	 
	 
	 

	1
	2018
	Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση-αξιοποίηση των δημοτικών χώρων στάθμευσης
	50.000,00  
	33.032,69  
	ΣΑΤΑ

	2
	2018
	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων (πλατείες- ευρυχώρια)
	220.000,00  
	120.000,00  
	ΣΑΤΑ

	3
	2018
	Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά)
	400.000,00  
	200.000,00  
	ΣΑΤΑ

	4
	2018
	Διαμόρφωση πλατείας Αγίας Θεοδώρας
	200.000,00  
	100.000,00  
	ΣΑΤΑ

	 5
	2018
	Διαμόρφωση πλατείας Κικλίς
	150.000,00  
	80.000,00  
	ΣΑΤΑ

	6
	2018
	Οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, διαβάσεις πεζών
	150.000,00  
	90.000,00  
	ΣΑΤΑ

	7
	2018
	Κατασκευή πεζοδρομίων
	200.000,00  
	100.000,00  
	ΣΑΤΑ

	8
	2018
	Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και προσβάσεων στο κέντρο της Άρτας
	200.000,00
	100.000,00
	ΣΑΤΑ

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ Β1.1  (ΑΠΌ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  ΣΑΤΑ)
	1.570.000,00  
	823.032,69  
	

	 
	 
	 Β1.2 (ΑΠΌ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)
	 
	 
	

	9
	2018
	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων Δήμου Αρταίων
	200.000,00  
	140.332,60  
	Επισκ. & συντήρ. Σχολείων

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ Β1.2 (ΑΠΌ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)
	200.000,00  
	140.332,60  
	 

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ Β1 (Β1.1+Β1.2) 
	1.750.000,00  
	963.365,29
	 



	
	
	                                ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ  

	
	

	Α/Α
	ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗΣ
	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 
	ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018
	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ

	 
	 
	Α1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
	 
	 
	 
	 

	1
	2013
	Εσωτερική οδοποιία περιοχής Ελεούσας 
	578.696,70
	 
	578.696,70
	Από εισφορές λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης

	2
	2013
	Διάνοιξη οδού Μαλάμου και τμήματος οδού Αρκαδίου
	120.000,00
	 
	2.222,45
	ΣΑΤΑ   

	3
	2014
	Διαμόρφωση πλατείας Κεραματών 
	50.000,00
	 
	26.300,00
	ΣΑΤΑ 

	4
	2015
	Κατασκευή πεζοδρομίου και χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του Μουσικού Σχολείου
	80.000,00
	39.617,61  
	10.000,00
	ΣΑΤΑ

	5
	2015
	Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Δρυάδων και πεζοδρόμηση οδού Αμβρακιώτη
	149.000,00
	 
	65.000,00  
	ΣΑΤΑ

	6
	2003
	Κλειστό γυμναστήριο Τ9 1200 Θέσεων
	2.900.000,00  
	3.392.960,56  
	20.000,00
	ΣΑΤΑ (200.767,00 €) 
ΕΛΛΑΔΑ 2004 (19.075,47 €)

	7
	2014
	Βελτίωση αρδευτικού δικτύου από νερόμυλο προς περιοχή Παράγκες της Τ.Κ. Καμπής
	586.095,00  
	298.298,97  
	80.000,00
	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

	8
	2016
	Εξωραϊσμός πλατείας Καραϊσκάκη
	223.000,00  
	 
	80.000,00
	ΣΑΤΑ

	9
	2016
	Τοποθέτηση κολωνακίων, αλτανών,  δένδρων  και αντικατάσταση φωτιστικών σε κεντρικούς πεζόδρομους
	200.000,00  
	 
	124.467,45
	ΣΑΤΑ

	10
	2016
	Επισκευές και επεκτάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
	200.000,00  
	 
	80.000,00
	ΣΑΤΑ

	11
	2016
	Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
	80.000,00  
	56.000,00  
	40.000,00
	ΣΑΤΑ

	12
	2016
	Επισκευή δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Σκουφά, έμπροσθεν ιερού ναού Αγίου Δημητρίου     
	60.000,00  
	 
	30.000,00
	ΣΑΤΑ

	13
	2016
	Διαμόρφωση Δημοτικού οικοπέδου στην γέφυρα Καλογήρου για στάθμευση των Δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων
	70.000,00  
	 
	70.000,00
	ΣΑΤΑ

	14
	2016
	Φωτισμός ιστορικών μνημείων Άρτας
	50.000,00  
	 
	30.000,00
	ΣΑΤΑ

	15
	2016
	Κατασκευή ιερού ναού στο νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (α΄ φάση - φέρων οργανισμός)
	50.000,00  
	 
	10.000,00
	ΣΑΤΑ

	16
	2016
	Γεωτρήσεις στα Δημοτικά γήπεδα Κορφοβουνίου και Πλησιών
	33.000,00  
	 
	33.000,00
	ΣΑΤΑ

	17
	2016
	Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς
	84.400,00  
	 
	50.000,00
	ΣΑΤΑ

	18
	2016
	Συντονισμός σηματοδοτούμενων κόμβων Περιφερειακής οδού
	50.000,00  
	 
	32.662,95
	Δημοτικοί πόροι & Σατα

	19
	2016
	Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων
	250.000,00  
	120.000,00  
	100.000,00
	ΣΑΕ 55              Δημοτικοί πόροι

	20
	2017
	Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις,τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχεία κ.α.)
	400.000,00  
	 
	170.000,00
	ΣΑΤΑ

	21
	2017
	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων (πλατείες, ευρυχώρια, πεζοδρόμια, σιντριβάνια, αστικός εξοπλισμός κ.α.)
	300.000,00  
	 
	150.000,00
	ΣΑΤΑ

	22
	2017
	Διαμόρφωση παιδικών χαρών 
	200.000,00  
	84.950,98  
	75.000,00
	ΣΑΤΑ

	23
	2017
	Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κ.α.)
	120.000,00  
	 
	80.000,00
	ΣΑΤΑ

	24
	2017
	Επισκευή εγκαταστάσεων δημοτικών γηπέδων
	120.000,00  
	 
	80.000,00
	ΣΑΤΑ

	25
	2017
	Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων
	170.000,00  
	91.777,65  
	80.000,00
	ΣΑΤΑ

	26
	2017
	Κατασκευή Ιερού Ναού στις Εργατικές Κατοικίες
	50.000,00  
	 
	25.000,00
	ΣΑΤΑ

	27
	2017
	Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων ΚΟΜΔΕ
	20.000,00  
	 
	20.000,00  
	ΣΑΤΑ

	28
	2017
	Κατασκευή πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού, αναρρίχησης και μικρών αεροσκαφών
	50.000,00  
	 
	30.000,00  
	ΣΑΤΑ

	29
	2017
	Δημιουργία δικτύου ποδηλατόδρομων
	50.000,00  
	 
	30.000,00  
	ΣΑΤΑ

	30
	2017
	Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω Πόλη
	119.100,00  
	 
	60.000,00  
	ΣΑΤΑ

	31
	2017
	Κατασκευή Σκοπευτηρίου
	40.000,00  
	 
	20.000,00  
	ΣΑΤΑ

	32
	2017
	Βελτίωση υποδομών αεροπτερισμού
	50.000,00  
	 
	30.000,00  
	ΣΑΤΑ

	33
	2017
	Κατασκευή παιδικής χαράς ΑΜΕΑ
	40.000,00  
	 
	1.000,00
	ΣΑΤΑ

	34
	2017
	Μετατροπή Πνευματικού Κέντρου Κωστακιών σε Παιδικό Σταθμό 
	154.500,00  
	70.193,66  
	60.000,00
	ΣΑΤΑ

	35
	2017
	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων Δήμου Αρταίων (συνεχ)
	150.000,00  
	 
	8.800,00
	Επισκ. & συντήρ. Σχολείων

	36
	2017
	Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων (συνεχ.)
	250.000,00  
	 
	150.000,00
	Δημοτικοί πόροι

	37
	2017
	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών-αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ΤΚ Γαβριάς σε ΔΚ Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων
	600.000,00  
	 
	10.000,00
	Δημοτικοί πόροι

	38
	2017
	Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο Αντιρρίου- Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
	470.250,00  
	 
	470.250,00
	ΥΠΟΜΕΔΙ

	39
	2017
	Γεφύρωση του ποταμού Αράχθου στο ύψος του Τριγώνου με τις απαιτούμενες προσβάσεις
	6.500.000,00  
	 
	1.000,00
	ΥΠΟΜΕΔΙ

	40
	2017
	Αντικατάσταση της στέγης του 1ου παιδικού σταθμού Άρτας
	52.775,42  
	 
	12.775,42
	ΣΑΕΠ 530

	41
	2017
	Αντικατάσταση  στέγης Δημοτικού σχολείου Πλησιών
	23.850,00  
	 
	23.850,00
	ΣΑΕΠ 530

	42
	 
	Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β' φάση)
	350.000,00  
	 
	200.000,00
	ΣΑΕ 055 & Δημοτικοί πόροι

	43
	 
	Αναπαλαίωση και αξιοποίηση Διατηρητέου Κτιρίου Δημαρχιακού Καταστήματος "ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΤΑΣ"
	2.000.000,00  
	 
	10.000,00
	ΕΣΠΑ

	44
	
	Ανέγερση κτηρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου και   1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου
	3.759.680,00
	
	50.000,00
	ΕΣΠΑ

	45
	
	Αντικατάσταση στέγης , εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλητικού Κέντρου Άρτας
	290.500,00  
	
	20.000,00  
	ΣΑΕ 016




	46
	
	Αντικατάσταση συνθετικών δαπέδων και επισκευή περίφραξης στα γήπεδα τένις στο Δήμο Αρταίων
	70.000,00  
	
	10.000,00  
	ΣΑΕ016

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ Α1
	
22.214.847,12
	
4.153.799,43
	
3.340.024,97
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗΣ
	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 
	ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018
	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ

	 
	 
	Α2. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
	 
	 
	 
	 

	1
	2013
	Βελτιώσεις - επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης Οικισμών Δήμου Αρταίων (Ελατος Κορφοβουνίου, Κορωνησία, Στρογγυλή, Αμπέλια Αμμοτόπου & Παντάνασσα ) 
	115.000,00  
	50.883,87  
	30.000,00
	ΣΑΤΑ

	2
	2000
	Πράξη εφαρμογής ΠΜΕ περιοχής πέραν Τριγώνου 
	3.815,11  
	 
	3.815,11
	Δημοτικοί πόροι

	3
	2000
	Επικαιροποίηση της Π.Μ.Ε. πέραν του τριγώνου
	2.000,00  
	 
	2.000,00
	Δημοτικοί πόροι

	4
	2010
	Μελέτη ανάπλασης -αναθεώρησης σχεδίου πόλεως στην δυτική Βαλαώρα
	209.000,00  
	208.039,74  
	20.000,00
	ΣΑΤΑ

	5
	2012
	Διαμόρφωση Ανατολικής και Δυτικής Εισόδου πόλης Άρτας
	4.500,00  
	4.500,00  
	4.536,59
	Δημοτικοί πόροι

	6
	2013
	Μελέτη γεφύρωσης του ποταμού Αράχθου στο ύψος του Τριγώνου με τις απαιτόμενες προσβάσεις 
	196.045,19  
	196.045,19  
	139.972,96
	ΣΑΤΑ & Δημοτικοί Πόροι

	7
	2008
	Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας Πολεοδομικής Ενότητας ΙΙΙ (Δυτική Περιοχή Βαλαώρας) 
	5.000,00  
	5.000,00  
	1.512,20
	Δημοτικοί πόροι

	8
	2012
	Μελέτη ποδηλατόδρομου Άγιοι Ανάργυροι-Άρτα-Φιλοθέη
	15.000,00  
	15.000,00  
	3.024,39
	Δημοτικοί πόροι

	9
	2014
	Μελέτη φωτισμού τριών μνημείων της πόλης Κάστρου - Παρηγορήτριας - Αγίας Θεοδώρας
	4.100,00  
	4.100,00  
	900,00
	Δημοτικοί πόροι

	10
	2015
	Μελέτη στεγάστρων στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και στην πλατεία Μονοπωλείου (από Alpha bank έως εκκλησία Κασσοπίτρας)
	5.300,00  
	5.300,00  
	1.060,00
	Δημοτικοί πόροι

	11
	 
	Μελέτη ανάπλασης οικισμού Κορωνησίας
	4.500,00  
	4.500,00  
	907,32
	Δημοτικοί πόροι

	12
	2016
	Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στην Δυτική πλευρά της ιστορικής γέφυρας Αράχθου
	5.400,00  
	 
	5.400,00
	ΣΑΤΑ

	13
	2016
	Μελέτη ανάπλασης - αναθεώρησης σχεδίου πόλης στην Ανατολική Βαλαώρα
	200.000,00  
	 
	70.000,00
	ΣΑΤΑ

	14
	2016
	Μελέτη κυκλικού κόμβου επί της Περιφερειακής οδού στην Δυτική είσοδο της πόλης.
	10.000,00  
	 
	10.000,00
	ΣΑΤΑ

	15
	2016
	Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Δήμου Αρταίων
	18.000,00  
	 
	18.000,00
	ΣΑΤΑ

	16
	2016
	Γεωτεχνική μελέτη Κλειστού Εκθεσιακού Κέντρου
	17.900,00  
	 
	5.370,00
	ΣΑΤΑ

	17
	2016
	Επικαιροποίηση  μελέτης αναπαλαίωσης διατηρητέου κτιρίου Δημαρχιακού Καταστήματος
	37.200,00  
	 
	36.639,32
	ΣΑΤΑ

	18
	2016
	Μελέτη ωρίμανσης έργων Πράσινου σημείου Δήμου Αρταίων
	45.543,99  
	 
	7.332,17
	ΣΑΤΑ

	19
	2016
	Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων
	118.367,98  
	 
	118.367,98
	ΣΑΕΠ 0181

	20
	2016
	Μελέτη Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο Δήμο Αρταίων
	141.526,94  
	 
	141.526,94
	ΣΑΕΠ 0182

	21
	2017
	Μελέτες κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου
	775.826,97  
	 
	210.000,00
	ΣΑΤΑ

	22
	2017
	Μελέτη προδιαγραφών αξιοποίησης Ξενία
	20.000,00  
	 
	20.000,00
	ΣΑΤΑ

	23
	2017
	Μελέτες αδειοδότησης υφιστάμενων Κοιμητηρίων
	60.000,00  
	 
	10.000,00
	ΣΑΤΑ

	24
	2017
	Μελέτη υπογειοποίησης Εθνικής Οδού στην ανατολική είσοδο της πόλης και δημιουργία παραποτάμιου δρόμου
	60.000,00  
	 
	10.000,00
	ΣΑΤΑ

	25
	2017
	Ολοκλήρωση Πολεοδόμησης οικισμών Χαλκιάδων-Καλαμιάς, Γραμμενίτσας-Βλαχέρνας 
	30.000,00  
	 
	20.000,00
	ΣΑΤΑ

	26
	2017
	Αναθεώρηση σχεδίου-πολεοδόμηση Κωστακιών και Κορωνησίας
	30.000,00  
	 
	20.000,00
	ΣΑΤΑ

	27
	2017
	Μελέτη σκοπιμότητας αεροδρομίου
	25.000,00  
	 
	5.000,00
	ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ

	28
	2017
	Μελέτη σκοπιμότητας υδατοδρομίου
	25.000,00  
	 
	5.000,00
	ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ

	29
	2017
	Οριστική μελέτη για τη διαπλάτυνση-διαμόρφωση δύο νέων κυκλικών κόμβων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας-Αντιρίου στο τμήμα από Εργατικές Κατοικίες (θέση Γρατσούνα) μέχρι Γέφυρα Άρτας (βόρεια είσοδος πόλεως Άρτας)
	25.000,00  
	 
	5.000,00
	ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ

	30
	2017
	Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων (Μικρό Θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.) στην πόλη της Άρτας
	30.000,00  
	 
	22.000,00
	ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ

	31
	2017
	Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο Αντιρρίου- Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
	34.180,00
	 
	34.180,00
	ΥΠΟΜΕΔΙ

	32
	2017
	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατασκευής Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας (υλοποίηση μέσω προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Ηπείρου και Επιμελητήριο Άρτας)
	33.451,83  
	 
	33.451,83
	ΣΑΕΠ

	33
	2017
	Μελέτη τεχνικής οργάνωσης κατασκευής Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας (υλοποίηση μέσω προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Ηπείρου και Επιμελητήριο Άρτας)
	30.878,60  
	 
	30.878,60
	ΣΑΕΠ

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ Α2
	2.337.536,61

	493.368,80

	1.045.875,41

	 

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ Α1+Α2
	24.552.383,73
	4.647.168,23
	4.385.900,38
	 








Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 531/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                   
      Άρτα αυθημερόν                                                 
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου 

   Θόδωρος Ντέμσιας 
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