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                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                  
                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ               

	Αριθ. Απόφασης:  176/2018
	                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

	
	ΑΔΑ: 6ΒΨ1ΩΨΑ-3ΜΖ
	
	         «2η Τροποποίηση Προγράμματος  
           Εκτελεστέων έργων έτους 2018 
                  (αριθμ. 4/2018 Α.Ε.Ε.)»



 Στην Άρτα σήμερα την εικοστή έκτη (26η) του μηνός  Μαρτίου του έτους 2018 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7124/22-3-2018 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  παρ 5 του Ν.3852/2010.

     Παρόντος  του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι : 

   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
	1. Λώλος Ανδρέας Πρόεδρος 
1. Μπαλάγκας Γεώργιος 
1. Παπάζογλου Χαράλαμπος
1. Τράμπας Κωνσταντίνος 
1. Πανέτας Γεώργιος
1. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
1. Ζέρβας Κων/νος 
1. Σιαφάκας Χριστόφορος 
1. Σφήκας Δημήτριος
1. Κοτσαρίνης Μιχαήλ
	1. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία 
1. Λιλής Γεώργιος
1.  Γραμματικού-Παπατσίμπα  Θεανώ 
1. Βλάχος Μιχαήλ 
1. Παπαλέξης Ιωάννης 
1. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία
1. Βλάρας Γρηγόριος 
1. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα
1. Ξυλογιάννης Άγγελος 
1. Παπαιωάννου Κωνσταντίνος


  Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι Δημ. Σύμβουλοι: Πατήλας Κωνσταντίνος , Νταλάκας Δημήτριος, Καραγεώργος Γεώργιος, Λιόντος Νικόλαος, Μιλτιάδους Γεώργιος, Στασινός Παύλος Παπαμιχαήλ Κων/νος, Κοσμάς Ηλίας, Ντέμσια Αικατερίνη, Ζυγουβέλης Παναγιώτης, Κατσαντούλα Αναστασία, Παπακίτσος Στέφανος, και  Πετανίτης Δημήτριος
 
      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι της Δημ. Κοινότητας Κωστακιών και των Τοπ. Κοινοτήτων Κορωνησίας, Καλογερικού, Πολυδρόσου, Ψαθοτοπίου και Πιστιανών. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.
      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

      Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση εφτά (7) έκτακτων θεμάτων. Το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ενστάσεις κατά της αριθμ.144/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (περί τροποποίησης σχεδίου πόλεως)»  αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση ύστερα από αίτημα που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενους κατοίκους της Τ.Κ. Κορωνησίας.
      Ο κ. Βλάρας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 2ου έκτακτου θέματος. Η κα Κιτσαντά αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7ου τακτικού θέματος. Ο κ. Παπαιωάννου αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου θέματος.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 14ο  τακτικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης «2η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2018 (αριθμ. 4/2018 Α.Ε.Ε.) έδωσε το λόγο στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Σερβετά έθεσε υπόψη την παραπάνω απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην οποία προτείνονται τα εξής:


Έχοντας υπόψη το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του Δήμου προτείνεται:

Α. Η αναπροσαρμογή (μετά την ολοκλήρωση της μελέτης) του προϋπολογισμού του συνεχιζόμενου έργου (ΚΑ 30-7323.002): «Έργα οδοποιίας ασφαλτοστρώσεις,τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχεία κ.α.)» στα 562.000,00 €, από τα 400.000,00 € που είχε εκτιμηθεί αρχικά.

Β. Την αλλαγή τίτλου του συνεχιζόμενου έργου (ΚΑ 30-7322.001): «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων (πλατείες, ευρυχώρια, πεζοδρόμια, σιντριβάνια, αστικός εξοπλισμός κ.α.)» στο νέο τίτλο: «Επισκευές-συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων».
 
        Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

                                                ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                     Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10 και την εισήγηση 
 
                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.- Την έγκριση της αριθμ.4/2018 απόφασης  της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων η οποία αφορά την  «2η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2018» σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης ως εξής:












1

	2η Τροποποίηση ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018 (Μάρτιος)
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗΣ
	Κ.Α.
	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ ΣΜΟΣ 
	ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018
	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	 
	 
	Α1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2003
	Κλειστό γυμναστήριο Τ9 1200 Θέσεων
	61-7311.001
15-7311.001 (ΣΑΤΑ)
	2.900.000,00
	3.392.960,56
	106.934,11
	ΣΑΤΑ (106.934,11 €) 
ΠΔΕ (26.855,46 €)
	

	2
	2013
	Εσωτερική οδοποιία περιοχής Ελεούσας
	30-7323.003
	578.696,70
	
	578.696,70
	Από εισφορές λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης
	

	3
	2013
	Διάνοιξη οδού Μαλάμου και τμήματος οδού Αρκαδίου
	30-7323.007
	120.000,00
	 
	2.222,45  
	ΣΑΤΑ   
	 

	4
	2014
	Διαμόρφωση πλατείας Κεραματών 
	30-7322.003
	50.000,00
	 
	26.300,00  
	ΣΑΤΑ 
	 

	5
	2014
	Βελτίωση αρδευτικού δικτύου από νερόμυλο προς περιοχή Παράγκες της Τ.Κ. Καμπής
	63-7312.001
	586.095,00
	298.298,97  
	99.440,02  
	ΕΣΠΑ
	 

	6
	2015
	Κατασκευή πεζοδρομίου και χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του Μουσικού Σχολείου
	30-7324.003
	80.000,00
	39.617,61  
	32.429,67  
	ΣΑΤΑ
	 

	7
	2015
	Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Δρυάδων και πεζοδρόμηση οδού Αμβρακιώτη
	30-7323.036
	155.000,00
	 
	75.000,00  
	ΣΑΤΑ
	1η Τροποποίηση

	8
	2016
	Εξωραϊσμός πλατείας Καραϊσκάκη
	30-7322.005
	223.000,00
	104.103,58  
	104.103,58  
	ΣΑΤΑ
	 

	9
	2016
	Τοποθέτηση κολωνακίων, αλτανών,  δένδρων  και αντικατάσταση φωτιστικών σε κεντρικούς πεζόδρομους
	30-7322.006
	200.000,00
	 
	124.467,45  
	ΣΑΤΑ
	 

	10
	2016
	Επισκευές και επεκτάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
	30-7323.031
	200.000,00
	188.000,00
	164.800,00
	ΣΑΤΑ
	

	11
	2016
	Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
	30-7323.032
	80.000,00
	56.000,00  
	30.553,44  
	ΣΑΤΑ
	 

	12
	2016
	Οδοποιϊα νέου οικισμού Κορωνησίας
	30-7323.034
	50.000,00
	21.399,73  
	21.399,73  
	ΣΑΤΑ
	 

	Α/Α
	ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗΣ
	Κ.Α.
	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ ΣΜΟΣ 
	ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018
	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	13
	2016
	Επισκευή Δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Σκουφά, έμπροσθεν ιερού ναού Αγίου Δημητρίου
	10-7331.001
	60.000,00
	
	30.000,00
	ΣΑΤΑ
	

	14
	2016
	Διαμόρφωση Δημοτικού οικοπέδου στην γέφυρα Καλογήρου για στάθμευση των Δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων
	30-7326.008
	70.000,00
	 
	50.000,00  
	ΣΑΤΑ
	1η Τροποποίηση

	15
	2016
	Φωτισμός ιστορικών μνημείων Άρτας
	30-7326.007
	50.000,00
	 
	30.000,00  
	ΣΑΤΑ
	 

	16
	2016
	Κατασκευή ιερού ναού στο νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (α΄ φάση - φέρων οργανισμός)
	45-7321.001
	50.000,00
	 
	10.000,00  
	ΣΑΤΑ
	 

	17
	2016
	Γεωτρήσεις στα Δημοτικά γήπεδα Κορφοβουνίου και Πλησιών
	15-7326.004
	43.450,00
	 
	33.000,00  
	ΣΑΤΑ
	 

	18
	2016
	Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς
	30-7311.003
	84.400,00
	
	50.000,00
	ΣΑΤΑ
	 

	19
	2016
	Συντονισμός σηματοδοτούμενων κόμβων Περιφερειακής οδού
	30-7326.001
	50.000,00
	32.662,95  
	32.662,95  
	ΣΑΤΑ
	1η Τροποποίηση

	20
	2016
	Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων
	64-7323.002
	250.000,00
	119.544,31
	119.544,31
	ΣΑΕ 55
	 

	21
	2017
	Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις,τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχεία κ.α.)
	30-7323.002
	562.000,00  
	 
	170.000,00  
	ΣΑΤΑ
	2η Τροποποίηση

	22
	2017
	Επισκευές-συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων
	30-7322.001
	450.000,00  
	 
	203.806,62  
	ΣΑΤΑ
	1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση

	23
	2017
	Διαμόρφωση παιδικών χαρών 
	30-7322.002
	200.000,00  
	84.950,98  
	83.350,98  
	ΣΑΤΑ
	 

	24
	2017
	Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κ.α.)
	30-7333.001
	220.000,00
	
	80.000,00
	ΣΑΤΑ
	1η Τροποποίηση

	25
	2017
	Επισκευή εγκαταστάσεων δημοτικών γηπέδων
	15-7336.001
	120.000,00  
	 
	70.000,00  
	ΣΑΤΑ
	1η Τροποποίηση

	Α/Α
	ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗΣ
	Κ.Α.
	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ ΣΜΟΣ 
	ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018
	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	26
	2017
	Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων
	45-7336.001
	170.000,00  
	91.777,66  
	65.507,66  
	ΣΑΤΑ
	

	27
	2017
	Κατασκευή Ιερού Ναού στις Εργατικές Κατοικίες
	30-7321.001
	50.000,00  
	 
	25.000,00  
	ΣΑΤΑ
	 

	28
	2017
	Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων ΚΟΜΔΕ
	30-7331.002
	20.000,00  
	 
	10.000,00  
	ΣΑΤΑ
	1η Τροποποίηση

	29
	2017
	Κατασκευή πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού, αναρρίχησης και μικρών αεροσκαφών
	15-7326.001
	50.000,00  
	 
	30.000,00  
	ΣΑΤΑ
	 

	30
	2017
	Δημιουργία δικτύου ποδηλατόδρομων
	30-7323.013
	80.000,00  
	 
	39.800,00  
	ΣΑΤΑ
	1η Τροποποίηση

	31
	2017
	Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω Πόλη
	30-7324.001
	119.100,00  
	 
	60.000,00  
	ΣΑΤΑ
	 

	32
	2017
	Κατασκευή Σκοπευτηρίου
	15-7326.002
	40.000,00  
	 
	20.000,00  
	ΣΑΤΑ
	 

	33
	2017
	Βελτίωση υποδομών αεροπτερισμού
	15-7336.002
	50.000,00  
	 
	20.000,00  
	ΣΑΤΑ
	1η Τροποποίηση

	34
	2017
	Κατασκευή παιδικής χαράς ΑΜΕΑ
	30-7322.007
	40.000,00  
	 
	1.000,00  
	ΣΑΤΑ
	 

	35
	2017
	Μετατροπή Πνευματικού Κέντρου Κωστακιών σε Παιδικό Σταθμό 
	15-7311.002
	154.500,00  
	70.193,66  
	70.193,66  
	ΣΑΤΑ
	 

	36
	2017
	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων Δήμου Αρταίων
	30-7331.001
	150.000,00  
	66.367,45  
	66.367,45  
	Επισκ. & συντήρ. Σχολείων
	 

	37
	2017
	Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων
	20-7325.005
	250.000,00  
	 
	100.000,00  
	Δημοτικοί πόροι
	1η Τροποποίηση

	38
	2017
	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών-αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ΤΚ Γαβριάς σε ΔΚ Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων
	30-7323.037
	600.000,00  
	 
	10.000,00  
	ΣΑΤΑ
	1η Τροποποίηση

	39
	2017
	Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο Αντιρρίου- Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
	30-7323.005
	470.250,00  
	 
	250.000,00  
	ΥΠΟΜΕΔΙ
	 

	40
	2017
	Γεφύρωση του ποταμού Αράχθου στο ύψος του Τριγώνου με τις απαιτούμενες προσβάσεις
	30-7323.040
	6.500.000,00  
	 
	1.000,00  
	ΥΠΟΜΕΔΙ
	 

	Α/Α
	ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗΣ
	Κ.Α.
	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 
	ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018
	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	41
	2017
	Αντικατάσταση της στέγης του 1ου παιδικού σταθμού Άρτας
	64-7311.001
	52.775,42  
	22.103,07  
	22.103,07  
	ΣΑΕΠ 530
	 

	42
	2017
	Αντικατάσταση  στέγης Δημοτικού σχολείου Πλησιών
	64-7311.005
	23.850,00  
	12.347,99  
	12.347,99  
	ΣΑΕΠ 530
	 

	43
	2017
	Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β' φάση)
	64-7323.006
	364.500,00  
	 
	200.000,00  
	ΣΑΕ 055 & Δημοτικοί πόροι
	1η Τροποποίηση

	44
	2017
	Αναπαλαίωση και αξιοποίηση Διατηρητέου Κτιρίου Δημαρχιακού Καταστήματος "ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΤΑΣ"
	64-7311.002
	2.000.000,00  
	 
	10.000,00  
	ΕΣΠΑ
	 

	45
	2017
	Ανέγερση κτηρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου και   1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου
	64-7311.003
	3.759.680,00  
	 
	350.000,00  
	ΕΣΠΑ
	 

	46
	2017
	Αντικατάσταση στέγης, εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλητικού Κέντρου Άρτας 
	64-7311.004
	290.500,00  
	 
	150.000,00  
	ΣΑΕ 016
	 

	47
	2017
	Αντικατάσταση συνθετικών δαπέδων και επισκευή περίφραξης στα γήπεδα τένις στο Δήμο Αρταίων
	64-7326.003
	70.000,00  
	 
	40.000,00  
	ΣΑΕ 016
	 

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ Α1
	 
	22.737.797,12  
	4.600.328,52  
	3.882.031,84  
	 
	 

	 
	 
	Α2. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	1
	2000
	Πράξη εφαρμογής ΠΜΕ περιοχής πέραν Τριγώνου 
	30-7412.015
	3.815,11  
	 
	3.815,11  
	Δημοτικοί πόροι
	 

	2
	2000
	Επικαιροποίηση της Π.Μ.Ε. πέραν του τριγώνου
	30-7412.003
	2.000,00  
	 
	2.000,00  
	Δημοτικοί πόροι
	 

	3
	2008


	Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας Πολεοδομικής Ενότητας ΙΙΙ (Δυτική Περιοχή Βαλαώρας) 

	30-7412.004


	5.000,00  
	5.000,00  
	1.512,20  
	Δημοτικοί πόροι


	 




	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗΣ
	Κ.Α.
	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 
	ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018
	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	4
	2010
	Μελέτη ανάπλασης -αναθεώρησης σχεδίου πόλεως στην δυτική Βαλαώρα
	30-7412.006
	209.000,00
	208.039,74
	41.037,49
	ΣΑΤΑ
	 

	5
	2012
	Διαμόρφωση Ανατολικής και Δυτικής Εισόδου πόλης Άρτας
	30-7412.013
	4.500,00
	4.500,00
	4.536,59
	Δημοτικοί πόροι
	 

	6
	2012
	Μελέτη ποδηλατόδρομου Άγιοι Ανάργυροι-Άρτα-Φιλοθέη
	30-7412.014
	15.000,00
	15.000,00
	3.024,39
	Δημοτικοί πόροι
	 

	7
	2013
	Βελτιώσεις - επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης Οικισμών Δήμου Αρταίων (Ελατος Κορφοβουνίου, Κορωνησία, Στρογγυλή, Αμπέλια Αμμοτόπου & Παντάνασσα )
	25-7412.001
	115.000,00
	50.883,87
	51.297,56
	ΣΑΤΑ
	

	8
	2013
	Μελέτη γεφύρωσης του ποταμού Αράχθου στο ύψος του Τριγώνου με τις απαιτούμενες προσβάσεις
	30-7412.012
	196.045,19
	196.045,19
	116.110,26
	ΣΑΤΑ & Δημοτικοί Πόροι
	

	9
	2014
	Μελέτη φωτισμού τριών μνημείων της πόλης Κάστρου - Παρηγορήτριας - Αγίας Θεοδώρας
	30-7413.009
	4.100,00
	4.100,00
	900,00
	Δημοτικοί πόροι
	

	10
	2015
	Μελέτη ανάπλασης οικισμού Κορωνησίας
	30-7413.001
	4.500,00
	4.500,00
	907,32
	Δημοτικοί πόροι
	

	11
	2016
	Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στην Δυτική πλευρά της ιστορικής γέφυρας Αράχθου
	30-7413.006
	5.400,00
	
	5.400,00
	ΣΑΤΑ
	

	12
	2016
	Μελέτη διαμόρφωσης πλατείας Αγίας Θεοδώρας
	30-7412.020
	5.400,00
	
	1.620,00
	ΣΑΤΑ
	

	13
	2016
	Μελέτη ανάπλασης - αναθεώρησης σχεδίου πόλης στην Ανατολική Βαλαώρα
	30-7412.021
	200.000,00
	
	50.000,00
	ΣΑΤΑ
	1η Τροποποίηση

	14
	2016
	Μελέτη κυκλικού κόμβου επί της Περιφερειακής οδού στην Δυτική είσοδο της πόλης.
	30-7413.007
	10.000,00
	
	10.000,00
	ΣΑΤΑ
	

	15
	2016
	Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Δήμου Αρταίων
	30-7413.008
	18.000,00  
	 
	8.000,00  
	ΣΑΤΑ
	1η Τροποποίηση

	16
	2016
	Η/Μ μελέτη για την ανάπλαση της πλατείας της Αγίας Θεοδώρας
	30-7412.024
	5.300,00  
	 
	5.300,00  
	ΣΑΤΑ
	 

	Α/Α
	ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗΣ
	Κ.Α.
	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 
	ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018
	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	17
	2016
	Επικαιροποίηση  μελέτης αναπαλαίωσης διατηρητέου κτιρίου Δημαρχιακού Καταστήματος
	30-7411.005
	37.200,00
	
	36.639,32
	ΣΑΤΑ
	

	18
	2016
	Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων
	64-7413.001
	118.367,98
	
	118.367,98
	ΣΑΕΠ 0181
	

	19
	2016
	Μελέτη Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο Δήμο Αρταίων
	64-7413.002
	141.526,94
	
	127.374,26
	ΣΑΕΠ 0182
	

	20
	2017
	Μελέτες κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου
	30-7411.004
	775.826,97
	
	210.000,00
	ΣΑΤΑ
	

	21
	2017
	Μελέτη υπογειοποίησης Εθνικής Οδού στην ανατολική είσοδο της πόλης και δημιουργία παραποτάμιου δρόμου
	30-7413.011
	60.000,00
	
	10.000,00
	ΣΑΤΑ
	

	22
	2017
	Ολοκλήρωση Πολεοδόμησης οικισμών Χαλκιάδων-Καλαμιάς, Γραμμενίτσας-Βλαχέρνας
	30-7425.002
	30.000,00
	
	20.000,00
	ΣΑΤΑ
	

	23
	2017
	Αναθεώρηση σχεδίου-πολεοδόμηση Κωστακιών και Κορωνησίας
	30-7425.003
	30.000,00
	
	20.000,00
	ΣΑΤΑ
	



	24
	2017
	Μελέτη σκοπιμότητας αεροδρομίου
	30-7413.012
	25.000,00
	
	5.000,00
	ΣΑΤΑ
	1η Τροποποίηση


	25
	2017
	Οριστική μελέτη για τη διαπλάτυνση-διαμόρφωση δύο νέων κυκλικών κόμβων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας-Αντιρίου στο τμήμα από Εργατικές Κατοικίες (θέση Γρατσούνα) μέχρι Γέφυρα Άρτας (βόρεια είσοδος πόλεως Άρτας)
	30-7413.016
	25.000,00
	
	5.000,00
	ΣΑΤΑ
	1η Τροποποίηση

	26
	2017
	Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων (Μικρό Θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.) στην πόλη της Άρτας
	30-7413.017
	30.000,00
	23.530,43
	23.530,43
	ΣΑΤΑ
	1η Τροποποίηση

	Α/Α
	ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗΣ
	Κ.Α.
	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 
	ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018
	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	27
	2017
	Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο Αντιρρίου- Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
	30-7412.002
	34.180,00
	23.165,37
	23.165,37
	ΥΠΟΜΕΔΙ
	

	28
	2017
	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατασκευής Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας (υλοποίηση μέσω προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Ηπείρου και Επιμελητήριο Άρτας)
	64-6737.001
	33.451,83  
	 
	33.451,83  
	ΣΑΕΠ
	 

	29
	2017
	Μελέτη τεχνικής οργάνωσης κατασκευής Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας (υλοποίηση μέσω προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Ηπείρου και Επιμελητήριο Άρτας)
	64-6737.002
	30.878,60  
	 
	30.878,60  
	ΣΑΕΠ
	 

	
	
	ΣΥΝΟΛΟ  Α2
	
	2.174.492,62
	534.764,60
	968.868,71
	
	

	
	
	ΣΥΝΟΛΟ (Α1+Α2)
	
	24.912.289,74
	5.135.093,12
	4.850.900,55
	
	

	Α/Α
	ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗΣ
	Κ.Α.
	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 
	ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017
	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	 
	 
	Β1. ΝΕΑ ΕΡΓΑ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2018
	Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση-αξιοποίηση των δημοτικών χώρων στάθμευσης
	30-7326.011
	50.000,00  
	 
	33.032,69  
	ΣΑΤΑ
	 

	2
	2018
	Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά)
	30-7323.038
	800.000,00
	
	388.499,63
	(100.000 € ΣΑΤΑ) & (288.499,63 € Απαλλοτριώσεις Ιονίας Οδού)
	1η Τροποποίηση

	3
	2018
	Διαμόρφωση πλατείας Αγίας Θεοδώρας
	30-7322.009
	200.000,00
	
	100.000,00
	ΣΑΤΑ
	

	4
	2018
	Διαμόρφωση πλατείας Κικλίς
	30-7322.010
	150.000,00
	
	80.000,00
	ΣΑΤΑ
	

	5
	2018
	Οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, διαβάσεις πεζών
	30-7326.012
	150.000,00  
	 
	80.000,00  
	ΣΑΤΑ
	1η Τροποποίηση

	6
	2018
	Κατασκευή πεζοδρομίων
	30-7324.005
	200.000,00  
	 
	100.000,00  
	ΣΑΤΑ
	 

	7
	2018
	Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και προσβάσεων στο κέντρο της Άρτας
	30-7323.039
	200.000,00  
	 
	100.000,00  
	ΣΑΤΑ
	 

	8
	2018
	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων Δήμου Αρταίων
	30.7331.003
	200.000,00
	
	140.332,60
	Επισκ. & συντήρ. Σχολείων
	

	9
	2018
	Διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης από το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προς το 9ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας
	30-7323.041
	100.000,00
	
	62.997,77
	ΣΑΤΑ & Δημοτικοί Πόροι
	1η Τροποποίηση

	10
	2018
	Κατασκευή σιντριβανιών σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης της Άρτας
	30-7326.013
	80.000,00
	
	34.430,00
	ΣΑΤΑ
	1η Τροποποίηση

	11
	2018
	Κατασκευή-Συντήρηση Ομβοδεξαμενών
	30-7312.001
	150.000,00
	
	50.000,00
	ΣΑΤΑ
	1η Τροποποίηση

	12
	2018
	Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σε Σχολεία Δήμου Αρταίων
	30-7326.009
	90.000,00
	
	40.000,00
	ΣΑΤΑ
	1η Τροποποίηση

	13
	2018
	Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017
	64-7336.001
	300.000,00
	
	120.000,00
	ΣΑΕΠ 530 &
Δημοτικοί Πόροι
	1η Τροποποίηση

	14
	2018
	Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2017
	NEO
	600.000,00
	
	300.000,00
	ΣΑΕ 055 & Δημοτικοί πόροι
	1η Τροποποίηση

	
	
	ΣΥΝΟΛΟ Β1
	
	3.270.000,00
	0,00
	1.629.292,69
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗΣ
	Κ.Α.
	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 
	ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018
	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	 
	 
	Β2. ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2018
	Μελέτες Ωρίμανσης του έργου: «Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα»
	30-7413.018
	1.042.316,89  
	 
	100.000,00  
	ΣΑΤΑ
	1η Τροποποίηση

	2
	2018
	Μελέτες αποκατάστασης του δημοτικού οδικού δικτύου Ροδαυγής-Φανερωμένης
	30-7413.019
	52.600,00
	
	10.000,00
	ΣΑΤΑ
	1η Τροποποίηση

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ Β2
	 
	1.094.916,89  
	0,00  
	110.000,00  
	 
	 

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ (Β1+Β2)
	 
	4.364.916,89  
	0,00  
	1.739.292,69  
	 
	 

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ (Α1+Α2+Β1+Β2)
	 
	29.277.206,63  
	5.135.093,12  
	6.590.193,24  
	 

	 







Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 176/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                   
      Άρτα αυθημερόν                                                 
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου 

   Θόδωρος Ντέμσιας
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