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                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                  
                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ               

	Αριθ. Απόφασης:  710/2018
	                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

	
ΑΔΑ: Ψ3ΞΒΩΨΑ-Ξ8Ο
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]«Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή  -  Συντήρηση σχολικών κτιρίων στο Δήμο Αρταίων»


    Στην Άρτα σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός  Δεκεμβρίου  του έτους 2018 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 17.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 30517/17-12-2018 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  παρ 5 του Ν.3852/2010.
     Παρόντος  του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι : 
   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
	1. Λώλος Ανδρέας Πρόεδρος
2. Πατήλας Κωνσταντίνος
3. Τράμπας Κωνσταντίνος
4. Πανέτας Γεώργιος 
5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος 
6. Κοτσαρίνης Μιχαήλ 
7. Καραγεώργος Γεώργιος
8. Ζέρβας Κων/νος 
9. Σιαφάκας Χριστόφορος 
10. Λιλής Γεώργιος
11. Λιόντος Νικόλαος 

	12. Σφήκας Δημήτριος 
13. Γραμματικού-Παπατσίμπα  Θεανώ
14. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία
15. Βλάχος Μιχαήλ 
16. Κοσμάς Ηλίας 
17. Παπαλέξης Ιωάννης   
18. Κατσαντούλα Αναστασία
19. Ξυλογιάννης Άγγελος
20. Παπαιωάννου Κων/νος
21. Μπαλάγκας Γεώργιος


  Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: 
	1. Νταλάκας Δημήτριος 
2. Μιλτιάδους Γεώργιος 
3. Στασινός Παύλος
4. Παπαμιχαήλ Κων/νος
5. Ντέμσια Αικατερίνη
6. Ζυγουβέλης Παναγιώτης 
7. Βασιλάκη -Μητρογιώργου Βικτωρία 
	8. Βλάρας Γρηγόριος
9. Παπακίτσος Στέφανος
10. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα
11. Παπάζογλου Χαράλαμπος 
12. Πετανίτης Δημήτριος



Στη συνεδρίαση  δεν παραβρέθηκαν, Πρόεδροι  των Δημ. Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων  αν και νόμιμα κλήθηκαν.
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.
 Το 15ο  τακτικό θέμα συζητήθηκε 1ο στην ημερήσιας διάταξη. Ο κ. Βλάχος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος. Ο κ. Πατήλας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος . Ο κ. Ξυλογιάννης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου  έκτακτου θέματος.Ο κ. Μπαλάγκας αποχώρησε μετά τη συζήτηση των εκτάκτων θεμάτων. Η κα Κατσαντούλα αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 3ου τακτικού θέματος. Οι κ.κ. Παπαλέξης και Κοσμάς αποχώρησαν μετά τη συζήτηση θέματος.του 8ου  τακτικού 

[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο  έκτακτο  θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή  -  Συντήρηση σχολικών κτιρίων στο Δήμο Αρταίων» έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 2ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου, ο οποίος είναι συνολικής δαπάνης 66.367,45 ευρώ από τα οποία 53.522,14 ευρώ για εργασίες και 12.845,31 ευρώ για ΦΠΑ όσο και το ποσό της Σύμβασης και συντάχθηκε από την ΤΥΔ. 
       Συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών σύμφωνα με τις αναλυτικές υποβληθείσες επιμετρήσεις και η τροποποίηση της σύμβασης για ποσό υπερβατικό κατά 7.975,84 δηλαδή για ποσοστό 14,90 % επί της αρχικής σύμβασης. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να διορθώσει λάθη, αστοχίες και παραλείψεις της προμέτρησης της μελέτης η οποία παρουσίαζε δυσκολία στον υπολογισμό λόγω της ιδιαίτερα πολύπλοκης μορφής της επιμέτρησης των απαιτούμενων υλικών για την εγκατάσταση των συστημάτων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης στον χώρο των σχολικών συγκροτημάτων. 

     Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανήλθε στο ποσό των 66.367,45 ευρώ από τα οποία 53.522,14 ευρώ για εργασίες και 12.845,31 ευρώ για ΦΠΑ όσο και το ποσό της Σύμβασης. Η τροποποίηση της σύμβασης υπολογίστηκε για να καλύψει εργασίες οι οποίες λόγω της αύξησης κάποιων εργασιών δεν ήταν δυνατόν να γίνουν εντός του συμβατικού αντικειμένου , παρ' όλα αυτά όμως δεν ήταν δυνατόν να παραλειφθούν είτε λόγω ζητημάτων ασφαλείας όπως είναι η τοποθέτηση αλεξικέραυνου συστήματος στο Τεχνικό Λύκειο είτε λόγω ολοκλήρωσης του συστήματος πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης και κατ' επέκταση προμήθεια του αντίστοιχου πιστοποιητικού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για το ίδιο σχολικό συγκρότημα, εργασίες ήταν εξ΄ αρχής βασικές για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

        Το ποσοστό αύξησης 14,90% < 15,00% και σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν4412/2016 οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύναται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

Οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν  μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές η όταν αυτές οι εργασίες μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

 ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί το 90% περίπου των εργασιών που προβλέπονται. 

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87,  Ν.3852/10 και τον ΑΠΕ

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ

  Α.- Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου " Επισκευή  -  Συντήρηση σχολικών κτιρίων στο Δήμο Αρταίων " ο οποίος συντάχθηκε από την ΤΥΔ είναι συνολικής δαπάνης 66.367,45 ευρώ από τα οποία 53.522,14 ευρώ για εργασίες και 12.845,31 ευρώ για ΦΠΑ όσο και το ποσό της Σύμβασης. Η τροποποίηση της σύμβασης υπολογίστηκε για να καλύψει εργασίες οι οποίες λόγω της αύξησης κάποιων εργασιών δεν ήταν δυνατόν να γίνουν εντός του συμβατικού αντικειμένου , παρ' όλα αυτά όμως δεν ήταν δυνατόν να παραλειφθούν είτε λόγω ζητημάτων ασφαλείας όπως είναι η τοποθέτηση αλεξικέραυνου συστήματος στο Τεχνικό Λύκειο είτε λόγω ολοκλήρωσης του συστήματος πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης και κατ' επέκταση προμήθεια του αντίστοιχου πιστοποιητικού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για το ίδιο σχολικό συγκρότημα, εργασίες ήταν εξ΄ αρχής βασικές για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

        Το ποσοστό αύξησης 14,90% < 15,00% και σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν4412/2016 οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύναται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

Οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν  μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές η όταν αυτές οι εργασίες μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί το 90% περίπου των εργασιών που προβλέπονται. 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 710/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                   
      Άρτα αυθημερόν                                                 
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου 

   Θόδωρος Ντέμσιας 
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