

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ****Αριθ. Απόφασης: 389/2019****ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ****«Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο:
Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή
πεζοδρομίων στην Άνω πόλη»»**

Στην Άρτα σήμερα την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 20638/20-9-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.74 του Ν.4555/2019.

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Σιαφάκας Χριστόφορος | 19. Παπαλέξης Ιωάννης |
| 2. Πανέτας Γεώργιος | 20. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία (Βίκυ) |
| 3. Κωλέτσος Παντελής | 21. Αγγέλης Χρήστος |
| 4. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | 22. Σπάκα Χριστίνα |
| 5. Τράμπας Κωνσταντίνος | 23. Σκανδάλης Ευάγγελος |
| 6. Χρηστούλης Σωτήριος | 24. Τσαρακλημάνης Σπύρος |
| 7. Ευαγγέλου Δημήτριος | 25. Μπαλάγκας Γεώργιος |
| 8. Κοτσαρίνης Μιχαήλ | 26. Μάρος Κωνσταντίνος |
| 9. Σφήκας Δημήτριος | 27. Καραγεωργός Γεώργιος |
| 10. Γαλάνης Παναγιώτης | 28. Νταλάκας Δημήτριος |
| 11. Λιόντος Νικόλαος | 29. Κοσμάς Ηλίας |
| 12. Μπουκουβάλας Γεώργιος | 30. Καλλώνης Ευστράτιος |
| 13. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) | 31. Ζιώβας Βησσαρίων |
| 14. Γιώτης Χρήστος | 32. Κιτσσαντά Ευαγγελίτσα |
| 15. Μιχάλης Αθανάσιος | 33. Παπακίτσος Στέφανος |
| 16. Βασιλάκης Σωτήριος | |
| 17. Πλατσούκας Απόστολος | |
| 18. Χουλιάρα Χαρίκλεια | |

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι : Κανένας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αρταίων, Αμμοτόπου, Βίγλας, Γαβριάς, Καλαμιάς, Κωστακίων, Ροδαυγής, Πολυδρόσου και Δαφνωτής οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Δημ. Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσις για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση για την συζήτηση των θεμάτων 17^ο 18^ο 19^ο 20^ο και 21^ο παραβρέθηκε και η κα Διευθύντρια της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δύο (2) εκτάκτων θεμάτων και την απόσυρση από την ημερήσια διάταξη των αριθ. 11^{ου}, 12^{ου} και 14^{ου} τακτικών θεμάτων τα οποία αφορούν:

11^ο: Τροποποίηση συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» (αριθμ.129/2011)

12^ο: Τροποποίηση συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» (αριθμ.130/2011)

14^ο:α) Έγκριση συνδιοργάνωσης του «4^{ου} Πανελληνίου Συνεδρίου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων» από τον Δήμο Αρταίων, σε συνεργασία με το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις Μητροπόλεις Άρτας, Ιωαννίνων και Νικοπόλεως & Πρεβέζης και την Περιφέρεια Ηπείρου. β) Κάλυψη δαπάνης για παραγωγή έντυπου διαφημιστικού υλικού για το «4^ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων»

Ο κ. Κοσμάς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} έκτακτου θέματος ενώ ο κ. Παπακίτσος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} τακτικού θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 27ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης « **Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω πόλη**» έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τον Αν. Πίνακα ο οποίος συντάχθηκε, προκειμένου :

α. την αναγνώριση για αλλαγή των ΣΑΟ τύπου H1-W5 της Μελέτης, (τα οποία τοποθετούνται με βίδωμα επί τεχνικού) σε ΣΑΟ τυπου N2-W7 (τα οποία τοποθετούνται με έμπηξη στο φυσικό έδαφος).

β. να αντιμετωπιστούν οι αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν έπειτα από τη σύνταξη των αναλυτικών επιμετρήσεων

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης για την χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Με τις εργασίες του παρόντος ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται προδιαγραφές.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 51.328,78 € και με ΦΠΑ 63.647,68 € και είναι ίδια με αυτή του 1^{ου} ΑΠΕ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν.3852/10 και Τον ΑΠΕ και το Π.Κ.Ν.Τ.Ε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Επί των καταμετρηθέντων

Α.- Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και ΠΚΝΕΤΕ του έργου " **Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω πόλη** " ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 51.328,78 € και με ΦΠΑ 63.647,68 € και είναι ίδια με αυτή του 1^{ου} ΑΠΕ

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 389/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ

*ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Άρτα αυθημερόν
Ο Υπεύθυνος Γραφείου
Θόδωρος Ντέμσις*