



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ 25^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2^{ας} Ιουνίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

Αριθ. Απόφασης 194/2020

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ος Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ
του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που
προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και
έργα πρόληψης νέων (Β ' φάση)»**

ΑΔΑ:

Στην Άρτα, σήμερα την 2^α Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 10361/29-5-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (**Πρόεδρος**)
- 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος
- 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
- 4.- Λιόντος Νικόλαος
- 5.- Χρηστούλης Σωτήριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη
(Τζένη)
- 2.- Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Καλλώνης Ευστράτιος
- 4.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου
Βικτωρία

Απουσίαζε από την συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος Σφήκας Δημήτριος και για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρηστούλης Σωτήριος αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης παρόντες στην συνεδρίαση ήταν ο Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας κ. Πανέτας Γεώργιος και οι υπάλληλοι του

Δήμου Αρταίων Αγγελος Πετσιμέρης, Προϊστάμενος του τμήματος προμηθειών, και Ευαγγελία Γκανιάτσα, υπάλληλος των Τεχνικών υπηρεσιών.

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν τρία (3) έκτακτα θέματα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ. Πρόεδρος για το 3^ο τακτικό θέμα : **«Έγκριση 1ος Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β' φάση)»** έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας κ. Πανέτα Γεώργιο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τον Αν. Πίνακα που συντάχθηκε για τους εξής λόγους:

Ο παρών ΑΠΕ προτεινόμενης δαπάνης 157.304,18€ χωρίς Φ.Π.Α. όσο και η συμβατική δαπάνη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν1418/84 όπως αυτά ισχύουν μετά το Ν3481/06 άρθρο 4.1 και περιλαμβάνει την επιμέρους διόρθωση των κονδυλίων μετά από καταμέτρηση των ποσοτήτων χωρίς αλλαγή του έργου .

Με τις εργασίες του 1^{ου} ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης ,δεν θίγεται η πληρότητα ,ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές και δεν προκαλείται αύξηση του έργου .

Οι προτεινόμενες μεταβολές ορισμένων εργασιών είναι αναγκαίες για την λειτουργικότητα του έργου.

Επιπλέον καμία δαπάνη ομάδας του ΑΠΕ δεν υπερβαίνει το όριο του 20% της αντίστοιχης ομάδας του προϋπολογισμού της μελέτης και το 10% της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Ν 3481/06.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 157.304,18€ χωρίς Φ.Π.Α. και η συμβατική δαπάνη του έργου 195.057,18€ χωρίς Φ.Π.Α.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν.3852/10 τον ΑΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «**Αποκατάσταση ζημιών που προκληθήκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β΄ Φάση)**» που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν1418/84 όπως αυτά ισχύουν μετά το Ν3481/06 άρθρο 4.1 και περιλαμβάνει την επιμέρους διόρθωση των κονδυλίων μετά από καταμέτρηση των ποσοτήτων χωρίς αλλαγή του έργου, όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων είναι συνολικής δαπάνης 157.304,18€ χωρίς Φ.Π.Α. και η συμβατική δαπάνη του έργου 195.057,18€ χωρίς Φ.Π.Α. .

Β.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 194/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Αρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης