



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ 55<sup>ο</sup>/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 9<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2020**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**  
**ΑΡΤΑΙΩΝ**

**Αριθ. Απόφασης 533/2020**

**ΑΔΑ:**

**ΘΕΜΑ: « Τροποποίηση – παράταση συμβάσεων προμήθειας εξοπλισμού (ομάδες Α' και Ε') για τη δημιουργία Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίωνς. ».**

Στην Άρτα, σήμερα την 9<sup>η</sup> Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 25481/5-11-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 5 ) μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.-Σιαφάκας Χριστόφορος     | Μέλος      |
| 3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος   | «          |
| 4.-Λιόντος Νικόλαος         | «          |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος        | «          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                      |
|--------------------------------------|
| 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη(Τζένη) |
| 2.-Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία    |
| 3.-Κοσμάς Ηλίας                      |
| 4.-Καλλώνης Ευστράτιος               |

Κατά την συζήτηση του 5<sup>ου</sup> εκτάκτου θέματος παρούσα ήταν η νομική σύμβουλος του Δήμου Αρταίων Λαμπρινή Ρίζου.

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν έξι (6) έκτακτα θέματα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης

Ο κ.Πρόεδρος για το 4<sup>ο</sup> 'εκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης:«**Τροποποίηση – παράταση συμβάσεων προμήθειας εξοπλισμού (ομάδες Α' και Ε') για τη δημιουργία Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων**» έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Λιόντο Νικόλαο ο οποίος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: «Έχοντας υπ' όψη:

1. Την αριθμ. 12868 / 12-06-2019 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για τη «δημιουργία Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων».
2. Τις αριθ. 8786 / 11-05-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006681766) και 8793 / 11-05-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006682316) συμβάσεις όπως τροποποιήθηκαν – παρατάθηκαν με τις αριθ. 21284 / 21-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007329736) και 21395 / 21-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007335074).
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 132 και 206
4. Τις απαντήσεις των προμηθευτών

Σε συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων, υπογράφηκαν οι μεταξύ μας συμβάσεις για τις ομάδες Α' και Ε' με τις εταιρείες «Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και «ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Μ. Ε.Π.Ε.» αντίστοιχα. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τις υπόλοιπες ομάδες μέχρι και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρωθεί η παράδοση και τοποθέτηση του συνολικού εξοπλισμού. Με δεδομένο ότι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η παράδοση και η τοποθέτηση όλων των ομάδων υλικών για να γίνει ο έλεγχος από την αρμόδια ελεγκτική αρχή και να γίνει η αποδέσμευση της χρηματοδότησης, αλλά και του γεγονότος ότι οι προαναφερόμενες συμβάσεις πλησιάζουν στην ημερομηνία λήξεως (11-11-2020) μετά την τροποποίηση – παράτασή τους που είχε εγκριθεί με την αριθ. 423/2020 (ΑΔΑ: 67ΜΧΩΨΑ-ΗΦΧ), θα πρέπει να γίνει τροποποίηση – παράταση αυτών. Βάσει του Ν. 4412/2016 μπορεί να γίνει τροποποίηση – παράταση των συμβάσεων εφόσον υπάρχει συμφωνία των προμηθευτών. Με το αριθ. 25355 / 04-11-2020 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη των προμηθευτών για την τροποποίηση – παράταση των συμβάσεων κατά δύο (2) μήνες. Οι προμηθευτές απάντησαν θετικά για την τροποποίηση – παράταση των συμβάσεων κατά δύο (2) μήνες.

#### ΠΡΟΤΕΙΝΩ

Να γίνει η τροποποίηση – παράταση των προαναφερόμενων συμβάσεων κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 11-01-2021.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολουθώντας ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

## **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/2019 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α.- Την τροποποίηση – παράταση των προαναφερόμενων συμβάσεων προμήθειας εξοπλισμού (ομάδες Α' και Ε') για τη δημιουργία Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 11-01-2021

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 533/2020**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο  
Άρτα αυθημερόν  
Με εντολή  
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης