



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ 21<sup>ο</sup>/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 27<sup>ης</sup> ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

**Αριθ. Απόφασης: 146/2021**

**ΑΔΑ:**

**ΘΕΜΑ:**

**«Έγκριση 1ου ΑΠΕ για «Έργα αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018»».**

Στην Άρτα, σήμερα την 27η Απριλίου ημέρα Μ.Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 8135/23-4-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ ( 8) μέλη:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης           | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος              | μέλος      |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος            | »          |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος                  | »          |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος                  | »          |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία    | »          |
| 7.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) | »          |
| 8.- Καλλώνης Ευστράτιος               | »          |

### ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Κοσμάς Ηλίας
- Οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος αν και νόμιμα κλήθηκαν

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθεί ένα (1) έκτακτο θέμα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ. Πρόεδρος για το 1<sup>ο</sup> τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: «**Εγκριση 1ου ΑΠΕ για «Έργα αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018»**» » έθεσε υπόψη τον 1ο ΑΠΕ για «Έργα αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018» που έχει ως εξής:

### **ΓΕΝΙΚΑ**

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή σωληνωτών, επένδυση αυλακών, κιβωτοειδών οχετών και τσιμεντοστρώσεων δημοτικών δρόμων στην Δ.Ε Αρταίων, Τ.Κ. Σκούπας, Τ.Κ. Ροδαυγής, Τ.Κ. Πιστιανών, Τ.Κ. Αμμοτόπου, Τ.Κ. Καμπής, Τ.Κ. Κορφοβουνίου, Τ.Κ. Γραμμενίσας, Τ.Κ. Γρίμποβου και Τ.Κ. Λιμίνης με σκοπό την βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου για λόγους ασφάλειας και λειτουργικότητας.

### **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ530 και Δημοτικούς Πόρους με Κ.Α.64-7323.008

### **ΜΕΛΕΤΗ**

Η μελέτη με αρ. 23/2018 συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων και εγκρίθηκε με την αρ. 682/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων.

### **ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Το έργο εκτελείται από τον Θωμά Χριστιά του Χρήστου ανάδοχο του έργου με μέση έκπτωση 45,00 % επί των τιμών του τιμολογίου και σύμφωνα με την υπ' αριθμό 42/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Δημοπρασίας που διεξήχθη την 12/02/2019.

### **ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ**

Η Σύμβαση κατασκευής έργου υπογράφηκε στις 23/05/2019 με συμβατική δαπάνη 157.575,01 € (με Φ.Π.Α. 24%)

### **ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ**

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε δέκα οχτώ μήνες (18 μήνες) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή η 23/11/2020 βάση του άρθρου 9 της Ε.Σ.Υ. Με βάση την υπ' αριθμ. 516/2020 απόφαση Δ. Σ. και την αρ 85/2021 απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Αρταίων χορηγήθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως 23/06/2021.

### **ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)**

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει η παρούσα έκθεση, συντάχθηκε για να τιμολογηθούν νέες εργασίες απόλυτα απαραίτητες για την άρτια και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου.

Οι νέες εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί:

α) Τσιμεντοσωλήνες ονομαστικής διαμέτρου D800mm που πρέπει να τοποθετηθούν στα Πιστιανά στη θέση «Τζούμα», που εκ παραδρομής δεν προμετρήθηκαν κατά την σύνταξη της μελέτης.

β) Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα εσωτερικού τύπου (Waterstops). Για ταινίες πλάτους 240 mm, που πρέπει να τοποθετηθούν στο νέο τσιμενταύλακα στη θέση «Τοπ-Άλτι» στα σημεία των αρμών για να μην υπάρχουν διαρροές νερού.

γ) Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου. Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία, που

πρέπει να τοποθετηθούν στο νέο τσιμενταύλακα στη θέση «Τοπ-Άλτι» για την κατασκευή θυροφραγμάτων.

δ) Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών. Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως, η οποία θα χρησιμοποιηθεί στο νέο τσιμενταύλακα στη θέση «Τοπ-Άλτι» για την βαφή των θυροφραγμάτων.

ε) Εγκατάσταση και ρύθμιση συσκευών ελέγχου ροής διωρύγων. Για συσκευές βάρους έως 50kg, που πρέπει να τοποθετηθούν στο νέο τσιμενταύλακα στη θέση «Τοπ-Άλτι» για την κατασκευή θυροφραγμάτων.

Τα θυροφράγματα κρίθηκαν αναγκαία για την άρδευση των αγροκτημάτων.

Οι ανωτέρω νέες τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη, με σκοπό την διόρθωση προφανών παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης με εισαγωγή νέων εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Για τη σύνταξη των Νέων Τιμών χρησιμοποιήθηκε το ενιαίο τιμολόγιο του Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. του τριμήνου δημοπράτησης του έργου.

### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης για την χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 και είναι συνολικής δαπάνης **157.575,01** Ευρώ με το Φ.Π.Α.

Περιλαμβάνει, αφενός μεν την ανάλωση των απρόβλεπτων για την διόρθωση προφανών παραλείψεων και σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης και όχι από τροποποίηση της μορφής του έργου, καθώς επίσης και των νέων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με βάσει τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την προμέτρηση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, αφετέρου τη χρήση της δαπάνης που εξοικονομείται από τη μείωση συμβατικών ποσοτήτων, που είναι αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Με τις εργασίες του παρόντος ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται προδιαγραφές.

Η προτεινόμενη δαπάνη είναι **127.076,62 €**, ο Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται σε **30.498,39 €**, η τελική δαπάνη των εργασιών **157.575,01 €** και είναι σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα.. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19 και τον 1ο ΑΠΕ για «Έργα αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018».

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α.- Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ για «Έργα αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018» με την προτεινόμενη δαπάνη να είναι **127.076,62 €**, ο Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται σε **30.498,39 €**, και την τελική δαπάνη των εργασιών **157.575,01 €**.

Β.-Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 146/2021**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο  
Άρτα αυθημερόν  
Με εντολή  
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης