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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ 42ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2ας  Αυγούστου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 

Αριθ. Απόφασης:296 /2021                             ΘΕΜΑ  

«Επί  αιτήσεως της ένωσης  «ΒΕΤΑΠΛΑΝ 

Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ &ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ 

Η/Μ Α.Ε.Μ”» για παράταση συμβατικής 

προθεσμίας μελέτης» 

 
 

Στην Άρτα, σήμερα την 2η   Αυγούστου  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε 

δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα 

διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις 

αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 77 του 

Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις υπ'αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 

33282/29-5-2020 και της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 47302/26.07.2021 (ΦΕΚ 

3349/26.07.2021 τεύχος Β') εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 

16738/28-7-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, 

η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις   του 

άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 

του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  οχτώ (8) μέλη: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης           (Πρόεδρος)                                 

2.- Σιαφάκας Χριστόφορος                  μέλος 

3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος                  » 

4.- Λιόντος Νικόλαος                             » 

5.- Σφήκας Δημήτριος                           »  

6.- Ταπραντζή-ΚοίλιαΠολυξένη (Τζένη)   » 

7.- Βασιλάκη–ΜητρογιώργουΒικτωρία     »  

8.- Κοσμάς Ηλίας                                  »                                                            

              ΑΠΟΝΤΕΣ  

1) Καλλώνης Ευστράτιος                                

       Ο οποίος δεν έλαβε μέρος αν και   

        νόμιμα κλήθηκε 

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Θεόδωρος Ντέμσιας. 

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση  οχτώ (8) θεμάτων και το 

κατεπείγον της συζήτησης αυτών. 

 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
Αρ.Πρ. : 16994 Οικ. 
Ημ.Πρ. : 03/08/2021

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΥΠ.ΕΣ.-ΔΙΔΑΔΦ.69-170-οικ.1418713.07.2021.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΥΠ.ΕΣ.-ΔΙΔΑΔΦ.69-170-οικ.1418713.07.2021.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΥΠ.ΕΣ.-ΔΙΔΑΔΦ.69-170-οικ.1418713.07.2021.pdf
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Ο κ. Πρόεδρος  για το 7ο τακτικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης: «Επί  

αιτήσεως της ένωσης  «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ &ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – 

ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ”» για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης» έθεσε 

υπόψη την  αριθμ. Πρωτ. 12992/14-6-2021  αίτηση της ένωσης «ΒΕΤΑΠΛΑΝ 

Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ” για παράταση  

προθεσμίας περαίωσης της μελέτης και την εισήγηση της ΤΥΔ στην οποία 

αναφέρονται τα εξής:  

Στις 1-11-2018 υπογράφηκε σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο 

«Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου» μεταξύ 

του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του εκπροσώπου της 

αναδόχου ένωσης «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ 

Α.Ε.Μ”».  Σύμφωνα με αυτή η σύνταξη της μελέτης θα έπρεπε να περατωθεί σε 

διακόσιες σαράντα ημέρες (καθαρός χρόνος) και τριακόσιες σαράντα ημέρες ( 

ολικός χρόνος) ήτοι την  9-10-2019.  

Σύμφωνα την 487/2019 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Αρταίων δόθηκε 

παράταση περαίωσης της σύμβασης έως 19-2-2020.  

Σύμφωνα την 538/2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Αρταίων δόθηκε 

παράταση περαίωσης της σύμβασης έως 7-8-2021. 

Στις 1-2-2019 εμπρόθεσμα η ανάδοχος ένωση υπέβαλε το 1ο στάδιο της 

μελέτης. Μετά από διορθώσεις της υπηρεσίας μας επί της μελέτης, αυτή στάλθηκε 

στην αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία της Άρτας, η οποία με εισήγησή της τη 

διαβίβασε στο Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να εγκριθεί από το Κεντρικό 

Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) λόγω της θέσης και του μεγέθους του κτιρίου. 

  Η απάντηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβούλιου (ΚΑΣ) 

πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο μας στις 27-8-2020  με αριθ. πρωτ. 18914. 

Στο διάστημα  που μεσολάβησε από την απάντηση του ΚΑΣ και μέχρι σήμερα 

η υπηρεσία μας κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να της χορηγηθεί η προέγκριση 

της Άδεια Δόμησης από την αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου να είναι σε θέση να 

δώσει εντολή στο μελετητή για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου της μελέτης.  

Σύμφωνα με την σύμβαση ο καθαρός μελετητικός χρόνος είναι 90 μέρες για 

το 2ο στάδιο και 40 μέρες για το 3ο, στον οποίον προστίθενται 60 μέρες για τις 

εγκρίσεις. 
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Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται την παράταση της σύμβασης 

κατά 90 και 40 μέρες για το καθαρό μελετητικό αντικείμενο και 60 μέρες συνολικά 

για τις σχετικές εγκρίσεις. Δηλαδή παράταση έως 15-1-2022 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς 

Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι 

όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως 

ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά.  

                                 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 

4555/2018,  το Ν. 4623/19 και αυτές που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της 

παρούσας  την εισήγηση της ΤΥΔ  

 

 

                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α.- Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης  του έργου με τίτλο 

«Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου» έως  τις  

15/1/2022, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. 

 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό:296 /2021                        
                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
   

     Ακριβές Αντίγραφο 

      Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

  

      Θόδωρος Ντέμσιας 
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