

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ 47º/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 31ης Αυγούστου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ****Αριθ. Απόφασης:329/2021****ΘΕΜΑ****«Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του ΠΚΤΜΝΕ
του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέου
ιστορικού Δημαρχείου Άρτας»»**

Στην Άρτα, σήμερα την 31η Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις υπ'αρ.18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, ύστερα από την 18553/27-8-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | μέλος |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | » |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | » |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | » |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--|
| 1) Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) |
| 2) Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία |
| 3) Κοσμάς Ηλίας |
| 4) Καλλώνης Ευστράτιος |
| Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και νόμιμα κλήθηκαν |

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσις.

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για το κατεπείγον της συνεδρίασης.

Ο κ. Πρόεδρος για το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: **«Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέου ιστορικού Δημαρχείου Άρτας»** έθεσε υπόψη τον 1ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των **1.748.629,71€** με ΦΠΑ και και συντάχθηκε από την ΤΥΔ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας προτεινόμενης δαπάνης 1.748.629,71€ με το Φ.Π.Α., συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και περιλαμβάνει:

α) την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με βάσει τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την προμέτρηση των υπολειπομένων εργασιών του έργου και

β) την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών για την διόρθωση τυχόν παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης, χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Συγκεκριμένα η δαπάνη της αύξησης των εργασιών των ομάδων : ΟΜΑΔΑ Α_ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΟΜΑΔΑ Γ_ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΟΜΑΔΑ Ε_ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΟΜΑΔΑ ΣΤ_ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ θα καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων του έργου, αφού σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, επιτρέπεται η χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης για την κάλυψη δαπανών α) που προέκυψαν από την αναγκαστική εφαρμογή νέων κανονισμών, β) λόγω παραλείψεων της μελέτης και γ) από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες έγιναν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου χωρίς να τροποποιηθεί το «βασικό σχέδιο» του. Αναλυτικότερα οι ποσότητες των εργασιών που προτείνονται με τον παρόντα ΑΠΕ, οι οποίες προέκυψαν από τις απαιτήσεις του έργου και είναι απαραίτητες για την έντεχνη και ολοκληρωμένη κατασκευή του έργου, λαμβάνοντας υπόψη ότι προκύπτει ανάγκη για την αυξομείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και την δημιουργία Νέων Τιμών Μονάδας εργασιών, όπως αυτά φαίνονται αναλυτικά στον παρόντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα, παρακαλούμε για την έγκρισή του για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, είναι δαπάνης 1.748.629,71€ με Φ.Π.Α., δηλαδή βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς το αρχικό συμβατικό αντικείμενο όπως φαίνεται στον παρακάτω συνοπτικό πίνακα:

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.028.740,88	1.064.728,10	35.987,22
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	185.173,36	191.651,06	6.477,70
ΣΥΝΟΛΟ	1.213.914,24	1.256.379,16	42.464,92
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	182.087,14	139.622,22	-42.464,92
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.396.001,38	1.396.001,38	ΙΣΟΖΥΓΙΟ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	14.183,87	14.183,87	-//-
ΣΥΝΟΛΟ	1.410.185,25	1.410.185,25	-//-
Φ.Π.Α. 24%	338.444,46	338.444,46	-//-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.748.629,71	1.748.629,71	-//-

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν.3852/10, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19 τον ΑΠΕ και την εισήγηση της ΤΥΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την έγκριση σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσας, του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου Αποκατάσταση διατηρητέου ιστορικού Δημαρχείου Άρτας προτεινόμενης δαπάνης 1.748.629,71€ με το Φ.Π.Α., συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 329/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Θόδωρος Ντέμσις