

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ 62°/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 7ης Δεκεμβρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ****Αριθ. Απόφασης: 488/2021****ΘΕΜΑ**

«Παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με θέμα: "Εξωτερικός συνεργάτης για διαχείριση του έργου, των δράσεων διάχυσης - επικοινωνίας - εκδηλώσεων και εξόδων ταξιδίων για το έργο GOALnZEBs (INTERREG)"»

Στην Άρτα, σήμερα την 7η Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 26526/3-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | Μέλος |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | « |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | « |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|---------------------------------------|
| 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) |
| 2.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία |
| 3.- Κοσμάς Ηλίας |
| 4.- Καλλώνης Ευστράτιος |
- Οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος αν και νόμιμα κλήθηκαν

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσιος Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση και λήψη απόφασης σε έξι (6) εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα και το κατεπείγον της συζήτησης αυτών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **5^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με θέμα: "Εξωτερικός συνεργάτης για διαχείριση του έργου, των δράσεων διάχυσης - επικοινωνίας - εκδηλώσεων και εξόδων ταξιδιών για το έργο GOALnZEBs (INTERREG)"»** έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης προγραμματισμού Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 'Greece collaborate with Albania for n ZEBs' με το ακρωνύμιο "GOAL n ZEBs", το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA CBC "Greece – Albania 20214-2020", υπεγράφη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Δήμου Αρταίων και της EPIRUS LAND – Αιμιλία Κοκκινέλη – Επιχειρηματικότητα & Τοπική Ανάπτυξη, με αριθμό 20850/14-09-2020 (20SYMV0073038662020-09-14) και τίτλο **«Εξωτερικός συνεργάτης για διαχείριση του έργου, των δράσεων διάχυσης- επικοινωνίας- εκδηλώσεων και εξόδων ταξιδιών για το έργο GOAL n ZEBs (INTERREG)»**.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η Σύμβαση έχει χρόνο υλοποίησης έως 13-12-2021. Επειδή όμως, α) το αντικείμενο του έργου δεν δύναται να ολοκληρωθεί στο χρόνο που είχε εξ αρχής οριστεί και η καθυστέρηση δεν αφορά σε υπαιτιότητα του αναδόχου, β) το έργο έχει ήδη πάρει επίσημη παράταση από την Διαχειριστική Αρχή έως 31-03-2022 και λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 23371/29-10-2021 αίτηση παράτασης του αναδόχου

Για τους παραπάνω λόγους Εισηγούμαστε:

Την Παράταση της Σύμβασης με τίτλο **'Εξωτερικός συνεργάτης για διαχείριση του έργου, των δράσεων διάχυσης - επικοινωνίας - εκδηλώσεων και εξόδων ταξιδιών για το έργο GOAL n ZEBs (INTERREG)'** μεταξύ του Δήμου Αρταίων και της EPIRUS LAND – Αιμιλία Κοκκινέλη – Επιχειρηματικότητα & Τοπική Ανάπτυξη, με αριθμό 20850/14-09-2020 (20SYMV0073038662020-09-14), στο 50% του χρόνου της σύμβασης ήτοι έως 31-07-2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 217 του Ν. 4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράταση δεν προκύπτει λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη διατάξει διατάξεις του Ν. 4555/2018, του Ν. 4623/19 τις διατάξεις που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και την εισήγηση της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την Παράταση της Σύμβασης με τίτλο **Έξωτερικός συνεργάτης για διαχείριση του έργου, των δράσεων διάχυσης – επικοινωνίας – εκδηλώσεων και εξόδων ταξιδιών για το έργο GOAL η ZEBs (INTERREG)** μεταξύ του Δήμου Αρταίων και της EPIRUS LAND – Αιμιλία Κοκκινέλη – Επιχειρηματικότητα & Τοπική Ανάπτυξη, με αριθμό 20850/14-09-2020 (20SYMV0073038662020-09-14), στο 50% του χρόνου της σύμβασης ήτοι έως 31-07-2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 217 του Ν. 4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράταση δεν προκύπτει λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 488/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Θόδωρος Ντέμσις