

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ 62°/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 7ης Δεκεμβρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ****Αριθ. Απόφασης:486/2021****ΘΕΜΑ**

**«Επί αιτήσεως της εταιρείας ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ για παράταση της προθεσμίας περάτωσης της Υπηρεσίας "Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του Συστήματος ΕΕΑΑ"»**

Στην Άρτα, σήμερα την 7η Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 26526/3-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος    | Μέλος      |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος  | «          |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος        | «          |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος        | «          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                       |
|---------------------------------------|
| 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) |
| 2.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία    |
| 3.- Κοσμάς Ηλίας                      |
| 4.- Καλλώνης Ευστράτιος               |
- Οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος αν και νόμιμα κλήθηκαν

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσιος Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση και λήψη απόφασης σε έξι (6) εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα και το κατεπείγον της συζήτησης αυτών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **3<sup>ο</sup> τακτικό** θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Επί αιτήσεως της εταιρείας ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ για παράταση της προθεσμίας περάτωσης της Υπηρεσίας "Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του Συστήματος ΕΕΑΑ"»** έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. 25605/24-11-2021 αίτηση της εταιρείας ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και την εισήγηση του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Πρασίνου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι η σύμβαση με αρ. πρωτ. 18310/21-8-2020, η οποία έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου Αρταίων και της αναδόχου εταιρείας ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για την μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου μας σε συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του συστήματος ΕΕΑΑ, λήγει στις 31/12/2021 ή μέχρι εξαντλήσεως της προϋπολογιζόμενης ποσότητας. Επειδή όμως η προϋπολογιζόμενη ποσότητα δεν εξαντλήθηκε και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συμβατικές εργασίες, εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής διάρκειας της ως άνω σύμβασης μέχρι το 50% αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης και του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 και μέχρι εξαντλήσεως της προϋπολογιζόμενης ποσότητας

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αφού έλαβε υπόψη διατάξει διατάξεις του Ν. 4555/2018, του Ν. 4623/19 τις διατάξεις που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και την εισήγηση της δικηγόρου του Δήμου

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α.- Κάνει δεκτή την αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και εγκρίνει την παράταση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αρταίων και για την μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Αρταίων, σε συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του συστήματος ΕΕΑΑ μέχρι το 50% αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης και του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 και μέχρι εξαντλήσεως της προϋπολογιζόμενης ποσότητας.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό:486/2021**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο  
Άρτα αυθιμερόν  
Με εντολή  
Ο αρμόδιος Υπάλληλος  
Θόδωρος Ντέμσιας