



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/2017

**Αριθ. Απόφασης:151/2017**

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου "Επισκευή ασφαλικών οδοστρωμάτων"»

Στην Άρτα σήμερα την δεκάτη εβδόμη (17η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9557/13-3-2017 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρ 5 του Ν.3852/2010.

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

### Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Μπαλάγκας Γεώργιος            | 10. Σιαφάκας Χριστόφορος         |
| 2. Παπάζογλου Χαράλαμπος         | 11. Λιόντος Νικόλαος             |
| 3. Τράμπας Κωνσταντίνος Πρόεδρος | 12. Κουτρούμπα Άννα-Μαρία        |
| 4. Πανέτας Γεώργιος              | 13. Σφήκας Δημήτριος             |
| 5. Λώλος Ανδρέας                 | 14. Κοτσαρίνης Μιχαήλ            |
| 6. Νταλάκας Δημήτριος            | 15. Μιλτιάδους Γεώργιος          |
| 7. Χαρακλιάς Κων/νος             | 16. Λιλής Γεώργιος               |
| 8. Καραγεώργος Γεώργιος          | 17. Βλάχος Μιχαήλ                |
| 9. Ζέρβας Κων/νος                | 18. Γραμματικού-Παπατσιμπα Θεανώ |

**Απουσίαζαν**, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: Πατήλας Κωνσταντίνος, Στασινός Παύλος, Κοσμάς Ηλίας, Ντέμσια Αικατερίνη, Παπαλέξης Ιωάννης, Κατσαντούλα Αναστασία, Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία, Κιτσαντά Ευαγγελίτσα, Παπαιωάννου Κωνσταντίνος, Ζυγουβέλης Παναγιώτης, Παπαμιχαήλ Κων/νος, Βλάρας Γρηγόριος, Παπακίτσος Στέφανος, Ξυλογιάννης Άγγελος και Πετανίτης Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν Πρόεδροι Τοπ. Κοινοτήτων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

Ομόφωνα αποφασίστηκε η συζήτηση δεκατεσσάρων (14) έκτακτων θεμάτων.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 16<sup>ο</sup> τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου "Επισκευή ασφαλικών οδοστρωμάτων"» έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου, ο οποίος είναι συνολικής δαπάνης 96.000,00€ με Φ.Π.Α. € και συντάχθηκε από την ΤΥΔ διότι: Περιλαμβάνει αυξομειώσεις εργασιών που προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου.

Επίσης δεν κατασκευάστηκε τμήμα δρόμου στην Τ.Κ. Κορφοβουνίου, λόγω κατασκευής του από άλλη εργολαβία, με αποτέλεσμα να μειωθεί το φυσικό και κατά επέκταση και το οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας, κατά 287,38 €.

Επί πλέον καμιά δαπάνη ομάδας του ΑΠΕ δεν υπερβαίνει το όριο του 20% της αντίστοιχης ομάδας του προϋπολογισμού μελέτης και το 10% της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Ν.3481/06.

Οι παραπάνω αυξομειώσεις δεν μεταβάλλουν την μορφή και την λειτουργικότητα του έργου κι έτσι ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 77.761,40 € χωρίς ΦΠΑ, σε μειωμένο ποσό από την μελέτη κατά 287,38 € χωρίς ΦΠΑ, ενώ στο ποσό 96.424,14 € με ΦΠΑ αυξημένο κατά 424,14 € λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24%.

Κατόπιν έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Πανέτα για περισσότερες διευκρινήσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις το ΔΚΚ Ν.3463/2006, Ν. 1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Π.Δ.402/96, Ν.2372/96, Ν.3481/06, Ν.3852/10 και τον Α.Π.Ε.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α.- Την έγκριση Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου "Επισκευή ασφαλικών οδοστρωμάτων"» συντάχθηκε από την ΤΥΔ διότι: Περιλαμβάνει αυξομειώσεις εργασιών που προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου.

Επίσης δεν κατασκευάστηκε τμήμα δρόμου στην Τ.Κ. Κορφοβουνίου, λόγω κατασκευής του από άλλη εργολαβία, με αποτέλεσμα να μειωθεί το φυσικό και κατά επέκταση και το οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας, κατά 287,38 €.

Επί πλέον καμιά δαπάνη ομάδας του ΑΠΕ δεν υπερβαίνει το όριο του 20% της αντίστοιχης ομάδας του προϋπολογισμού μελέτης και το 10% της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Ν.3481/06.

Οι παραπάνω αυξομειώσεις δεν μεταβάλλουν την μορφή και την λειτουργικότητα του έργου κι έτσι ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 77.761,40 € χωρίς ΦΠΑ, σε μειωμένο ποσό από την μελέτη κατά 287,38 € χωρίς ΦΠΑ, ενώ στο ποσό 96.424,14 € με ΦΠΑ αυξημένο κατά 424,14 € λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24%.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ.151/2017**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Άρτα αυθημερόν  
Ο Υπεύθυνος Γραφείου

Θόδωρος Ντέμσιος