



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/2017

### Αριθ. Απόφασης:196/2017

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών (επισκευή τσιμεντοστρώσεων, πεζοδρομίων, τοίχοι αντιστήριξης, βραχοπαγίδες, ασφάλιση κλπ)»

Στην Άρτα σήμερα την δεκάτη εβδόμη (29η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11201/24-3-2017 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρ 5 του Ν.3852/2010.

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

#### Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Μπαλάγκας Γεώργιος     | 13. Κοτσαρίνης Μιχαήλ              |
| 2. Πατήλας Κωνσταντίνος   | 14. Μιλτιάδους Γεώργιος            |
| 3. Τράμπας Κωνσταντίνος   | 15. Λιλής Γεώργιος                 |
| 4. Πανέτας Γεώργιος       | 16. Βλάχος Μιχαήλ                  |
| 5. Λώλος Ανδρέας Πρόεδρος | 17. Γραμματικού-Παπατσιμπα Θεανώ   |
| 6. Νταλάκας Δημήτριος     | 18. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία |
| 7. Χαρακλιάς Κων/νος      | 19. Κοσμάς Ηλίας                   |
| 8. Ζέρβας Κων/νος         | 20. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα           |
| 9. Σιαφάκας Χριστόφορος   | 21. Ξυλογιάννης Άγγελος            |
| 10. Λιόντος Νικόλαος      | 22. Πετανίτης Δημήτριος            |
| 11. Κουτρούμπα Άννα-Μαρία | 23. Παπαιωάννου Κωνσταντίνος       |
| 12. Σφήκας Δημήτριος      | 24. Παπακίτσος Στέφανος            |

**Απουσίαζαν**, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: Παπάζογλου Χαράλαμπος, Καραγεώργος Γεώργιος, Στασινός Παύλος, Παπαμιχαήλ Κων/νος, Ντέμσια Αικατερίνη, Παπαλέξης Ιωάννης, Κατσαντούλα Αναστασία, Ζυγουβέλης Παναγιώτης και Βλάρας Γρηγόριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι Συμβουλίων των Τοπ. Κοινοτήτων Κωστακίων, Ράχης, Ψαθοτοπίου, Γριμπόβου, Καμπής, Καλοβάτου και Ρόκκα.

Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση έντεκα (11) έκτακτων θεμάτων.

Οι κ.κ. Νταλάκας και Παπακίτσος αποχώρησαν μετά την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> έκτακτου θέματος, ενώ κ. Πετανίτης ο αποχώρησε μετά την συζήτηση του 5<sup>ου</sup> έκτακτου θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 33<sup>ο</sup> τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών (επισκευή τσιμεντοστρώσεων, πεζοδρομίων, τοίχοι αντιστήριξης, βραχοπαγίδες, ασφάλιση κλπ)» έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου που συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 1418/84 όπως ισχύουν μετά τον ν. 2940/01 και είναι συνολικής δαπάνης **72.081,30** Ευρώ με το Φ.Π.Α.. Συντάχτηκε προκειμένου να γίνει τακτοποίηση στις αρχικά προϋπολογισθείσες ποσότητες και περιλαμβάνει την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών σε επιπλέον εργασίες. Οι οποίες είναι αναγκαίες για την διόρθωση προφανών παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης, χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου.

Με τις εργασίες του 1ου Α.Π.Ε. ολοκληρώνονται οι εργασίες που είχαν περιληφθεί στο αντικείμενο της μελέτης του έργου.

Η προτεινόμενη δαπάνη είναι 58.130,08 € ο Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται σε 13.951,22 €, η τελική δαπάνη των εργασιών 72.081,30 € και είναι σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη.

Κατόπιν έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Πανέτα για περισσότερες διευκρινήσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3852/10, Ν.3463/06, και την εισήγηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α.- Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών (επισκευή τσιμεντοστρώσεων, πεζοδρομίων, τοίχοι αντιστήριξης, βραχοπαγίδες, ασφάλιση κλπ)» που συντάχθηκε σύμφωνα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 1418/84 όπως ισχύουν μετά τον ν. 2940/01 και είναι συνολικής δαπάνης **72.081,30** Ευρώ με το Φ.Π.Α.. Συντάχτηκε προκειμένου να γίνει τακτοποίηση στις αρχικά προϋπολογισθείσες ποσότητες και περιλαμβάνει την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών σε επιπλέον εργασίες. Οι οποίες είναι αναγκαίες για την διόρθωση προφανών παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης, χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου.

Με τις εργασίες του 1ου Α.Π.Ε. ολοκληρώνονται οι εργασίες που είχαν περιληφθεί στο αντικείμενο της μελέτης του έργου.

Η προτεινόμενη δαπάνη είναι 58.130,08 € ο Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται σε 13.951,22 €, η τελική δαπάνη των εργασιών 72.081,30 € και είναι σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 196/2017**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άρτα αυθημερόν  
Ο Υπεύθυνος Γραφείου

Θόδωρος Ντέμισας