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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 40ο/2018  Της 16Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 ΘΕΜΑ: ‘‘  Διάλυση ή μη της σύμβασης της μελέτης:  Μελέτη διαμόρφωσης πλατείας Αγ. Θεοδώρας.’’  
  
   Στην Άρτα, σήμερα, 16-07-2018 και ώρα 09:00 π.μ.. στο Δημοτικό     Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων,  ύστερα από την 16848/12-07-2018 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/10. 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω    (6)   μέλη:
	                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσιρογιάννης Χρήστος                           
           (Πρόεδρος)                                             
            2. Σιαφάκας Χριστόφορος  
             3. Σφήκας Δημήτριος
            4. Ζέρβας Κων-νος
            5. Λιλής Γεώργιος
            6. Βλάχος Μιχαήλ


                    
	ΑΠΟΝΤΕΣ
            
            1. Κοσμάς Ηλίας 
             2. Παπαϊωάννου Κων/νος 
                  3.Βασιλάκη –Μητρογιώρου
                 Βικτωρία
                  



 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ως ειδικώς προσκεκλημένοι Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και  η Ειδική Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Σφαλτού Χαρίκλεια.
 Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Γεώργιος Ντεκουμές
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα έκανε δεκτό το αίτημα του Προέδρου της να συζητηθεί(1) έκτακτο θέμα. 







 Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο τακτικό θέμα:  Διάλυση ή μη της σύμβασης της μελέτης:  Μελέτη διαμόρφωσης πλατείας Αγ. Θεοδώρας. έθεσε υπόψη της επιτροπής την από 11-07-2018 εισήγηση της ΤΥΔ η οποία έχει ως εξής: 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
1 . Το συμφωνητικό μεταξύ τον Δήμου Αρταίων και της μελετήτριας Αναστασίας Θεοδώρου για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη διαμόρφωσης Πλατείας Αγίας Θεοδώρας» υπογράφτηκε στις 24-8-2016 έναντι συνολικού ποσού 5.400,00 € με την αξία του ΦΠΑ.
2. Η προθεσμία εκτέλεσης της μελέτης ορίστηκε σε ενενήντα (90) ημέρες και με την αρ. 495/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων μετατέθηκε η παράδοση έως τις 24-1-2017.
ΊΣΤΟΡΙΚΟ
Μετά την υπογραφή της σύμβασης η ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία μας (αρ. 2020124-1-2017 αίτηση) την Αρχιτεκτονική μελέτη του Θέματος.
Με το αρ. 2020120-2-2017 έγγραφό μας , στάλθηκε η μελέτη στην Γενική Δ1νση Αρχαιοτήτων πολιτιστικής κληρονομιάς Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας η οποία στη συνέχεια τη διαβίβασε στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ηπείρου , και με το αρ. πρακτικό 5/8-6-2017 γνωμοδότησε Θετικά με κάποιες παρατηρήσεις για την εν λόγω μελέτη.
Στη συνέχεια εκδόθηκε η αρ. 198856112797811650128-8.2017 απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη κατόπιν των παραπάνω παρατηρήσεων. Στη συνέχεια η Υπηρεσία μας απέστειλε στην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) την εν λόγω μελέτη για έγκριση .
Η επιτροπή σε διάφορες συνεδριάσεις της δεν ενέκρινε την εν λόγω μελέτη και πρότεινε τροποποιήσεις με τις οποίες η μελετήτρια δεν συνηγόρησε και για το λόγο αυτό οδηγηθήκαμε σε αδιέξοδο.
Μετά τα ανωτέρω, προτείνετε βάσει του Ν.3316/2005 άρθρο 34 παράγραφος Ι η διάλυση της σύμβασης της εν λόγω μελέτης .
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις των άρθρων 158 & 160 του Ν. 3463/2006, Ν.3852/2010, Ν. 3316/2005  και την εισήγηση της ΤΥΔ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Α. Εγκρίνει σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσης την διάλυση της σύμβασης της μελέτης: Μελέτη διαμόρφωσης πλατείας Αγ. Θεοδώρας μεταξύ του Δήμου και της μελετήτριας Αναστασίας Θεοδώρου 
Β. Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 
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                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                
                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                           
                                                                              
                                                                                                                        
                                                                ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ                                                                                                     
            Ακριβές Αντίγραφο                                                                                             
               Άρτα αυθημερόν 
            Με εντολή Δημάρχου 
              Ο  Υπάλληλος
                                                                                                                                    
                                                  
        Γεώργιος Κ. Ντεκουμές  
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