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                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                  
                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ               

	Αριθ. Απόφασης:303/2019
	ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

	
	ΑΔΑ: 6654ΩΨΑ-6ΜΣ		
	
	«Επί αιτήσεως του Περικλή Χρ. Ζώτου ΕΔΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς»


[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]Στην Άρτα σήμερα την εικοστή τετάρτη (24η) του μηνός  Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13454/20-6-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του   Ν.4555/2018.

     Παρόντος  του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι : 
   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
	1. Λώλος Ανδρέας Πρόεδρος         Μέλος
2. Πατήλας Κωνσταντίνος               «
3. Τράμπας Κωνσταντίνος               « 
4. Πανέτας Γεώργιος                      «
5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος        «
6. Κοτσαρίνης Μιχαήλ                    « 
7. Ζέρβας Κων/νος                        «
8. Σιαφάκας Χριστόφορος               «
9. Λιλής Γεώργιος                          «
10. Λιόντος Νικόλαος                       «

	11. Σφήκας Δημήτριος                        Μέλος
12. Γραμματικού-Παπατσίμπα  Θεανώ     «
13. Μιλτιάδους Γεώργιος                      «
14. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία                «
15. Βλάχος Μιχαήλ                              « 
16. Ξυλογιάννης Άγγελος                      «                           
17. Βλάρας Γρηγόριος                          «
18. Παπάζογλου Χαράλαμπος                  « 
19. Καραγεώργος Γεώργιος                   «




Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:
	1. Νταλάκας Δημήτριος                 Μέλος
2. Στασινός Παύλος                          «                           
3. Παπαμιχαήλ Κων/νος                    «                          
4. Ντέμσια Αικατερίνη                       «
5. Ζυγουβέλης Παναγιώτης                «                                    
6. Παπαλέξης Ιωάννης                       «
7. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία   «                     

	8. Κατσαντούλα Αναστασία       Μέλος
9. Κοσμάς Ηλίας                         «                           
10. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα              «
11. Παπακίτσος Στέφανος              «                                    
12. Μπαλάγκας Γεώργιος	   «                           
13. Παπαιωάννου Κωνσταντίνος      «                              
14. Πετανίτης Δημήτριος                «                                         



  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

     Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάνθηκε υπέρ της συζήτησης των θεμάτων και λήψης αποφάσεων, αφού αυτά αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 93 του Δ.Κ.Κ και  το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.

   Πριν τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Πατήλας Κων/νος, Βλάρας Γρηγόριος, Παπάζογλου Χαράλαμπος και Καραγεώργος Γεώργιος.

[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK6]      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 22ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως του Περικλή Χρ. Ζώτου ΕΔΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς» έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Ζέρβα  ο οποίος παίρνοντας το λόγο δικαιολόγησε το κατεπείγον διότι πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο το συντομότερο δυνατόν  για να γίνει χρήση από τους δημότες και στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 18-1-2019 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά παράταση εκτέλεσης του έργου, μέχρι 30-6-2019 καθώς και την εισήγηση της ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται τα εξής:
  Στις 19 – 6 -2018 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κου. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κου. Περικλή Χρ. Ζώτου αναδόχου του ανωτέρω έργου. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις  19 /06 /2019. 
Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 85% περίπου του συνόλου του έργου. 
Το έργο περιλαμβάνει εκτός των άλλων την κατασκευή τεχνικού καθώς και τις πλάκες πρόσβασης σε αυτό, σε αρδευτικό αυλάκι που υπάρχει στην είσοδο του περιβάλλοντος χώρου του κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς. Οι εργασίες αυτές καθυστέρησαν πρώτον γιατί κατά τους χειμερινούς μήνες σημειώθηκαν άσχημες καιρικές συνθήκες και δεύτερον γιατί κατά την διάρκεια του καλοκαιριού το αυλάκι είναι γεμάτο με νερό για την άρδευση του κάμπου της Άρτας ( η αρδευτική περίοδος διαρκεί μέχρι του τέλος του Οκτωβρίου). 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση 2 μηνών ήτοι έως τις  19/08/2019 για να ολοκληρωθεί το έργο. 

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
                           ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, του Ν. 4555/2018 και την εισήγηση 
                                           
                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Αποδέχεται το αίτημα του αναδόχου Περικλή Χρ. Ζώτου ΕΔΕ του έργου: «Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς» και εγκρίνει την  παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου μέχρι 19-8-2019 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της έκθεσης της ΤΥΔ.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 303/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                   
      Άρτα αυθημερόν                                                 
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου 

   Θόδωρος Ντέμσιας 
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