

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ****Αριθ. Απόφασης: 96 /2020****ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ**

**«Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας κάγκελα κλπ)»»**

Στην Άρτα σήμερα την (31η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε, σε δια περιφοράς έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6194/30-3-2020 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133), την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

**Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Τράμπας Κωνσταντίνος	Πρόεδρος ΔΣ	13. Σπάκα Χριστίνα	Μέλος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος	Μέλος	14. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία	«
3. Πανέτας Γεώργιος	«	15. Μάρος Κωνσταντίνος	«
4. Κωλέτσος Παντελής	«	16. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα	«
5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος	«	17. Παπακίτσος Στέφανος	«
6. Σφήκας Δημήτριος	«		
7. Λόντος Νικόλαος	«		
8. Χρηστούλης Σωτήριος	«		
9. Ευαγγέλου Δημήτριος	«		
10. Κοτσαρίνης Μιχαήλ	«		
11. Γαλάνης Παναγιώτης	«		
12. Μπουκουβάλας Γεώργιος	«		

**Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι :** 1)Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) 2) Γιώτης Χρήστος 3)Χουλιάρα Χαρίκλεια 4)Βασιλάκης Σωτήριος 5)Μιχάλης Αθανάσιος 6)Πλατσούκας Απόστολος 7)Παπαλέξης Ιωάννης 8)Αγγέλης Χρήστος 9) Σκανδάλης Ευάγγελος 10) Τσαρακλιμάνης Σπύρος 11) Μπαλάγκας Γεώργιος 12)Καραγεώργος Γεώργιος 13)Νταλάκας Δημήτριος 14)Κοσμάς Ηλίας 15) Καλλώνης Ευστράτιος 16)Ζιώβας Βησσαρίων

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και νόμιμα κλήθηκαν .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας, και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσις για την τήρηση των πρακτικών.

Πρίν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη και δύο (2) έκτακτα θέματα τα οποία ομόφωνα συμφωνήθηκε να συζητηθούν στο τέλος της συζήτησης επί των τακτικών θεμάτων.

Η κα Βασιλάκη διαφωνεί με διαδικασία σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου και τη διαμόρφωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το 2<sup>ο</sup> τακτικό θέμα αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 17<sup>ο</sup> τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας κάγκελα κλπ)»»** έθεσε υπόψη του Συμβουλίου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τον Αν. Πίνακα που συντάχθηκε για τους εξής λόγους:

Ο παρών 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης για την χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Περιλαμβάνει, αφενός μεν την ανάλωση των απρόβλεπτων για την διόρθωση προφανών παραλείψεων και σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης και όχι από τροποποίηση της μορφής του έργου, καθώς επίσης και την αλλαγή ποσοτήτων που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν με τον 1ο Α.Π.Ε του έργου, αφετέρου δε τη χρήση της δαπάνης που εξοικονομείται από τη μείωση συμβατικών ποσοτήτων, που είναι αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Με τις εργασίες του παρόντος ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται προδιαγραφές.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 95.176,26 € με ΦΠΑ πόσο ίδιο με αυτό της αρχικής σύμβασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19») την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών τις διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν.3852/10 τον ΑΠΕ

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α.- Την έγκριση του Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας κάγκελα κλπ που συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης για την χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Περιλαμβάνει, αφενός μεν την ανάλωση των απρόβλεπτων για την διόρθωση προφανών παραλείψεων και σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης και όχι από τροποποίηση της μορφής του έργου, καθώς επίσης και την αλλαγή ποσοτήτων που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν με τον 1ο Α.Π.Ε του έργου, αφετέρου δε τη χρήση της δαπάνης που εξοικονομείται από τη μείωση συμβατικών ποσοτήτων, που είναι αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Με τις εργασίες του παρόντος ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται προδιαγραφές.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 95.176,26 € με ΦΠΑ πόσο ίδιο με αυτό της αρχικής σύμβασης.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 96/2020**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Άρτα αυθημερόν  
Ο Υπεύθυνος Γραφείου

Θόδωρος Ντέμσιας