

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ****Αριθ. Απόφασης: 83/2020****ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ**

«Σχετικά με αίτημα παράτασης της σύμβασης  
«Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης  
Σχολικών Κτιρίων στην ΔΕ Αμβρακικού» για  
λόγους ανωτέρας βίας και την παραλαβή της  
υπηρεσίας»

Στην Άρτα σήμερα την (31η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε, σε δια περιφοράς έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6194/30-3-2020 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133), την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

**Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Τράμπας Κωνσταντίνος	Πρόεδρος ΔΣ	13. Σπάκα Χριστίνα	Μέλος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος	Μέλος	14. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία	«
3. Πανέτας Γεώργιος	«	15. Μάρος Κωνσταντίνος	«
4. Κωλέτσος Παντελής	«	16. Κίτσαντά Ευαγγελίτσα	«
5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος	«	17. Παπακίτσος Στέφανος	«
6. Σφήκας Δημήτριος	«		
7. Λιόντος Νικόλαος	«		
8. Χρηστούλης Σωτήριος	«		
9. Ευαγγέλου Δημήτριος	«		
10. Κοτσαρίνης Μιχαήλ	«		
11. Γαλάνης Παναγιώτης	«		
12. Μπουκουβάλας Γεώργιος	«		

**Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι :** 1) Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) 2) Γιώτης Χρήστος 3) Χουλιάρα Χαρίκλεια 4) Βασιλάκης Σωτήριος 5) Μιχάλης Αθανάσιος 6) Πλατσούκας Απόστολος 7) Παπαλέξης Ιωάννης 8) Αγγέλης Χρήστος 9) Σκανδάλης Ευάγγελος 10) Τσαρακλιμάνης Σπύρος 11) Μπαλάγκας Γεώργιος 12) Καραγεώργος Γεώργιος 13) Νταλάκας Δημήτριος 14) Κοσμάς Ηλίας 15) Καλλώνης Ευστράτιος 16) Ζιώβας Βησσαρίων

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και νόμιμα κλήθηκαν .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας, και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσις για την τήρηση των πρακτικών.

Πρίν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη και δύο (2) έκτακτα θέματα τα οποία ομόφωνα συμφωνήθηκε να συζητηθούν στο τέλος της συζήτησης επί των τακτικών θεμάτων.

Η κα Βασιλάκη διαφωνεί με διαδικασία σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου και τη διαμόρφωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το 2<sup>ο</sup> τακτικό θέμα αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4<sup>ο</sup> τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Σχετικά με αίτημα παράτασης της σύμβασης «Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Σχολικών Κτιρίων στην ΔΕ Αμβρακικού» για λόγους ανωτέρας βίας και την παραλαβή της υπηρεσίας»** έθεσε υπόψη του συμβουλίου την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Στα πλαίσια με αριθμ. 11036/17-5-2019 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αρταίων και της αναδόχου εταιρείας «ALTEREN Α.Ε. - ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» για την υπηρεσία «Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Σχολικών Κτιρίων στην ΔΕ Αμβρακικού», η οποία έληγε στις 16-8-2019, υποβλήθηκε αίτημα εκ νέου παράτασης με το αρ. πρωτ. 18281/26-8-2019 έγγραφο της εταιρείας για λόγους ανωτέρας βίας επικαλούμενη το άρθρο 204. Ανωτέρα βία του Νόμου 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο «Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία». Η αιτούμενη παράταση ζητήθηκε έως τις 14-10-2019 χρόνος στον οποίο εκτιμήθηκε και από την υπηρεσίας μας και τον ανάδοχο ότι είναι ικανός να βρεθούν τα εν λόγω σχέδια και να ολοκληρωθεί η υπηρεσία.

Ο λόγος της επίκλησης του εν λόγω άρθρου έγινε καθώς η Διεύθυνση Προγραμματισμού ως όφειλε δεν προσκόμισε τα απαραίτητα σχέδια του Γυμνασίου-Λυκείου Ανέζας έως τις 26-8-2019 για την υλοποίηση της σύμβασης και χωρίς καμιά υπαιτιότητα του αναδόχου, με την Υπηρεσία Προγραμματισμού να βαρύνει αποκλειστικά η ευθύνη. Τα στοιχεία των σχεδίων προσκομίστηκαν μετά από συνεργασία με την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία της ΠΕ Άρτας που είχε αναλάβει την κατασκευή της σχολικής μονάδας ως Νομαρχία.

Με το αρ. Πρωτ. 22652/14-10-2019 έγγραφό της η εταιρεία προσκόμισε το σύνολο των παραδοτέων.

Εισηγούμεστε την έγκριση του από 26-8-2019 αιτήματος για παράταση της σύμβασης έως τις 14-10-2019 σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/2016 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής της υπηρεσίας και την παραλαβή της υπηρεσίας σύμφωνα με το από 14-10-2019 έγγραφο του παρακολουθούντος της υπηρεσίας για την πλήρη ολοκλήρωση των παραδοτέων της σύμβασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών την εισήγηση και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία οι κες Κιτσαντά και Βασιλάκη και ο κ. Παπακίτσος ψήφισαν παρών

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Την έγκριση του από 26-8-2019 αιτήματος της αναδόχου εταιρείας «ALTEREN Α.Ε. - ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» για την υπηρεσία «Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Σχολικών Κτιρίων στην ΔΕ Αμβρακικού» και την χορήγηση παράτασης της σύμβασης έως τις 14-10-2019 σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/2016 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής της υπηρεσίας και την παραλαβή της υπηρεσίας σύμφωνα με το από 14-10-2019 έγγραφο του παρακολουθούντος της υπηρεσίας για την πλήρη ολοκλήρωση των παραδοτέων της σύμβασης.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 83/2020**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Άρτα αυθημερόν  
Ο Υπεύθυνος Γραφείου

Θόδωρος Ντέμσιος