



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 68^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 23^{ης} Δεκεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης 643/2020

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Τροποποίησης της

ΑΔΑ:

**μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης τμήματος
 ρέματος Αμμοτόπου»»».**

Στην Άρτα, σήμερα την 23^η Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 28996/18-12-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.-Σιαφάκας Χριστόφορος | μέλος |
| 3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | » |
| 4.-Λιόντος Νικόλαος | » |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | » |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου | » |
| Βικτωρία | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη
(Τζένη)
- 2.-Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Καλλώνης Ευστράτιος

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή την προτάση του Προέδρου της να συζητηθούν δέκα (10) έκτακτα θέματα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 8^ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης: **«Έγκριση Τροποποίησης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Αμμοτόπου»»** έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: **«ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. ΧΡΗΜΑΤ/ΤΗΣΗ :

Η Χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ηπειρος 2014-2020" με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ. Κωδικός Ενάριθμου: 2018ΕΠ01810025.

2. ΜΕΛΕΤΗ : η μελέτη με αριθμ. 11/2008 θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αρταίων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν.. Ο Προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ήταν 456.394,34 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών 336.325,97€, ΓΕ & ΟΕ 18% 60.538,67€ και απρόβλεπτα 15% 59.529,70€) και η συνολική δαπάνη με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 566.680,00 ΕΥΡΩ.

3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : Με την αριθμ. 4775/06-03-2019 Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης επι της οποίας υπάρχει βεβαίωση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, προεγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου. Με την αριθμ. 61/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΑΡΤΑΣ εγκρίθηκε η Διακήρυξη της Ανοιχτής Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 07/05/2019 με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση Β.ΚΟΝΔΥΛΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε. με έκπτωση σαρανταπέντε και πενήνταοκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (45,58 %) και προσφερόμενο ποσό 308.368,22 ΕΥΡΩ με τον Φ.Π.Α.και την αναθεώρηση. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 147/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΑΡΤΑΣ.

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ Τ.Υ.Δ. ΑΡΤΑΙΩΝ

Κρίθηκε αναγκαία η 1η τροποποίηση της μελέτης , κατά την κατασκευή , διότι διαπιστώθηκε η ανάγκη τροποποίησης σε δύο βασικά σημεία. Στο ανάντη τμήμα του τεχνικού εισόδου και συγκεκριμένα του φρεατίου πτώσης που βρίσκεται μεταξύ της στρώσεως λιθοδέματος και του κιβωτοειδούς οχετού, καθώς και στο τέλος με την επέκταση του κιβ. οχετού. Σε ότι αφορά το τεχνικό εισόδου (1ο σημείο τροποποίησης) διατηρείται το RIP-RAP και το λιθόδεμα και προτείνεται κατάργηση του φρεατίου πτώσης και των σαραζανέτ που προβλεπόταν. Αντί αυτών προτείνεται να γίνει τεχνικό εισόδου με ευρεία γωνία, σε επέκταση του κιβωτοειδούς οχετού, που θα συλλέγει όλα τα όμβρια και θα τα οδηγεί σ' αυτόν (σχέδιο 2, σχέδιο 4,σχέδιο οπλισμών).

Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνουμε τη μελέτη διότι το φρεάτιο πτώσης που κατά την αρχική μελέτη ήταν διαστάσεων 3.00m x 3.00m (καθάρων διαστάσεων 2.60m x 2.60m και βάθους 4.5 m), θα είχε σαν αποτέλεσμα το δύσκολο καθαρισμό του καθώς και την πρόσβαση σ' αυτό. Με την προτεινόμενη κατασκευή ελεύθερου τεχνικού εισόδου εξασφαλίζεται ο καθαρισμός της περιοχής και η μεγαλύτερη συλλογή των ομβρίων. Επίσης αποφεύγεται ο κίνδυνος διάχυσης των ομβρίων, μέσω του σαραζανέτ στη γύρω περιοχή, σε περίπτωση υπερχειλίσης του αρχικού φρεατίου λόγω φερτών (πάρα πολλά στην περιοχή).

Σε ότι αφορά το κατάντη τμήμα ο ανοιχτός κιβωτοειδής οχετός κατασκευάζεται όπως προβλεπόταν στην μελέτη. Σε ένα σημείο του οχετού και προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ιδιοκτησίες, προτείνεται επέκταση της υφιστάμενης διάβασης κατά 1.5m (σχέδιο 1). (Δηλαδή ο ανοιχτός αγωγός γίνεται κλειστός σε σημείο που προβλεπόταν, για 1.5 επιπλέον μέτρο).

Σε ότι αφορά την τροποποίηση της μελέτης στο τέλος του κατάντη τμήματος, σας γνωρίζουμε τα εξής: σύμφωνα με τις διατομές της αρχικής μελέτης το κανάλι δεν κατέληγε σε υφιστάμενο αύλακα και σταματούσε σε υφιστάμενη τσιμεντόστρωση και μέσω αυτής διοχετευόταν στον αύλακα. Κρίθηκε αναγκαίο να συνεχιστεί ο κιβωτοειδής οχετός κάτω και μετά την τσιμεντόστρωση και να διοχετευτούν τα όμβρια στον φυσικό τους αποδέκτη (σχέδιο 1). (Προσαύξηση μήκους αγωγού 10.10 m , 6.5 m κλειστού και 3.60 m ανοιχτού αγωγού).

Γενικότερα ο αύλακας προσαρμόστηκε σε ότι αφορά τις κλίσεις του, στο υφιστάμενο έδαφος σύμφωνα με τις νέες μηκοτομές (σχέδιο 3).

Οι τροποποιήσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στα επισυναπτόμενα σχέδια.

Το σύνολο των παραπάνω επί μέρους τροποποιήσεων, δεν μεταβάλλουν τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου, όπως είχε σχεδιασθεί με την αρχική μελέτη και επιπλέον δεν μεταβάλλουν το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή την όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία του, όπως προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση. Η τροποποίηση δεν θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του έργου .

Επισυναπτόμενη οριζοντιογραφία με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας που συνέταξε τη μελέτη.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης «Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Αμμοτόπου», σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει την τροποποίηση της μελέτης «Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Αμμοτόπου», σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 643/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος