



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 68^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 23^{ης} Δεκεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης 645/2020

ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ: «Διόρθωση της αριθ. 587/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου»».

Στην Άρτα, σήμερα την 23^η Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 28996/18-12-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | μέλος |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | » |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | » |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | » |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία | » |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)
- 2.- Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Καλλώνης Ευστράτιος

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή την προτάση του Προέδρου της να συζητηθούν δέκα (10) έκτακτα θέματα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 10^ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:« **Διόρθωση της αριθ. 587/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου»»** έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: «Παρακαλούμε να γίνει διόρθωση της αριθ. 587/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση του 1^ο ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**«Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου»** όσο αφορά:

1. Τη συνολική δαπάνη αυτού η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.757.738,74 € και
2. το εισηγητικό κομμάτι της απόφασης το οποίο πρέπει να γίνει ως εξής:
« Για την διαχείριση της σύμβασης του έργου συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ, ο οποίος περιλαμβάνει:

1) Αυξομειώσεις ποσοτήτων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αρταίων αναλυτικές επιμετρήσεις και τις αναλυτικές προμετρήσεις.

2) Τις νέες εργασίες του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. οι οποίες δεν είχαν περιληφθεί στο εγκεκριμένο τιμολόγιο και προϋπολογισμό.

Τα παραπάνω καθίστανται απαραίτητα τόσο για την ολοκλήρωση όσο και για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου όπως προβλέπεται από την αρχική σύμβαση. Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. του έργου επίσης δεν διαφοροποιούνται τα χαρακτηριστικά του ,σύμφωνα με το άρθρο 156,παρ.3 του Ν.4412/2016.

Η συνολική Δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.757.738.74 € (Δαπάνη Εργασιών 1.417.531.24 €, δαπάνη Φ.Π.Α. 24% 340.207.50 €) και είναι σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ ως προς την Αρχική Σύμβαση.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/19 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει την διόρθωση της αριθ. 587/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση του 1ο ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**«Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου»** όσο αφορά:

1. Τη συνολική δαπάνη αυτού η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.757.738,74 € και
2. το εισηγητικό κομμάτι της απόφασης το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

« Για την διαχείριση της σύμβασης του έργου συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ, ο οποίος περιλαμβάνει:

1) Αυξομειώσεις ποσοτήτων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αρταίων αναλυτικές επιμετρήσεις και τις αναλυτικές προμετρήσεις.

2) Τις νέες εργασίες του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. οι οποίες δεν είχαν περιληφθεί στο εγκεκριμένο τιμολόγιο και προϋπολογισμό.

Τα παραπάνω καθίστανται απαραίτητα τόσο για την ολοκλήρωση όσο και για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου όπως προβλέπεται από την αρχική σύμβαση. Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. του έργου επίσης δεν διαφοροποιούνται τα χαρακτηριστικά του ,σύμφωνα με το άρθρο 156,παρ.3 του Ν.4412/2016.

Η συνολική Δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.757.738.74 € (Δαπάνη Εργασιών 1.417.531.24 €, δαπάνη Φ.Π.Α. 24% 340.207.50 €) και είναι σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ ως προς την Αρχική Σύμβαση.».

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 645/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Ευάγγελος Αγγέλης