

Ορθη επαναληψη



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 69^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28^{ης} Δεκεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης 650/2020**ΑΔΑ:** Ρ48ΝΩΨΑ-ΝΟΖ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση για παράταση της σύμβασης για την εργασία «Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών»».

Στην Άρτα, σήμερα την 28^η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 29438/28-12-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | μέλος |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | » |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | » |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | » |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία | » |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)
- 2.- Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Καλλώνης Ευστράτιος

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ορθη επαναληψη

Ο κ.Πρόεδρος για το 4^ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης: « **Έγκριση για παράταση της σύμβασης για την εργασία «Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών».** »έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: « Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ.**13/2020** μελέτη του Τμήματος Πρασίνου .
2. Την αρ. **26417/2020** έγκριση μελέτης.
3. Την αρ.**27359/30-11-2020** απευθείας ανάθεση εργασιών .
4. Την αρ.**27370/2020** σύμβαση παροχής υπηρεσιών .
5. Την αρ.**29090/21-12-2020** αίτηση του αναδόχου Αθανασίου Χαράλαμπο.
6. Το άρθρο **217** παράγραφος **2** του **Ν4412/2016**.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης-παραλαβής των «Εργασιών κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών » μέχρι 15-01-2021 διότι κατά τον μήνα Δεκέμβριο είχαμε παρατεταμένο διάστημα με ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθούν οι εργασίες κλάδευσης υψίκορμων δέντρων τόσο στην πόλη όσο και στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αρταίων κατόπιν συνεννόησης με την επίβλεψη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολουθώντας ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης-παραλαβής των «Εργασιών κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών » μέχρι 15-01-2021

Ορθη επαναληψη

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 650/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Ευάγγελος Αγγέλης