

Ορθη επαναληψη



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ 69<sup>ο</sup>/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

**Αριθ. Απόφασης 649/2020****ΑΔΑ:** 6Χ0ΥΩΨΑ-ΞΤΛ

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση για παράταση της σύμβασης για την εργασία «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων (νέες εργασίες)»».

Στην Άρτα, σήμερα την 28<sup>η</sup> Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 29438/28-12-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι ( 6 ) μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.-Σιαφάκας Χριστόφορος     | μέλος      |
| 3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος   | »          |
| 4.-Λιόντος Νικόλαος         | »          |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος        | »          |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου   | »          |
| Βικτωρία                    |            |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)
- 2.-Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Καλλώνης Ευστράτιος

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ορθη επαναληψη

Ο κ.Πρόεδρος για το 3<sup>ο</sup> τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:« **Έγκριση για παράταση της σύμβασης για την εργασία «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων (νέες εργασίες)**»...»έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής :« Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ.**9/2020** μελέτη του Τμήματος Πρασίνου .
2. Την αρ. **24723/2020** έγκριση μελέτης.
3. Την αρ.**25210/3-11-2020** έγκριση δαπάνης .
4. Την αρ.**26050/2020** σύμβαση παροχής υπηρεσιών .
5. Την αρ.**29089/21-12-2020** αίτηση του αναδόχου Αθανασίου Χαράλαμπο.
6. Το άρθρο **217** παράγραφος **2** του **N4412/2016**.

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης-παραλαβής της Εργασίας «Συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ.Αρταίων (νέες εργασίες)» μέχρι 24-01-2021 διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες συντήρησης των αθλητικών γηπέδων . Κατά το 2020 το πρωτάθλημα αναβλήθηκε, δεν πραγματοποιήθηκαν αγώνες και η τακτική συντήρηση των γηπέδων επιβραδύνθηκε . Επίσης κατά την περίοδο αυτή παρατηρήθηκαν έντονες βροχοπτώσεις και επομένως αναβλήθηκαν οι προγραμματισμένες εργασίες-επεμβάσεις στον χλοοτάπητα των γηπέδων με ευθύνη της Υπηρεσίας του Τμήματος Πρασίνου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/19 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α.- Την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης-παραλαβής της Εργασίας «Συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ.Αρταίων (νέες εργασίες)» μέχρι 24-01-2021

Ορθη επαναληψη

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 649/2020**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο  
Άρτα αυθιμερόν  
Με εντολή  
Ο αρμόδιος Υπάλληλος  
Ευάγγελος Αγγέλης