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                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/2017         
                                                                                                                                                 
Αριθ. Απόφασης:279/2017          
                           

ΘΕΜΑ: «Επί αιτήσεως Γεωργίου Ψαρογιάννη η οποία αφορά παράταση εκτέλεσης του  
               έργου «Επανασπορά  γηπέδου Γραμμενίτσας και αντικατάσταση υπάρχοντος  
               αρδευτικού δικτύου»»     
                 
      Στην Άρτα σήμερα την εικοστή δευτέρα (22η) του μηνός  Μαΐου του έτους 2017 

ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο 

Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 16883/18-5-2017 πρόσκληση του 

προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του  παρ 5 του Ν.3852/2010. 

     Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  

νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  

ονομαστικά οι :  

        Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: Παπάζογλου Χαράλαμπος, Νταλάκας Δημήτριος, 

Παπαμιχαήλ Κων/νος, Ζυγουβέλης Παναγιώτης, Ντέμσια Αικατερίνη, Κατσαντούλα 

Αναστασία και Παπακίτσος Στέφανος. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν: Η Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας Άρτας και  οι Πρόεδροι 

Συμβουλίων των Τοπ. Κοινοτήτων, Βλαχέρνας, Καλαμιάς, Καλοβάτου, Καλογερικού, 

Καμπής, Κορωνησίας, Κορφοβουνίου, Πιστιανών και Ρόκκα. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο 

υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δέκα (10) έκτακτων θεμάτων. Το 
θέμα με αριθμό 35 και τίτλο» Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου με τίτλο 
«Μετατροπή πνευματικού κέντρου Κωστακιών σε Παιδικό Σταθμό» αποσύρθηκε Το 26ο 
θέμα συζητήθηκε 1ο στην ημερήσια διάταξη. 
Ο κ. Βλάρας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 2ου εκτάκτου θέματος ο κ. Πετανίτης 
αποχώρησε μετά την συζήτηση 5ου έκτακτου θέματος,  ο κ. Μπαλάγκας αποχώρησε μετά 
την συζήτηση του 9ου έκτακτου θέματος. Ο κ. Στασινός και ο κ. Κοσμάς  αποχώρησαν 
μετά την συζήτηση του 6ου τακτικού θέματος. Η κα Κιτσαντά δήλωσε ότι θα απέχει της 
συζήτησης των έκτατων θεμάτων από το 2ο έως και το 10ο έκτακτο θέμα. 

1. Μπαλάγκας Γεώργιος 
2. Πατήλας Κων/νος 
3. Τράμπας Κων/νος 
4. Πανέτας Γεώργιος 
5. Χαρακλιάς Κων/νος 
6. Κοτσαρίνης Μιχαήλ 
7. Ζέρβας Κων/νος 
8. Καραγεώργος Γεώργιος 
9. Σιαφάκας Χριστόφορος 
10. Λιλής Γεώργιος 
11. Λιόντος Νικόλαος 
12. Γραμματικού- Παπατσίμπα Θεανώ 
13. Σφήκας Δημήτριος 
14. Λώλος Ανδρέας (Πρόεδρος Δ.Σ.)  

15. Μιλτιάδους Γεώργιος 
16. Κουτρούμπα Άννα- Μαρία 
17. Βλάχος Μιχαήλ 
18. Στασινός Παύλος 
19. Κοσμάς Ηλίας 
20. Παπαλέξης Ιωάννης 
21. Βασιλάκη- Μητρογιώργου 

Βικτωρία 
22. Βλάρας Γρηγόριος 
23. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα 
24. Ξυλογιάννης Άγγελος 
25. Παπαϊωάννου Κων/νος  
26. Πετανίτης Δημήτριος 
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  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7Ο έκτακτο  θέμα 

της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως Γεωργίου Ψαρογιάννη η οποία αφορά παράταση 

εκτέλεσης του έργου «Επανασπορά  γηπέδου Γραμμενίτσας και αντικατάσταση 

υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου» έθεσε υπόψη την εισήγηση της Δ/ντριας της  Υπηρεσίας 

Πρασίνου η οποία έχει ως εξής: 

Αίτηση παράτασης  μέχρι 31 Οκτωβρίου της εργασίας “Επανασπορά γηπέδου Γραμμενίτσας 

και αντικατάσταση υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου επί της Περιφ. Οδού” 

 Η εργασία έληγε 31/5/2017. 

Οι εργασία αντικατάστασης του αρδευτικού  δικτύου ολοκληρώθηκε. 

Στο γήπεδο Γραμμενίτσας παρουσιάστηκε σε μεγάλες επιφάνειες το δύσκολο στην 

εξόντωση του ζιζάνιο “κύπερη”. Δοκιμάστηκαν διάφοροι μέθοδοι εξόντωσής του. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα να γίνουν επαναλαμβανόμενοι ψεκασμοί με διάφορα ζιζανιοκτόνα. Οι 

επιφάνειες που καταλαμβάνονταν από κύπερη θέλει να επανασπαρθούν κι αυτό δεν μπορεί 

να γίνει μέσα στο θέρος αλλά τον Σεπτέμβιο. 

 
Προτείνουμε την παράταση της εργασίας μέχρι 31/10/2017. 
 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγοστον Αντιδήμαρχο κ. Βλάχο,  για περισσότερες 

διευκρινήσεις και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με 

το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά 

στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό 

Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

                                           ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, του Ν. 3852/2010  και την εισήγηση 
 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α.- Αποδέχεται το αίτημα του αναδόχου Γεωργίου Ψαρογιάννη αναδόχου του έργου 

«Επανασπορά  γηπέδου Γραμμενίτσας και αντικατάσταση υπάρχοντος αρδευτικού 

δικτύου» και εγκρίνει την  παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω 

έργου έως 31-10-2017, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Υπηρεσίας 

Πρασίνου. 

 
 Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 279/2017 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                    
      Άρτα αυθημερόν                                                  
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου  
 
   Θόδωρος Ντέμσιας  
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