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                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                  
                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ               

	Αριθ. Απόφασης:  48/2018
	                              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

	
ΑΔΑ: 63ΘΞΩΨΑ-93Κ
	 “ Επί αιτήσεως Βασιλείου Γκαρτζώνη  η οποία αφορά παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και χώρου στάθμευσης έμπροσθεν  του Μουσικού Σχολείου ”



     Στην Άρτα σήμερα την εικοστή έκτη (7η) του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2018 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2839/2-2-2018 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  παρ 5 του Ν.3852/2010.

     Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι : 

   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
	1. Λώλος Ανδρέας Πρόεδρος
1. Πατήλας Κωνσταντίνος
1. Τράμπας Κωνσταντίνος 
1. Πανέτας Γεώργιος 
1. Χαρακλιάς Κων/νος 
1. Καραγεώργος Γεώργιος
1. Ζέρβας Κων/νος 
1. Σιαφάκας Χριστόφορος 
1. Λιόντος Νικόλαος
1. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία
	1. Σφήκας Δημήτριος 
1. Κοτσαρίνης Μιχαήλ
1. Λιλής Γεώργιος 
1. Γραμματικού-Παπατσίμπα  Θεανώ 
1. Παπαλέξης Ιωάννης
1. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία
1. Κιτσαντά Ευαγγελία 
1. Ξυλογιάννης Άγγελος 
1.  Παπαιωάννου Κωνσταντίνος
 


  
Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: Μπαλάγκας Γεώργιος,Παπάζογλου Χαράλαμπος, Νταλάκας Δημήτριος, Μιλτιάδους Γεώργιος, Βλάχος Μιχαήλ, Στασινός Παύλος ,Παπαμιχαήλ Κων/νος, Ζυγουβέλης Παναγιώτης, Κοσμάς Ηλίας, Ντέμσια Αικατερίνη, Κατσαντούλα Αναστασία, Βλάρας Γρηγόριος,  Παπακίτσος Στέφανος και Πετανίτης Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπ. Κοινοτήτων Πιστιανών και Καλαμιάς οι υπόλοιποι Πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.
       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

Τα  θέματα με αριθμό 14 και 21 της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν. Το 14ο διότι θα ληφθεί απόφαση για αδελφοποίηση με τον Δήμο Διδυμοτείχου και το 21ο επειδή έχει ήδη ληφθεί για το θέμα η αριθμ. 17/2018 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου.  

      Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση πέντε (5) έκτακτων θεμάτων.


Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 20ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης « Επί αιτήσεως Βασιλείου Γκαρτζώνη  η οποία αφορά παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και χώρου στάθμευσης έμπροσθεν  του Μουσικού Σχολείου»   έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Πανέτα , ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου  της ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Στις 2-10-2015 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του Μουσικού Σχολείου» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Γκαρτζώνη Βασιλείου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «Β. Γκαρτζώνης & ΣΙΑ Ε.Ε.».  Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί σε πέντε μήνες ήτοι την 2/5/2017. 
Με την αριθ, 50/16 απόφαση του Δήμου Αρταίων δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 2/4/2016.
Με την αριθ, 178/16 απόφαση του Δήμου Αρταίων δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 2/6/2016
Με την αριθ, 244/16 απόφαση του Δήμου Αρταίων δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 31/7/16
Με την αριθ, 350/16 απόφαση του Δήμου Αρταίων δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 31/9/17
Με την αριθ, 609/17 απόφαση του Δήμου Αρταίων δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 31/11/17
Με την αριθ, 751/17 απόφαση του Δήμου Αρταίων δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 31/1/18
Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 99% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. 
Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν την ολοκλήρωση των συνδέσεων και δοκιμών για τη σωστή λειτουργία του έργου. 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση έως στις   31-03-2018 για να ολοκληρωθεί το έργο.
          Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

                                          ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06 και του  Ν.3852/10 και την εισήγηση 

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Αποδέχεται το αίτημα του αναδόχου Βασιλ. Γκαρτζώνη ,νόμιμου εκπροσώπου της Τ.Ε. Β . Γκαρτζώνης  και ΣΙΑ  Ε. Ε του έργου: « Κατασκευή πεζοδορμίου και χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του Μουσικού Σχολείου»  και εγκρίνει την  παράταση μέχρι την 31-3-18, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.


Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 48/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                   
      Άρτα αυθημερόν                                                 
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου 

   Θόδωρος Ντέμσιας 
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