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                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                  
                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ               

	Αριθ. Απόφασης:  159/2018
	ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

	

	ΑΔΑ: ΩΗΝΡΩΨΑ-ΟΨΣ
	«Επί αιτήσεως της Κ/Ξ ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΛΙΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ για παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσθήκη κατ' επέκταση και αναδιαρρύθμιση χώρου στο ισόγειο του Δημαρχείου»»



 Στην Άρτα σήμερα την εικοστή έκτη (26η) του μηνός  Μαρτίου του έτους 2018 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7124/22-3-2018 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  παρ 5 του Ν.3852/2010.

     Παρόντος  του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι : 

   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
	1. Λώλος Ανδρέας Πρόεδρος 
1. Μπαλάγκας Γεώργιος 
1. Παπάζογλου Χαράλαμπος
1. Τράμπας Κωνσταντίνος 
1. Πανέτας Γεώργιος
1. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
1. Ζέρβας Κων/νος 
1. Σιαφάκας Χριστόφορος 
1. Σφήκας Δημήτριος
1. Κοτσαρίνης Μιχαήλ
	1. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία 
1. Λιλής Γεώργιος
1.  Γραμματικού-Παπατσίμπα  Θεανώ 
1. Βλάχος Μιχαήλ 
1. Παπαλέξης Ιωάννης 
1. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία
1. Βλάρας Γρηγόριος 
1. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα
1. Ξυλογιάννης Άγγελος 
1. Παπαιωάννου Κωνσταντίνος


  Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι Δημ. Σύμβουλοι: Πατήλας Κωνσταντίνος , Νταλάκας Δημήτριος, Καραγεώργος Γεώργιος, Λιόντος Νικόλαος, Μιλτιάδους Γεώργιος, Στασινός Παύλος Παπαμιχαήλ Κων/νος, Κοσμάς Ηλίας, Ντέμσια Αικατερίνη, Ζυγουβέλης Παναγιώτης, Κατσαντούλα Αναστασία, Παπακίτσος Στέφανος, και  Πετανίτης Δημήτριος
 
      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι της Δημ. Κοινότητας Κωστακιών και των Τοπ. Κοινοτήτων Κορωνησίας, Καλογερικού, Πολυδρόσου, Ψαθοτοπίου και Πιστιανών. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.
      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.
      Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση εφτά (7) έκτακτων θεμάτων. Το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ενστάσεις κατά της αριθμ.144/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (περί τροποποίησης σχεδίου πόλεως)»  αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση ύστερα από αίτημα που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενους κατοίκους της Τ.Κ. Κορωνησίας.
      Ο κ. Βλάρας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 2ου έκτακτου θέματος. Η κα Κιτσαντά αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7ου τακτικού θέματος. Ο κ. Παπαιωάννου αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου θέματος.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο  έκτακτο  θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως της Κ/Ξ ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΛΙΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ για παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσθήκη κατ' επέκταση και αναδιαρρύθμιση χώρου στο ισόγειο του Δημαρχείου»,  έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Πανέτα  ο οποίος παίρνοντας το λόγο έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:
Στις 14 του μηνός Οκτωβρίου 2016, υπογράφηκε το συμφωνητικό της εργολαβίας με την ανάδοχο Κ/Ξ ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΛΙΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, σύμφωνα με το οποίο το έργο έπρεπε να περατωθεί μέχρι την 14η Ιουνίου 2017.
     Με την αριθμ. 398/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης του έργου έως τις 14/09/2017.
      Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί σχεδόν το 95 % των εργασιών.
      Με την αρ. 33300/04-9-2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά 3 μήνες, ήτοι έως τις 14-12-2017. Με την αρ.519/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο ανάδοχος , κατόπιν της αρ. 33300/4-9-2017 αίτησής του, πήρε παράταση εκτέλεσης εργασιών μέχρι και την 14η Δεκεμβρίου 2017.
     Με την αρ. 47264/04-9-2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά 3 μήνες, ήτοι έως τις 14-03-2018. Με την αρ.   752/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο ανάδοχος πήρε παράταση εκτέλεσης εργασιών μέχρι και την 14η Μαρτίου 2017.
    Με την αρ.5509/5-3-2018 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση εκτέλεσης εργασιών 2 μήνες δηλαδή μέχρι τις 13 Μαϊου 2018.
    Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση εργασιών πυρασφάλειας η οποία εγκρίθηκε με το αρ. 4577 Φ. 701.22/15-11-2017  έγγραφο της Πυροσβεστικής Άρτας (αρ.πρωτ.Δήμου 44803/22-11-2017) , η υλοποίηση των οποίων εγκρίθηκε με τον 2ο ΑΠΕ στις 21-2-2018.
     Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η χορήγηση παράτασης έως 30-4-2018, ώστε να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες.

       Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

                                           ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση της αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ  
                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδέχεται το αίτημα της  αναδόχου Κ/Ξ ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΛΙΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  και εγκρίνει την παράταση  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Προσθήκη  κατ’ επέκταση και αναδιαρρύθμιση χώρου στο ισόγειο του Δημαρχείου» μέχρι  14-03-2018, σύμφωνα με την εισήγηση.
Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 159/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                   
      Άρτα αυθημερόν                                                 
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου 

   Θόδωρος Ντέμσιας
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