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                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                   
                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ                
 
Αριθ. Απόφασης:  442/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 
 

«Επί αιτήσεως της αναδόχου ένωσης 
«Παράταση προθεσμίας σύνταξης 
μελέτης με τίτλο  «Οριστική μελέτη 
έργου δημιουργίας πολιτιστικών 
διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών 
χώρων (μικρό Θέατρο, Κάστρο, 
Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.) στην πόλη 
της Άρτας» 

   Στην Άρτα σήμερα την τριακοστή  (30)  του μηνός  Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα  Δευτέρα  

και ώρα 19.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του αρθρ. 95 παρ.4 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) 

ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 18029/26-7-2018 πρόσκληση του προέδρου, η οποία 

επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

 Ν.3852/2010. 

    Απόντος  του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη 

απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι :  

                 Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Λώλος Ανδρέας Πρόεδρος 
2. Μπαλάγκας Γεώργιος 
3. Πατήλας Κωνσταντίνος,  
4. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος 
5. Τράμπας Κωνσταντίνος 
6. Πανέτας Γεώργιος  
7. Κοτσαρίνης Μιχαήλ  
8. Λιόντος Νικόλαος 
9. Ζέρβας Κων/νος  
10. Σιαφάκας Χριστόφορος  
11. Λιλής Γεώργιος 
12. Γραμματικού-Παπατσίμπα  Θεανώ 

13. Σφήκας Δημήτριος  
14. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία 
15. Βλάχος Μιχαήλ 
16. Παπαλέξης Ιωάννης  
17. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία 
18. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα 
19. Παπαιωάννου Κωνσταντίνος  

 

           Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: Νταλάκας Δημήτριος, Καραγεώργος Γεώργιος, 
Μιλτιάδους Γεώργιος, Στασινός Παύλος, Παπαμιχαήλ Κων/νος, Ντέμσια Αικατερίνη, Ζυγουβέλης 
Παναγιώτης, Βλάρας Γρηγόριος, Κατσαντούλα Αναστασία, Παπακίτσος Στέφανος, Ξυλογιάννης 
Άγγελος, Παπάζογλου Χαράλαμπος, Πετανίτης Δημήτριος 
         Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τοπ. Κοινοτητας Πιστιανών οι υπόλοιποι 

Πρόεδροι των Δημ. Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα 

κλήθηκαν. 

        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο 

υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 

   Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δέκα (10) έκτακτων θεμάτων.  

        Ο κ. Παπαιωάννου βρισκόταν εκτός αίθουσας από την συζήτηση του  8ου τακτικού 

θέματος  έως και τη συζήτηση του 10ου τακτικού  θέματος. 

       Η κα Κιτσαντά βρισκόταν εκτός αίθουσας κατά την συζήτηση του 28ου έως τη συζήτηση 

του 32ου  τακτικού θέματος.  
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     Ο     Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 20ο  τακτικό   θέμα 

της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως της αναδόχου ένωσης «Παράταση προθεσμίας σύνταξης 

μελέτης με τίτλο  «Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης 

αρχαιολογικών χώρων (μικρό Θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.) στην πόλη της 

Άρτας» έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Ζέρβα , ο οποίος παίρνοντας το λόγο, 

έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής : 

 
Στις 27-2-2018 υπογράφηκε σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο 

«ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΑΡΧΑΙΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ, ΚΑΣΤΡΟ, ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑ, ΓΕΦΥΡΙ Κ.Α.) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 

ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Μιχάλη 

Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της αναδόχου ένωσης «Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. – ΡΟΙΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.».  Σύμφωνα 

με αυτή η σύνταξη της μελέτης θα έπρεπε να περατωθεί σε πέντε μήνες ήτοι την 27/7/2018.  

Η εκπόνηση της μελέτης δεν συντελέστηκε μέσα στο συμβατικό χρόνο των πέντε 

μηνών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά λόγω καθυστέρησης παράδοσης των 

απαιτούμενων τοπογραφικών υποβάθρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.   

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση 2 μηνών ήτοι έως τις  27-09-

2018 για να ολοκληρωθεί η μελέτη.  

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, 

κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε 

το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

                                          ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 
3852/10, την αίτηση της αναδόχου, την εισήγηση της ΤΥΔ   
 
                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Αποδέχεται το αίτημα της αναδόχου ένωσης «Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. – ΡΟΙΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.» για παράταση εκπόνησης 

της μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ, ΚΑΣΤΡΟ, ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑ, ΓΕΦΥΡΙ Κ.Α.) 

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» κατά  2 μήνες ήτοι έως τις  27-09-2018 για να ολοκληρωθεί η μελέτη.  

 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 442/2018 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                    
      Άρτα αυθημερόν                                                  
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου  
 
   Θόδωρος Ντέμσιας  
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