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                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                  
                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ               

	Αριθ. Απόφασης:  481/2018
	ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

	
ΑΔΑ: ΩΦ2ΑΩΨΑ-ΤΛΡ
	«Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου από Νερόμυλο προς περιοχή Παράγκες Τ.Κ. Καμπής»



Στην Άρτα σήμερα την εικοστή εβδόμη  (27)  του μηνός  Αυγούστου του έτους 2018 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 95 παρ.4 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 19748/23-8-2018 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010.
    Παρόντος  του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι : 
             Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
	1. Λώλος Ανδρέας Πρόεδρος
1. Μπαλάγκας Γεώργιος
1. Πατήλας Κωνσταντίνος 
1. Νταλάκας Δημήτριος 
1. Τράμπας Κωνσταντίνος
1. Πανέτας Γεώργιος 
1. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
1. Κοτσαρίνης Μιχαήλ
1. Καραγεώργος Γεώργιος
1. Ζέρβας Κων/νος 
1. Σιαφάκας Χριστόφορος 
	1. Λιλής Γεώργιος
1. Λιόντος Νικόλαος
1. Σφήκας Δημήτριος 
1. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία
1. Βλάχος Μιχαήλ
1.  Στασινός Παύλος
1. Παπαλέξης Ιωάννης 
1. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία 
1. Βλάρας Γρηγόριος
1. Παπαιωάννου Κωνσταντίνος 
1. Παπάζογλου Χαράλαμπος


Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: 
	1. Γραμματικού-Παπατσίμπα  Θεανώ
2. Μιλτιάδους Γεώργιος
3. Παπαμιχαήλ Κων/νος
4. Κοσμάς Ηλίας
5. Ντέμσια Αικατερίνη
6. Ζυγουβέλης Παναγιώτης
	7. Κατσαντούλα Αναστασία
8. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα
9. Παπακίτσος Στέφανος
10. Ξυλογιάννης Άγγελος
11. Πετανίτης Δημητριος


     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπ. Κοινοτήτων Καλαμιάς και Ρόκκα οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Δημ. Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.
        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.
   Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση (7) έκτακτων θεμάτων. 
     Ο κ, Στασινός αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Παπάζογλου  και ο κ. Νταλάκας αποχώρησαν μετά την συζήτηση των εκτάκτων θεμάτων. Ο κ. Μπαλάγκας βρισκόταν εκτός αίθουσας από την συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος έως την συζήτηση του 6ου τακτικού θέματος. Ο κ. Παπαιωάννου βρισκόταν εκτός αίθουσας κατά την συζήτηση του 6ου τακτικού θέματος.    
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 13ο  τακτικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης « Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου από Νερόμυλο προς περιοχή Παράγκες Τ.Κ. Καμπής» έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 3ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου, ο οποίος είναι συνολικής δαπάνης 294.504,50  €  με ΦΠΑ  και συντάχθηκε από την ΤΥΔ .  

Ο παρών 3ος  Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας  Εργασιών (3ος Α.Π.Ε.)  συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.4 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008, της παρ.5 του άρθρου  156  του   Ν.4412/2016 χωρίς  υπέρβαση  των  ποσοτικών  ορίων  του  20%  της  συμβατικής  δαπάνης ομάδας  εργασιών και το 10%  αθροιστικά  της  δαπάνης  της  αρχικής  σύμβασης  για την χρήση  των επί « έλασσον»  δαπανών , σύμφωνα  με το  Ν. 3481 / 2008 . 

 Η  συνολική  δαπάνη  των  εργασιών  του  3ου  Α.Π.Ε. (ΤΕΛΙΚΟΥ)  ανέρχεται  στο  ποσό  των 237.691,16 Ευρώ και με Φ.Π.Α. 294.504,50  Ευρώ , με Μείωση από την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 5.987,13 Ευρώ  (ποσοστού  μείωσης 1,99%)  και  αναλύεται  ως  εξής  : Μη ανάλωση ποσού 109,13 € , εκ  των  απροβλέπτων  ,   μείωση   στην   δαπάνη  του  Φ.Π.Α.  κατά  1.158,80 €   (Σύνολο  Φ.Π.Α. 2ου ΑΠΕ – Σύνολο Φ.Π.Α. 3ου ΑΠΕ = 57.972,14 ΕΥΡΩ – 56.813,34 ΕΥΡΩ) ,  μείωση  της  δαπάνης  αναθεώρησης  (σύμφωνα με το νέο Νόμο περί  Δημοσίων  Έργων  Ν. 4412 / 2016)  κατά  4.719,20 € .

Ο 3ος  ΑΠΕ  είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να μηδενιστεί η δαπάνη των εναπομείνοντων απροβλέπτων, λόγω μη ανάγκης χρησιμοποίησης τους, καθώς και τον μηδενισμό της δαπάνης της αναθεώρησης, λόγω κατάργησή της.
 
Ο παρών  3ος Α.Π.Ε.  προτεινόμενης  δαπάνης  237.691,16 Ευρώ  &   (294.504,50  Ευρώ με  τον  Φ.Π.Α.) παρουσιάζει  μείωση  από  τον  εγκεκριμένο  2ο Α.Π.Ε   ,  κατά   5.987,13 Ευρώ  (ποσοστού  μείωσης  1,99%)  και  συντάχθηκε  σύμφωνα   με  τις  διατάξεις  της  παρ.4  του  άρθρου 57  του  Ν.3669/2008, της   παρ.5   του  άρθρου  156  του   Ν.4412/2016  ,  
« Κωδικοποίηση  της   Νομοθεσίας   Κατασκευής Δημοσίων  Έργων » .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι
τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των,
κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

                                      ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού  έλαβε υπόψη διατάξεις το ΔΚΚ Ν.3463/2006, Ν. 1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Π.Δ.402/96, Ν.2372/96, Ν.3481/06, Ν.3852/10 και τον Α.Π.Ε.
                                               
                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου από Νερόμυλο προς περιοχή Παράγκες Τ.Κ. Καμπής» ο οποίος είναι συνολικής δαπάνης 294.504,50  €  με ΦΠΑ  και συντάχθηκε από την ΤΥΔ, για να μηδενιστεί η δαπάνη των εναπομείνοντων απροβλέπτων, λόγω μη ανάγκης χρησιμοποίησης τους, καθώς και τον μηδενισμό της δαπάνης της αναθεώρησης, λόγω κατάργησή της.
 
Ο παρών  3ος Α.Π.Ε.  προτεινόμενης  δαπάνης  237.691,16 Ευρώ  &   (294.504,50  Ευρώ με  τον  Φ.Π.Α.) παρουσιάζει  μείωση  από  τον  εγκεκριμένο  2ο Α.Π.Ε   ,  κατά   5.987,13 Ευρώ  (ποσοστού  μείωσης  1,99%)  και  συντάχθηκε  σύμφωνα   με  τις  διατάξεις  της  παρ.4  του  άρθρου 57  του  Ν.3669/2008, της   παρ.5   του  άρθρου  156  του   Ν.4412/2016  ,  
« Κωδικοποίηση  της   Νομοθεσίας   Κατασκευής Δημοσίων  Έργων » .

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ.481/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                   
      Άρτα αυθημερόν                                                 
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου 

   Θόδωρος Ντέμσιας 
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