
~ 1 ~ 

 

  
                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                   
                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
Αριθ. Απόφασης:  14/2019                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 
 
  

«Επί αιτήσεως του κ. ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΧΡΗΣΤΟΥ για 
παράταση συμβατικής προθεσμίας  του έργου 
«Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων στο 

Δήμο Αρταίων» 

     Στην Άρτα σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός  Ιανουαρίου  του έτους 2019 ημέρα  

Δευτέρα και ώρα 17.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια 

συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, 

ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1204/17-1-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε 

και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  παρ 5 του 

Ν.3852/2010. 

     Παρόντος  του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη 

απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι :  

   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
1. Λώλος Ανδρέας Πρόεδρος 
2. Πατήλας Κωνσταντίνος 
3. Τράμπας Κωνσταντίνος  
4. Νταλάκας Δημήτριος  
5. Πανέτας Γεώργιος  
6. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος  
7. Κοτσαρίνης Μιχαήλ  
8. Ζέρβας Κων/νος  
9. Σιαφάκας Χριστόφορος  
10. Λιλής Γεώργιος 
11. Λιόντος Νικόλαος  
12. Σφήκας Δημήτριος  
13. Γραμματικού-Παπατσίμπα  Θεανώ  
14. Μιλτιάδους Γεώργιος 

15. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία 
16. Βλάχος Μιχαήλ  
17. Στασινός Παύλος  
18. Κοσμάς Ηλίας 
19. Παπαλέξης Ιωάννης    
20. Βασιλάκη -Μητρογιώργου Βικτωρία 
21. Κατσαντούλα Αναστασία 
22. Βλάρας Γρηγόριος 
23. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα 
24. Ξυλογιάννης Άγγελος 
25. Παπακίτσος Στέφανος 
26. Παπαιωάννου Κων/νος  
27. Μπαλάγκας Γεώργιος 

 
Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι:  

1. Καραγεώργος Γεώργιος 
2. Παπαμιχαήλ Κων/νος 
3. Ντέμσια Αικατερίνη 

4. Ζυγουβέλης Παναγιώτης 
5. Παπάζογλου Χαράλαμπος  
6. Πετανίτης Δημήτριος 

Στη συνεδρίαση  παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Καμπής και Ρόκκα, οι 

υπόλοιποι Πρόεδροι  των Δημ. Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν  αν και 

νόμιμα κλήθηκαν. 

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο 

υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 

Το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

Δήμου Αρταίων» (αρ. 2/2019 Αποφ. Ε.Ε.) μετά από πρόταση του Προέδρου  συζητήθηκε ως 2ο . 

Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για τη συζήτηση δέκα (10) εκτάκτων θεμάτων για τα οποία 

θα ληφθεί απόφαση μετά την συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  

 Ο κ. Στασινός και ο κ. Λιλής αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Δημοτικού 

Συμβουλίου από την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια όσον αφορά το Πρόγραμμα Γεωφυσικών 

Καταγραφών. 

  Η κα Κιτσαντά και ο κ. Παπακίτσος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης. Οι κ.κ. Κοσμάς,Μπαλάγκας και Νταλάκας αποχώρησαν μετά τη συζήτηση 

του 2ου τακτικού θέματος. Ο κ. Ξυλογιάννης αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου τακτικού 

θέματος. Ο κ. Παπαιωάννου αποχώρησε μετά την συζήτηση του 4ου τακτικού θέματος. 

Άρτα 31/01/2019
Αριθµός πρωτοκόλλου 2169/2019
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  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 14ο  τακτικό  θέμα της 

ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως του κ. ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΧΡΗΣΤΟΥ για παράταση συμβατικής 

προθεσμίας  του έργου «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων στο Δήμο Αρταίων» έδωσε το 

λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Ζέρβα ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 2018 

αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου Χρήστου Μπιτχαβά, με την οποία ζητά παράταση 

περαίωσης του έργου έως 28-2-2019. 

 

Στη συνέχεια αναγνώστηκε η εισήγηση της  ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

 

      Στις 24-10-2018 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου 

Αρταίων, Χρήστο Τσιρογιάννη και του αναδόχου του έργου, Μπιτχαβά Χρήστου. Με την αριθ. 

578/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση έως στις 30-12-2018.   

 

      Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες που αντιστοιχούν στο 95% του συνόλου των 

προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν, εργασίες Η/Μ στο Τεχνικό Λύκειο 

(τοποθέτηση αλεξικέραυνου στην στέγη του κτιρίου) οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν λόγω 

δυσμενών καιρικών συνθηκών.  

         Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 28-2-2019 για να 

ολοκληρωθεί το έργο.  

 

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, 

κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε 

το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, του Ν. 3852/2010, την εισήγηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ     
 

   Α.- Αποδέχεται το αίτημα του αναδόχου Μπιτχαβά Χρήστου για παράταση συμβατικής 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ» και εγκρίνει την  παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του 

ανωτέρω έργου έως τις  28-2-2019 για να ολοκληρωθεί το έργο, σύμφωνα με την εισήγηση της 

ΤΥΔ. 

 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 14/2019 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                    
      Άρτα αυθημερόν                                                  
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου  
 
   Θόδωρος Ντέμσιας  
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