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                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                  
                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ               

	Αριθ. Απόφασης:  712/2018
	                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

	
	ΑΔΑ: ΨΩΠΝΩΨΑ-5ΙΨ
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]«Έγκριση  1ου ΑΠΕ του έργου "Αντικατάσταση στέγης , εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλητικού Κέντρου Άρτας»


    Στην Άρτα σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός  Δεκεμβρίου  του έτους 2018 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 17.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 30517/17-12-2018 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  παρ 5 του Ν.3852/2010.
     Παρόντος  του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι : 
   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
	1. Λώλος Ανδρέας Πρόεδρος
2. Πατήλας Κωνσταντίνος
3. Τράμπας Κωνσταντίνος
4. Πανέτας Γεώργιος 
5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος 
6. Κοτσαρίνης Μιχαήλ 
7. Καραγεώργος Γεώργιος
8. Ζέρβας Κων/νος 
9. Σιαφάκας Χριστόφορος 
10. Λιλής Γεώργιος
11. Λιόντος Νικόλαος 

	12. Σφήκας Δημήτριος 
13. Γραμματικού-Παπατσίμπα  Θεανώ
14. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία
15. Βλάχος Μιχαήλ 
16. Κοσμάς Ηλίας 
17. Παπαλέξης Ιωάννης   
18. Κατσαντούλα Αναστασία
19. Ξυλογιάννης Άγγελος
20. Παπαιωάννου Κων/νος
21. Μπαλάγκας Γεώργιος


  Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: 
	1. Νταλάκας Δημήτριος 
2. Μιλτιάδους Γεώργιος 
3. Στασινός Παύλος
4. Παπαμιχαήλ Κων/νος
5. Ντέμσια Αικατερίνη
6. Ζυγουβέλης Παναγιώτης 
7. Βασιλάκη -Μητρογιώργου Βικτωρία 
	8. Βλάρας Γρηγόριος
9. Παπακίτσος Στέφανος
10. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα
11. Παπάζογλου Χαράλαμπος 
12. Πετανίτης Δημήτριος



Στη συνεδρίαση  δεν παραβρέθηκαν, Πρόεδροι  των Δημ. Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων  αν και νόμιμα κλήθηκαν.
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.
 Το 15ο  τακτικό θέμα συζητήθηκε 1ο στην ημερήσιας διάταξη. Ο κ. Βλάχος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος. Ο κ. Πατήλας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος . Ο κ. Ξυλογιάννης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου  έκτακτου θέματος.Ο κ. Μπαλάγκας αποχώρησε μετά τη συζήτηση των εκτάκτων θεμάτων. Η κα Κατσαντούλα αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 3ου τακτικού θέματος. Οι κ.κ. Παπαλέξης και Κοσμάς αποχώρησαν μετά τη συζήτηση θέματος.του 8ου  τακτικού 

[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK6]Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7ο  έκτακτο  θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση  1ου ΑΠΕ του έργου "Αντικατάσταση στέγης , εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλητικού Κέντρου Άρτας"» έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των  161.396,30 € ευρώ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) και παρουσιάζει υπέρβαση έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 21.015,81 € ευρώ ,ποσοστό 14,97 %<15% της παρ.2β του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

    Ο παρών 1ος ΑΠΕ προτεινόμενης δαπάνης 161.396,30 € Ευρώ με τον Φ.Π.Α., και το 10 ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών για τη διόρθωση προφανών παραλείψεων και σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης και όχι από τροποποίηση της μορφής του έρεγου, και για νέες εργασίες όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.
Ο 1ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός, όμως υπάρχει ανάγκη για τροποποίηση της σύμβασης για να συμπεριληφθούν οι αναγκαίες νέες εργασίες. Ειδικότερα, η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και η αύξηση δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής σύμβασης.
Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης για την χρήση των επί « έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
Τελικώς μετά την τροποποίηση, η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των  161.396,30 € ευρώ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) και παρουσιάζει υπέρβαση έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 21.015,81 € ευρώ ,ποσοστό 14,97 %<15% της παρ.2β του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87,  Ν.3852/10 και Τον ΑΠΕ

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ
  Α.- Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου  "Αντικατάσταση στέγης , εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλητικού Κέντρου Άρτας"» ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των  161.396,30 € ευρώ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) και παρουσιάζει υπέρβαση έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 21.015,81 € ευρώ ,ποσοστό 14,97 %<15% της παρ.2β του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και συντάχθηκε από την ΤΥΔ. 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 712/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                   
      Άρτα αυθημερόν                                                 
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου 

   Θόδωρος Ντέμσιας 
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