
[image: top2011 ΔΣ]                             
                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                  
                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ               

	Αριθ. Απόφασης:  711/2018
	                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

	
ΑΔΑ: 9ΡΗΞΩΨΑ-ΞΩΟ
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση συνθετικών δαπέδων και επισκευή περίφραξης στα γήπεδα τένις στο Δήμο Αρταίων»


    Στην Άρτα σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός  Δεκεμβρίου  του έτους 2018 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 17.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 30517/17-12-2018 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  παρ 5 του Ν.3852/2010.
     Παρόντος  του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι : 
   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
	1. Λώλος Ανδρέας Πρόεδρος
2. Πατήλας Κωνσταντίνος
3. Τράμπας Κωνσταντίνος
4. Πανέτας Γεώργιος 
5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος 
6. Κοτσαρίνης Μιχαήλ 
7. Καραγεώργος Γεώργιος
8. Ζέρβας Κων/νος 
9. Σιαφάκας Χριστόφορος 
10. Λιλής Γεώργιος
11. Λιόντος Νικόλαος 

	12. Σφήκας Δημήτριος 
13. Γραμματικού-Παπατσίμπα  Θεανώ
14. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία
15. Βλάχος Μιχαήλ 
16. Κοσμάς Ηλίας 
17. Παπαλέξης Ιωάννης   
18. Κατσαντούλα Αναστασία
19. Ξυλογιάννης Άγγελος
20. Παπαιωάννου Κων/νος
21. Μπαλάγκας Γεώργιος


  Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: 
	1. Νταλάκας Δημήτριος 
2. Μιλτιάδους Γεώργιος 
3. Στασινός Παύλος
4. Παπαμιχαήλ Κων/νος
5. Ντέμσια Αικατερίνη
6. Ζυγουβέλης Παναγιώτης 
7. Βασιλάκη -Μητρογιώργου Βικτωρία 
	8. Βλάρας Γρηγόριος
9. Παπακίτσος Στέφανος
10. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα
11. Παπάζογλου Χαράλαμπος 
12. Πετανίτης Δημήτριος



Στη συνεδρίαση  δεν παραβρέθηκαν, Πρόεδροι  των Δημ. Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων  αν και νόμιμα κλήθηκαν.
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.
 Το 15ο  τακτικό θέμα συζητήθηκε 1ο στην ημερήσιας διάταξη. Ο κ. Βλάχος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος. Ο κ. Πατήλας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος . Ο κ. Ξυλογιάννης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου  έκτακτου θέματος.Ο κ. Μπαλάγκας αποχώρησε μετά τη συζήτηση των εκτάκτων θεμάτων. Η κα Κατσαντούλα αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 3ου τακτικού θέματος. Οι κ.κ. Παπαλέξης και Κοσμάς αποχώρησαν μετά τη συζήτηση θέματος.του 8ου  τακτικού 

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο  έκτακτο  θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση συνθετικών δαπέδων και επισκευή περίφραξης στα γήπεδα τένις στο Δήμο Αρταίων» έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου, ο οποίος είναι συνολικής δαπάνης 34.377,56 ευρώ με τον Φ.Π.Α και παρουσιάζει μείωση κατά 550,65 € σε σχέση με το ποσό της σύμβασης και συντάχθηκε από την ΤΥΔ. 

    Συντάχθηκε ο παρών 1ος Α.Π.Ε και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε αφ’ ενός μεν για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών της μελέτης και αφ’ ετέρου για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες με την σύνταξη νέων τιμών εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.
Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας  ανέρχεται σε 34.377,56 ευρώ με τον Φ.Π.Α και παρουσιάζει μείωση κατά 550,65 € σε σχέση με το ποσό της σύμβασης .
Με τις εργασίες του  1ου Α.Π.Ε & του 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε ολοκληρώνονται οι εργασίες, χωρίς να προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης και δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα, δεν καταργείται ομάδα εργασιών και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2018 και περιλαμβάνει την ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών για τη διόρθωση των προμετρητικών παραλείψεων της μελέτης που προέκυψαν κατά την πορεία του έργου καθώς και για να συμπεριλάβει νέες εργασίες.  

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87,  Ν.3852/10 και Τον ΑΠΕ

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ

[bookmark: OLE_LINK19]  Α.- Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου " Αντικατάσταση συνθετικών δαπέδων και επισκευή περίφραξης στα γήπεδα τένις στο Δήμο Αρταίων " ο οποίος είναι συνολικής δαπάνης 34.377,56 ευρώ με τον Φ.Π.Α και παρουσιάζει μείωση κατά 550,65 € σε σχέση με το ποσό της σύμβασης και συντάχθηκε από την ΤΥΔ. 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 711/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                   
      Άρτα αυθημερόν                                                 
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου 

   Θόδωρος Ντέμσιας 
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