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                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                   
                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
Αριθ. Απόφασης:  114/2019                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 

 
«Έγκριση παράτασης Προγραμματική σύμβασης 

μεταξύ Δήμου Αρταίων Νομικού προσώπου ΚΚΜΠΑΠ 
και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την 

υλοποίηση του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ, 
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ» 

  Στην Άρτα σήμερα την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός  Φεβρουαρίου  του έτους 2019 

ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε 

δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό 

κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3748/21-2-2019 πρόσκληση του προέδρου, 

η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

 παρ 5 του Ν.3852/2010. 

     Απόντος   του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη 

απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι :  

   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Λώλος Ανδρέας                   Πρόεδρος 
2. Πατήλας Κωνσταντίνος          Μέλος 
3. Τράμπας Κωνσταντίνος            « 
4. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος        « 
5. Ζέρβας Κων/νος                     « 
6. Πανέτας Γεώργιος                   « 
7. Σιαφάκας Χριστόφορος            « 
8. Λιλής Γεώργιος                       « 
9. Σφήκας Δημήτριος                  « 

10. Γραμματικού-Παπατσίμπα  Θεανώ    Μέλος 
11. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία                  « 
12. Βλάχος Μιχαήλ                                « 
13. Παπαλέξης Ιωάννης                          «   
14. Βασιλάκη -Μητρογιώργου Βικτωρία      « 
15. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα                         « 
16. Ξυλογιάννης Άγγελος                         « 

17. Παπαιωάννου Κων/νος                       « 
18. Βλάρας Γρηγόριος                          « 

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι: 

1. Νταλάκας Δημήτριος             Μέλος 
2. Κοτσαρίνης Μιχαήλ                « 
3. Καραγεώργος Γεώργιος             « 
4. Λιόντος Νικόλαος                     « 

5. Μιλτιάδους Γεώργιος               « 
6. Στασινός Παύλος                      « 
7. Παπαμιχαήλ Κων/νος                « 
8. Ντέμσια Αικατερίνη                  « 

9. Ζυγουβέλης Παναγιώτης       « 

10. Κοσμάς Ηλίας                           Μέλος  

11. Κατσαντούλα Αναστασία                « 
12. Παπακίτσος Στέφανος                     « 
13. Μπαλάγκας Γεώργιος                       « 
14. Παπάζογλου Χαράλαμπος                 « 

15. Πετανίτης Δημήτριος                   « 
 

 
          Στη συνεδρίαση  δεν παραβρέθηκαν Πρόεδροι των Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών 

Κοινοτήτων αν και νόμιμα κλήθηκαν. 

        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο 

υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 

   Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση τριών (3) έκτακτων 

θεμάτων.                                                                                                                            

Ο κ. Βλάρας και ο κ. Ξυλογιάννης αποχώρησαν πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης.  

Ο κ. Λιλής και η κα Κιτσαντά και αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου τακτικού Θέματος. 

 

Άρτα 27/02/2019
Αριθµός πρωτοκόλλου 4245/2019
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   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 27ο τακτικό  θέμα της 

ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παράτασης Προγραμματική σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων 

Νομικού προσώπου ΚΚΜΠΑΠ και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του 

έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ, ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ» έδωσε το λόγο στον Γενικό Γραμματέα οποίος παίρνοντας το 

λόγο έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής: 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, στις 3 – 8 -2018 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του 

έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. 

Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Γεωργούλα Λάμπρου, ανάδοχο του έργου .  Σύμφωνα με αυτή 

το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 3 /2 /2019.  

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 45% περίπου του 

συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.  

Για την ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται η κατασκευή ελαστοσυνθετικού δαπέδου 

εξωτερικού χώρου ( γήπεδα μπάσκετ και βόλλευ) η οποία για να πραγματοποιηθεί σωστά 

πρέπει οι καιρικές συνθήκες να είναι τέτοιες ώστε τα ποσοστά υγρασίας να είναι μικρά. Τους 

τελευταίους μήνες (χειμώνας) λόγω των καιρικών συνθηκών ήταν ανέφικτή η κατασκευή του 

ελαστοσυνθετικού .   

             Για το λόγο αυτό, ο ανάδοχος ζήτησε και επρόκειτο να πάρει παράταση έως τις 

30/06/2019  για την ολοκλήρωση του έργου.                                                                              

           Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος 

της προγραμματικής κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις 20/08/2019, που θεωρούνται 

επαρκείς για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, 

κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                    Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10 , και την εισήγηση  
                                      
                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α.- Την έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος της προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ Δήμου 

Αρταίων, του Νομικού προσώπου ΚΚΜΠΑΠ και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,  για την 

υλοποίηση του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ, ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ,  κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις 

20/08/2019, που θεωρούνται επαρκείς για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου του έργου. 

 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 114/2019 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                    
      Άρτα αυθημερόν                                                  
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου  
 
   Θόδωρος Ντέμσιας  
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