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                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                   
                     ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
Αριθ. Απόφασης:  203/2019                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 
 ΑΔΑ: 6Ν7ΖΩΨΑ-ΦΔ8 

« Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου 
«Εξωραϊσμός πλατείας Καραϊσκάκη»» 

  Στην Άρτα σήμερα την δεκάτη (10η) του μηνός  Απριλίου  του έτους 2019 ημέρα  Τετάρτη 

και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό 

κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7783/5-4-2019 πρόσκληση του προέδρου, η 

οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

 παρ 5 του Ν.3852/2010 

     Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  

ονομαστικά οι :  

   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Λώλος  Ανδρέας               Πρόεδρος 
2. Πατήλας Κωνσταντίνος        Μέλος 
3. Τράμπας Κωνσταντίνος           « 
4. Πανέτας Γεώργιος                  « 
5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος         « 
6. Κοτσαρίνης Μιχαήλ                « 
7.  Λιλής Γεώργιος                      « 
8. Ζέρβας Κων/νος                    « 
9. Σιαφάκας Χριστόφορος           « 

10. Λιόντος Νικόλαος                     Μέλος   
11. Σφήκας Δημήτριος                        « 
12. Γραμματικού-Παπατσίμπα  Θεανώ    « 
13. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία               « 
14. Βλάχος Μιχαήλ                             « 
15. Βλάρας Γρηγόριος                         « 
16.  Κιτσαντά Ευαγγελίτσα                   « 
17. Παπαιωάννου Κων/νος                   « 
 

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι: 
1. Νταλάκας Δημήτριος             Μέλος 
2. Καραγεώργος Γεώργιος            «          
3. Μιλτιάδους Γεώργιος                «                          
4. Στασινός Παύλος                     « 
5. Παπαμιχαήλ Κων/νος               « 
6. Κοσμάς Ηλίας                          « 
7. Ντέμσια Αικατερίνη                  «  
8. Ζυγουβέλης Παναγιώτης          « 

9. Παπαλέξης Ιωάννης                    Μέλος  
10. Βασιλάκη -Μητρογιώργου Βικτωρία   «    
11. Κατσαντούλα Αναστασία                  «                       
12. Παπακίτσος Στέφανος                      « 
13. Ξυλογιάννης Άγγελος                       « 
14. Μπαλάγκας Γεώργιος                       « 
15. Παπάζογλου Χαράλαμπος                 « 
16. Πετανίτης Δημήτριος                      « 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Γριμπόβου. Δεν 

παραβρέθηκαν άλλοι Πρόεδροι των Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων αν και 

νόμιμα κλήθηκαν. 

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο 

υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 

 Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση οχτώ (8) έκτακτων θεμάτων.  

   Ο κ. Βλάρας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 2ου εκτάκτου θέματος ο κ. Παπαιωάννου 

αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος και η κα Κιτσαντά αποχώρησε μετά 

την συζήτηση του 11ου τακτικού θέματος. 

   Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε να συζητηθεί το 40ο θέμα ως 2ο παράλληλα με το 2ο 

έκτακτο θέμα, επίσης να αποσυρθεί από την ημερήσια διάταξη το 11ο τακτικό θέμα διότι 

καλύφθηκε  εκ ολοκλήρου η δαπάνη από το Σύλλογο «ΣΚΟΥΦΑΣ».  
 

Άρτα 17/04/2019
Αριθµός πρωτοκόλλου 8724/2019
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Σελίδα 2 από 2 

 

       Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 32ο τακτικό θέμα 

της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Εξωραϊσμός πλατείας 

Καραϊσκάκη»» έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον  2ο ΑΠΕ ο οποίος συντάχθηκε 

 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ΠΠΑΕ, τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις και τις 

προμετρήσεις της μελέτης. Ο παρών ΑΠΕ είναι μειωτικός κατά 4.817,86€ με ΦΠΑ σε σχέση 

με την αρχική σύμβαση του έργου και περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων μεταξύ των 

εργασιών.  

Με τις εργασίες του 2ου Α.Π.Ε. ολοκληρώνονται οι εργασίες που είχαν περιληφθεί στο 

αντικείμενο της μελέτης του έργου, χωρίς να προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της 

αρχικής σύμβασης και να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές και δεν προκαλείται 

αύξηση του έργου.  

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 

και περιλαμβάνει την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών για τη διόρθωση προμετρητικών 

σφαλμάτων και παραλείψεων της μελέτης που προέκυψαν κατά τη πορεία του έργου. Οι επί 

έλασσον δαπάνες των ομάδων δεν υπερβαίνουν το ποσοτικό όριο του 20% της συμβατικής 

δαπάνης των ομάδων τους και το 10% της σύμβασης.  

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος ΑΠΕ) είναι προτεινόμενης δαπάνης 

80.069,13€ χωρίς Φ.Π.Α. και 99.285,72€ με Φ.Π.Α. και παρουσιάζει μείωση κατά 4.817,86€ 

σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου.  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, 

κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε 

το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ΔΚΚ Ν.3463/06, Ν. 1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 
171/87, Π.Δ.402/96, Ν.2372/96, Ν.3481/06Ν. 3852/10, τον Α.Π.Ε. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Την έγκριση του 2ου  Α.Π.Ε. του έργου Εξωραϊσμός πλατείας Καραϊσκάκη ο οποίος 

συντάχθηκε  σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ΠΠΑΕ, τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις 

και τις προμετρήσεις της μελέτης. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος ΑΠΕ) είναι 

προτεινόμενης δαπάνης 80.069,13€ χωρίς Φ.Π.Α. και 99.285,72€ με Φ.Π.Α. και παρουσιάζει 

μείωση κατά 4.817,86€ σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου.  

 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 203/2019 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                    
      Άρτα αυθημερόν                                                  
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου  
 
   Θόδωρος Ντέμσιας     
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